
 
 
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele:0290300 14942 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 16-36-35 

   

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 
následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:   doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČ:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305      
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., pobočka Brno 
č. ú:   111 044 727/0300 
Kontaktní osoby Objednatele:   

• Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 
54114 5344 

• Technický dozor provádění díla: Ing. Libor Zvolský, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.č. 
54114 5341 

• Autorský dozor: Puttner, s.r.o., email: puttner@puttner.cz, tel.č. 541592 544 

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   Jemnická Stavba a.s. 
Sídlo:   U Černého mostu 773,67531 Jemnice 
Zápis v obchodním rejstříku:  u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034 
Zástupce:   Jaroslav Tříletý 
IČ:   25569554 
DIČ:   CZ25569554 
Bankovní spojení:   KB Třebíč, č.ú.:6687140217/0100 
Kontaktní osoby Zhotovitele: 

• Stavbyvedoucí:  Jakub Tesař, tel. č: 602544170, email: 
tesar@jemnicka.stavba.cz 

• Zástupce stavbyvedoucího:  Luboš Procházka, tel. č: 601325010, email: 
prochazka@jemnicka-stavba.cz 

 

(dále též jako „smluvní strany“)  

mailto:marvan@ro.vutbr.cz
mailto:zvolsky@ro.vutbr.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění doplnění nového 
odběratelského transformátoru do místnosti stávající rozvodny NN, která se změní 
v trafokomoru.  

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“) jsou vymezeny zejména  

a) položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy, 

b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Luďkem Stojanem, Šumavská 15, 602 00  
Brno (stavební část), která je přílohou č. 2 smlouvy, a 

c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno (technologická část), která je přílohou č. 3 smlouvy.  

Projektové dokumentace dle písm. b) a c) jsou příslušnými dokumentacemi ve smyslu § 44 
odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVZ“). 

3) Předmětem díla je část objektu Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 7, Brno – objekt 
označený jako B (dále jen „předmět díla“).  

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zpracování harmonogramu provedení díla, 

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. 
odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a 
s distributorem elektrické energie, 

d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů 
a správců dotčených sítí, 

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

f) provedení stavebních úprav, 

g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu 
§ 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: 
jedenkrát) v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF, 

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu 
díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v 
českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) 
v elektronické podobě, 

j) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení 
(dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) 
v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 

k) zajištění přípravy kolaudace, 

l) provádění průběžného úklidu staveniště,  
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m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

n) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve 
použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, 
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na 
povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky 
obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude 
mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této 
smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, 
je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 
a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla. 

7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický 
dozor provádění díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

  

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými 
normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením čj.  
MCBS/2016/0048081/SRBJ ze dne 4. 4. 2016, vydal Odbor územního řízení a stavebního úřadu 
– Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 69  Brno. 

3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa 
provedení díla, zejména na chodbách předmětu díla a přístupových trasách. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, 
opatření na ochranu výukových a administrativních prostorů Objednatele a přístupových 
tras dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho 
prováděním nepřiměřeně narušen.  

c) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s distributorem 
elektrické energie a s autorským dozorem – Puttner s.r.o. 

d) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

e) Veškeré přerušení dodávky elektrické energie – termíny a doby trvání budou předem 
plánovány a konzultovány s Objednatelem.  

f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
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4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat 
a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím 
a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla 
souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a 
sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5) Provedení stavebních úprav  

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti 
Zhotovitele:  

• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to 
včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a 
uceleného celku, a dále 

• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, 
zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a 
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na 
životě, vzniku škod u Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, 
protiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně 
narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor 
včetně zajištění koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, 
jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího 
vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a 
předat zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen 
předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, 
příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření 
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení 
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těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen 
předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o 
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou 
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla 
nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo 
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do 
kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na 
nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli 
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení 
příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 
2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co 
mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na 
vyžádání pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň 
dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností 
předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; 
ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen 
skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 



Smlouva o dílo  
„Rozšíření trafostanice Bělidla 5 v objektu FA VUT“ 

Strana 7 (celkem 25) 

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: 
jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

9) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle 
této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a 
upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou 
podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

10) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele a autorského dozoru, kterými je  
upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

11) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí 
osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření 
třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel 
Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli 
měnit. 

12) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen 
„elektřina“) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané 
elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající 
jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu 
Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí 
Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 3 000 Kč.  

 

13) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné 
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přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele 
s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne 
doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 
díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 
Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 
(slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly 
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese 
Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn 
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese 
veškeré náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné 
výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou 
smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality 
provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu 
provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné 
porušení smlouvy.  

14) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 
nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového 
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pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu 
k pracovníkům subdodavatele Zhotovitele. 

d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem 
uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé 
z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném 
zadávacím či výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce 
prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační předpoklad v daném zadávacím či 
výběrovém řízení prokázal; není-li to možné, může Zhotovitel v odůvodněných případech 
a s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob 
se srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

15) Subdodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, 
nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna subdodavatelem. Na 
žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které 
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na 
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových 
závazků subdodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže 
subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to 
v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém 
řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za 
Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 
kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

16) Zajištění přípravy kolaudace 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým 
bude povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu 
neurčitou.  

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné 
doklady či listiny potřebné pro kolaudaci. 

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla 
Objednateli. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
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17) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli 
nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i 
z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako 
jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak. 

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

a) Zhotovitel se zavazuje 

• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen 
na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do 
původního stavu. 

b) Vyklizení staveniště 
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí 
díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, 
vyklidí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní 
strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště 
zejména elektřinou,  

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění 
díla, 

• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 
díla, 

• byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první 
pracovní den po uzavření smlouvy. 
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3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni 
zahájení, předat Objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“). 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  

• po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až m) s uvedením vazeb 
těchto závazků na proces předání a převzetí díla a 

• v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních 
vazeb mezi jednotlivými činnostmi.  

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí 
Zhotoviteli, zda je harmonogram způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. 
Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude 
Zhotovitelem do 3 (slovy: tří) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke 
schválení Objednateli.  

d) Dokončený harmonogram předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení ve lhůtě 
umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku 
Zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní 
závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s 
harmonogramem. 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 
na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od 
harmonogramu. 

g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na 
pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy. 

h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel 
zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby 
mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe 
zkoordinováno. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny 
veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až l), proběhla úspěšná kolaudace díla a nově 
nainstalované zařízení bylo zprovozněno a připojeno k distribuční soustavě. 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím 
písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva 
dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní 
přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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5) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne zahájení. Prodlení 
Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

• seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly 
Objednateli předány, 

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel 
dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  

• datované podpisy smluvních stran a 

• přílohy: 

- DSPS,  

- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, 

- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní 
manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do 
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí 
škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující 
vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do 
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu 
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním 
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla 
v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 
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g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

• načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle 
harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení 
klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání 
a udržování vlhkosti, nebo  

• tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a 
potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání 
převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, 
že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za 
to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu 
Objednatele. 

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 
2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem 
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 
(slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako 
v případě dle odst. 6) písm. a).  
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IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla je budova Fakulty architektury VUT v Brně na adrese Poříčí 7, Brno – 
objekt označený jako B se vstupem z ulice Bělidla. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a 
to i plochy ve vnitrobloku vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny 
(dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu 
s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, 
prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil 
o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a 
v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že 
je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

 

 

V.  CENA DÍLA 

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané 
do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, 
činí: 483 579,- (slovy: čtyřistaosmdesátřitisícpětsetsedmdesátdevět) Kč bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou 
množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného 
množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit 
čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém 
rozpočtu díla a metoda měření musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést 
průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného 
odkladu technickému dozoru provádění díla, případně zástupci Objednatele není-li technický 
dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů. 

4) Oceňování změn díla (variací) 

V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variace“) se 
smluvní strany zavazují postupovat následovně: 
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a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 
5 (slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 

• Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 

• Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné 
postupovat podle předchozí odrážky. 

• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni 
uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, 
okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném 
ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy o 10 %. 

• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% 
přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů 
příslušné položky. 

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu 
určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné 
množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 
tohoto článku obdobně. 

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. 
Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode 
dne jeho předložení.  

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí 
písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZVZ. 

5) DPH  
Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady 
v souladu se zákonem o DPH. 

 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem. 

b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.  

c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. 

2) Fakturace 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma 
smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla. 

b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 
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c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.  

d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný 
bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po 
písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 

e) Náležitosti faktury 

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

• náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění 
podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 
2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a 
předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

• náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, 

• náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

• uvedení lhůty splatnosti, 

• uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena 
a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na 
kterou faktura zní. 

f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 

Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) 
% fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 
10 (slovy: deseti) % fakturované částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady 
Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f). 

4) Fakturace elektrické energie  

Zhotovitel uhradí cenu za odebranou elektřinu na základě Objednatelem vystavené faktury. 

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  
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b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na 
díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu 
budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí 
nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud 
Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené 
záruční doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel 
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější 
než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve 
smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí díla Objednatelem.  

b) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. 
a) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící 
části díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
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• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení 
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.   

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne 
jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel 
v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného 
plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se 
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 
Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 
reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci. 

• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů 
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
vady, označí Objednatel jako havárie.  

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen 
se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 
(slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, 
seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. Reklamaci 
vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou. 

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, 
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, 
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kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) 
hodin od doručení reklamace. 

7) Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu Záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly Díla tak, 
aby předcházel vzniku Vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol 
Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného Díla postupuje 
v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými 
Zhotovitelem Objednateli při předání Díla; na případné rozpory provozu dokončeného díla 
s těmito dokumenty je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak 

• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez 
přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, 
manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání Díla; 

• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací; 

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do Ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému 
Dílu. 

 

 

VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na 
majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, 
dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou 
lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc 
stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“). 

b) Pojištění díla musí zahrnovat: 

• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk), 

• pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění, 

• pojištění okolního majetku s limitem plnění, 

• pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění a   

• maximální spoluúčast 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a subdodavatelé 
smluvně vázaní na budovaném díle. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 
(tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah 
pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 
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poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v 
souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude 
činit alespoň 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč za každý škodní případ s maximální 
spoluúčastí 500.000,- (slovy: pětsettisíc) Kč. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 
(tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu 
provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného 
pojištění doložit.  

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý 
započatý den prodlení. 

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou 
vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční 
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla 
či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- 
(slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv 
Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou 
Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve 
výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin 
prodlení. 

4) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

5) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu 
přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  
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b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez 
zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která 
by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na 
závadu až do dne jejího odstranění. 

6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: 
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se 
smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé 
porušení.  

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-
li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

 

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku 
byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového 
řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala.  

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 
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a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od 
smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen 
uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby 
řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou 
Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči 
Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen 
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a 
službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 

• na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy a 

• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel 
zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.  

 

XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje 
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Nepodstatné změny smlouvy 

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných 
v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odstavce 1) tohoto článku nepoužije. 

a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

• při kterých nedochází k rozšíření díla o dodatečné stavební práce, dodávky či služby ve 
smyslu ZVZ; v pochybnostech se má za to, že určení ceny díla podle článku V odst. 3 
není rozšířením díla; 

• které by za použití v původním výběrovém řízení na veřejnou zakázku nemohly 
umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a 
zároveň 

• které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení 
smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“. 

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i 
zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.   
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3) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další 
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě 
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za 
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. 

 

 

XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a 
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani 
nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující 
se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující 
se k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech.  
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XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou 
formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými 
prostředky (např. email, fax). 

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, 
b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (stavební část) a 
c) Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (technologická část). 

4) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až 
XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující 
znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 
umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na 
staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s 
prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými 
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům 
součinnost při prováděných kontrolách; 

b) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným 
v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmena; 

c) předložit Objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to 
do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu Zhotovitel uvede 
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z ceny díla. 
Má-li subdodavatel Zhotovitele formu akciové společnosti, je Zhotovitel povinen předložit 
v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takovéhoto subdodavatele 
vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede Zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, 
jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu; 

d) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 147a 
ZVZ. 
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8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne 13. 7. 2016 V Jemnici dne 11. 7. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 

za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Jaroslav Tříletý 
místopředseda představenstva 

za Zhotovitele 
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum:

Objednatel: IČ:
VUT v Brně,Antonínská 584/1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ing.arch.L.Stojan DIČ:

Zpracovatel: IČ:
R.Volková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT FA

21.4.2016

0,00 0,00

95 098,58
0,00

95 098,58

95 098,58 19 970,70

115 069,28

Vyplň údaj
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Stavba:

Místo: Brno Datum:

Objednatel: VUT v Brně,Antonínská 584/1 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

95 098,58

28 906,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT FA

21.4.2016

Zařízení staveniště 0,00

51 554,58

4 416,63

931,20

5 000,00

4 290,00
1 200,00

3 221,85

16 417,65

4 915,80

2 571,87

1 779,00

61 902,41

Jiné VRN 0,00
0,00

95 098,58

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00

1 200,00

1 890,00

0,00

0,00

ing.arch.L.Stojan
R.Volková



Strana 3 z 7

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Objednatel: VUT v Brně,Antonínská 584/1 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317121101 kus 2,000

2 M 593210510 kus 2,000

3 K 317941121 t 0,014

4 M 130104240 t 0,015

5 K 342273323 m2 4,406

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 612135101 m2 4,440

7 K 612142001 m2 9,010

8 K 612311131 m2 9,010

9 K 612325121 m2 3,040

10 K 612325302 m2 2,800

11 K 612-pc 1 sada 1,000

12 K 612-pc 2 sada 3,000

13 K 619995001 m 54,500

14 K 642942111 kus 1,000

15 M 553311170 kus 1,000

16 K 642944121 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 949101111 m2 4,320

18 K 952901111 sada 1,000

19 K 962031132 m2 3,420

20 K 968072455 m2 1,200

21 K 968072456 m2 2,900

ROZPOČET

Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT FA

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 
otvoru do 1050 mm

144,00 288,00

překlad železobetonový PŘ - 7 x 24 x 120 cm 218,00 436,00

ing.arch.L.Stojan
R.Volková

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 
500 kg/m3

481,00 2 119,29

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

119,82 532,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12-6z

8 290,00 116,06

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 
60 x 60 x 5 mm

17 500,00 262,50

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm

257,60 783,10

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

496,00 1 388,80

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

191,50 1 725,42

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

277,00 2 495,77

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

18,40 1 002,80

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC

563,04 563,04

Úprava u dveří 1/z po výměně zárubní 1 104,00 1 104,00

Úprava u dveří 2/z +u dem+a posunutých dveří 
po výměně zárubní

1 840,00 5 520,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

144,50 624,24

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

71,85 71,85

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P 601,68 601,68

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2-stávající záruben

701,04 701,04

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2-1/B

189,06 548,27

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm-3/B

79,40 271,55

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2-
3/B

243,80 292,56

95 098,58

28 906,17
3 221,85

16 417,65

4 915,80

21.4.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 96807245R m2 1,600

23 K 971033431 kus 2,000

24 K 971033621 sada 1,000

25 K 971033631 m2 1,890

26 K 97104236R kus 1,000

27 K 973031513 kus 6,600

28 K 974031664 m 4,200

    997 - Přesun sutě

29 K 997013211 t 2,270

30 K 997013501 t 2,270

31 K 997013509 t 54,480

32 K 997013801 t 2,270

    998 - Přesun hmot

33 K 998018001 t 1,186

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

34 K 767640311R kus 1,000

35 K 767-pc 1 kus 1,000

36 K 767-pc 2 kus 1,000

37 K 767-pc 3 kus 2,000

38 K 767-pc 4 kus 2,000

39 K 767-pc 5 kus 1,000

40 K 998767201 % 429,500

    771 - Podlahy z dlaždic

41 K 771571810R sada 1,000

42 K 771591115 m 3,800

43 K 998771201 % 528,300

    783 - Dokončovací práce - nátěry

44 K 783301311 m2 1,200

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2-
k dalšímu použití-4/B

265,00 424,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm-5/B

111,78 211,26

Vybourání otvorů v beton.stěnách instal.kanálu 
pl do 0,09 m2 tl do 1000 mm

1 070,19 1 070,19

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

52,62 105,24

Odříznutí dělící mezistěny od konstrukce WC 
kabin - 7/B

84,09 84,09

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

207,90 471,93

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

170,28 386,54

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm

90,34 596,24

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

146,74 616,31

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1 500,00 1 779,00

Montáž (stávajících) dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových-4B

547,25 547,25

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

14,95 814,48

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné)

396,00 898,92

D+m vnitřní ocelová žaluzie se stromečkovými 
horizont. lamelami ve vlastním rámu,nátěr 
polyuret.barvou RAL 9002-20,0kg-4z

3 500,00 7 000,00

D+m vnitřní dvoukřídl.plné ocelové dveře s 
vlasní ocel.zárubní protipožární s odolností EW-
30DP1,kování klika-klika,zámek vložkový 
145/197-1z

21 850,00 21 850,00

D+m vnitřní jednokřídl.plné ocelové dveře, 
kování klika-klika,zámek vložkový 80/197-2z

12 000,00 12 000,00

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

6,10 3 222,63

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem

55,00 66,00

1 779,00

61 902,41
51 554,58

4 416,63

931,20

Vyřezání drážky 15 x 185cm v keramické dlažbě 
pro navrž.příčku

985,00 985,00

Podlahy spárování silikonem 55,00 209,00

D+m olejová jímka pod transformátor z 
ocel.plechu tl.3mm, rozměr 120 x 90 cm včetně 
koevního rámu a odnimatelné čelní stěny-90 kg-
5/z5z

6 250,00 6 250,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

1,74 747,33

D+m protipož. větrací mřížka ARADEX EI 
30/EW60 D1-barva světle šedá-3z

1 580,00

2 571,87

3 160,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 783306805 m2 1,200

46 K 783314201 m2 2,400

47 K 783315101 m2 2,400

48 K 783317101 m2 2,400

49 K 783342101 m2 2,400

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

50 K 78422110R sada 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

51 K 030001000 sada 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

52 K 060001000 sada 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

53 K 070001000 sada 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením

75,00 90,00

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

45,00 108,00

Tmelení včetně přebroušení zámečnických 
konstrukcí 

158,00 379,20

Oprava malby a vymalování nové zdi 5 000,00 5 000,00

Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

55,00 132,00

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

65,00 156,00

Provozní vlivy 1 890,00 1 890,00

0,00

Zařízení staveniště 1 200,00 1 200,00

Územní vlivy 1 200,00 1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 290,00
1 200,00

1 200,00

1 890,00

0,00

5 000,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.4.2016

Objednatel: IČ:
VUT v Brně,Antonínská 584/1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing.arch.L.Stojan DIČ:

Zpracovatel: IČ:
R.Volková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VUT

Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT FA

Vyplň údaj

95 098,58
0,00

95 098,58

21,00% 95 098,58 19 970,70
15,00% 0,00 0,00

CZK 115 069,28
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Kód: VUT

Stavba:

Místo: Brno Datum: 21.4.2016

Objednatel: VUT v Brně,Antonínská 584/1 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT FA

ing.arch.L.Stojan
R.Volková

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

115 069,2895 098,58VUT
Rozšíření trafostaniceBělidla 5 v objektu VUT 
FA

0,00 0,00

95 098,58 115 069,28

Vyplň vlastní 0,00 0,00

95 098,58 115 069,28

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00


	SoD. str.
	 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5344
	 Technický dozor provádění díla: Ing. Libor Zvolský, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5341
	 Stavbyvedoucí:  Jakub Tesař, tel. č: 602544170, email: tesar@jemnicka.stavba.cz
	 Zástupce stavbyvedoucího:  Luboš Procházka, tel. č: 601325010, email: prochazka@jemnicka-stavba.cz
	I. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména
	a) položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy,
	b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Luďkem Stojanem, Šumavská 15, 602 00  Brno (stavební část), která je přílohou č. 2 smlouvy, a
	c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno (technologická část), která je přílohou č. 3 smlouvy.
	Projektové dokumentace dle písm. b) a c) jsou příslušnými dokumentacemi ve smyslu § 44 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

	3) Předmětem díla je část objektu Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 7, Brno – objekt označený jako B (dále jen „předmět díla“).
	4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zpracování harmonogramu provedení díla,
	b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
	c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie,
	d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
	e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	f) provedení stavebních úprav,
	g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listi...
	i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenk...
	j) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x...
	k) zajištění přípravy kolaudace,
	l) provádění průběžného úklidu staveniště,
	m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	n) předání díla Objednateli.

	5) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očeká...

	6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...
	7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními ...
	2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením čj.  MCBS/2016/0048081/SRBJ ze dne 4. 4. 2016, vydal Odbor územního řízení a stavebního úřadu – Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 69  Brno.
	3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, zejména na chodbách předmětu díla a přístupových trasách.
	b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových a administrativních prostorů Objednatele a přístupových tras dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v sou...
	c) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s distributorem elektrické energie a s autorským dozorem – Puttner s.r.o.
	d) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
	e) Veškeré přerušení dodávky elektrické energie – termíny a doby trvání budou předem plánovány a konzultovány s Objednatelem.
	f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na živ...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů p...
	c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
	b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem.
	c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
	d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	9) Licence
	10) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele a autorského dozoru, kterými je  upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	11) Pověřená osoba
	a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

	12) Elektrická energie a voda pro provádění díla
	Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši od...

	13) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Ob...
	c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	14) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele
	a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v dané...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	15) Subdodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna subdodavat...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	16) Zajištění přípravy kolaudace
	a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým bude povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu n...
	b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
	c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla Objednateli.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	17) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

	18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení staveniště
	 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou,
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.


	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	3) Harmonogram provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni zahájení, předat Objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“).
	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
	 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až m) s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
	 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.

	c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí Zhotoviteli, zda je harmonogram způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude Zh...
	d) Dokončený harmonogram předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní zá...
	e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
	f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od har...
	g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.
	h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co...

	4) Dokončení díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až l), proběhla úspěšná kolaudac...
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) prac...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	5) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla
	b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- DSPS,
	- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
	- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a ...
	 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,

	h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

	6) Prodloužení lhůty pro předání díla
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
	c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně i...

	7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li...

	IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ
	1) Místo provedení díla
	2) Staveniště, jeho předání a převzetí
	a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i plochy ve vnitrobloku vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v soul...
	b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

	3) Protokol o předání a převzetí staveniště
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V.  CENA DÍLA
	1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 483 579,- (slovy: čtyřistaosmdesátřitisícpětsetsedmdesátdevě...
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,...
	4) Oceňování změn díla (variací)
	a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní;
	b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
	 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
	 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceník...
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých...

	c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3...
	d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
	e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

	5) DPH

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Právo na zaplacení ceny díla
	a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem.
	b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
	c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

	2) Fakturace
	a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
	b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
	c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.
	d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet a...
	e) Náležitosti faktury
	 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmě...
	 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
	 uvedení lhůty splatnosti,
	 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

	3) Zádržné
	a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: de...
	b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).

	4) Fakturace elektrické energie

	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...


	7) Provozní úkony a údržba
	a) Zhotovitel je v průběhu Záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku Vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného Díla postu...
	b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání Díla;
	 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací;

	c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do Ceny díla. Objednatel je povinen takovému do...


	VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
	1) Stavebně montážní pojištění
	a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí ...
	b) Pojištění díla musí zahrnovat:
	 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	 pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění,
	 pojištění okolního majetku s limitem plnění,
	 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění a
	 maximální spoluúčast 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč.

	Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a subdodavatelé smluvně vázaní na budovaném díle.
	c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou ud...

	2) Pojištění odpovědnosti za škodu
	a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich ...
	b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných s...

	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
	2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč z...
	3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	4) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
	5) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvor...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé s...
	8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

	e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.


	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Sml...
	2) Nepodstatné změny smlouvy
	a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
	 při kterých nedochází k rozšíření díla o dodatečné stavební práce, dodávky či služby ve smyslu ZVZ; v pochybnostech se má za to, že určení ceny díla podle článku V odst. 3 není rozšířením díla;
	 které by za použití v původním výběrovém řízení na veřejnou zakázku nemohly umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
	 které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

	b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.

	3) Kontaktní osoby smluvních stran
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
	d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...

	XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
	3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
	4) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivým...
	5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, ...
	b) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
	c) předložit Objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu Zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z c...
	d) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 147a ZVZ.

	8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
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