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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 01/2020
      uzavřené dne 20. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.07.2020 a 
dodatku č. 2 ze dne 02.09.2020 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxx      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)    ENESA a.s.
Sídlo: Praha 9 - Vysočany , U Voborníků 852/10, PSČ 190 00	
IČ: 27382052  	
DIČ: CZ27382052 	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10200
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx	
	Číslo účtu: xxxxxxxxxxx	
	Zastoupena:  Ing. Milanem Dorko, předsedou představenstva
                             Ing. Pavlínou Rezkovou, členem představenstva				
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 3 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II., a čl. III. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. 
A. Cena díla je upravena dle změnového listu, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změnový list řeší provedení víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu realizace po odkrytí nepřístupných tepelných kolektrorů, kdy byl teprve zjištěn skutečný stav a nutný rozsah stavebních a strojních prací.
Předmětem méněprací je nerealizace stavebních prací na kolektoru č. 2 mezi oddělením  19A a stravovacím provozem. Nerealizace nových ŽB kanálů pro inženýrské sítě a zmenšení rozsahu sanace kolektorů. Zároveň byly při zaklápění kolektorů využívány v maximální míře původní betonové zákrytové desky.
Předmětem víceprací je změna rozsahu strojních prací na kolektoru mezi oddělení 15A,B a oddělením 21A a změna rozsahu strojních a stavebních prací na kolektoru do klinické psychologie. Rozsah prací nebyl zřejmý z důvodu zakrytých nebo těžce přístupných tepelných kolektorů. 
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Tyto změny nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, zhotovitel změny navrhl v souladu s jeho odbornými znalostmi a nejúčinnějším a nejekonomičtějším technologickým řešením díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. Změna díla je nezbytná, změna zhotovitele nemožná.

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Cena bez DPH:			13 606 437,00 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH:	     432 231,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:        735 754,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		13 302 914,00 Kč
DPH 21%	:			  2 793 611,94 Kč   
Cena celkem vč. DPH:		16 096 525,94  Kč 

(Slovy: Šestnáctmilionůdevadesátšesttisícpětsetdvacetpět korun českých devadesátčtyřihaléřů)

Cena díla je pevná.

Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 1/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 3, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – ZMĚNOVÝ LIST č. 03


Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne	29.9.2020	 		  V Praze, dne 29.9.2020










…………………………………                                          ……………………………...
MUDr. Hana Kučerová                                                                 
                ředitelka                                                                      
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                     ENESA a.s.
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