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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Ohrazení stanoviště kontejnerů ul. Jabloňová“  

 (dále jen „dodatek“) 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100038 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

 

I.  Smluvní strany 

Objednatel:              Statutární město Brno 

 

se sídlem:  Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno 

zastoupený:  JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky 

doručovací adresa: Statutární město Brno 

   Městská část Brno-Medlánky 

   Hudcova 7, 621 00, Brno 

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve 

věcech smluvních) 

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn 

jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977) 

IČ:   44992785 16 

DIČ:   CZ44992785 

ban. spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  

č. účtu:  18 628-621/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel:  Ing. Zdeněk Topinka 

se sídlem:  Jihlavská 21, 625 00 Brno 

IČ:   03117448 

ban. spojení:  FIO banka 

č. účtu:  2300608463/2010 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Účel dodatku 

1. Účelem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla“  

 

III. Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo: 

2. Původní ustanovení čl.IV, odst. 2.:   

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 14 dnů ode dne předání staveniště a dokonč it dílo a 

předat k užívání ve lhůtě nejpozději do 30. 8. 2020 – za termín dokončení díla se považuje 

protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.“ 
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se mění tak, že nově zní: 

 

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 14 dnů ode dne předání staveniště a dokončit dílo a 

předat k užívání ve lhůtě nejpozději do 30. 10. 2020 – za termín dokončení díla se považuje 

protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100038 „Ohrazení stanoviště kontejnerů ul. Jabloňová  

se nemění a  zůstávají v platnosti. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 1, a 

na důkaz toho připojují své podpisy.  

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Doložka  

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších právních předpisů 

 

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.45, konané 

dne 26. 8. 2020 pod číslem usnesení č.     . 

 

 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
JUDr. Michal Marek 

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 

 

 


