
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Co 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNI SLUŽEK

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000849 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPRQFIN/ISPROFQNB: 5©§ 121 0002 
Název související veřejné zakázky:

Publicita přípravy významných staveb silniční infrastruktury

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“):

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem
IČO:
BIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Boručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
Č.......​... ​....​...........​.........................
..............​...............​.........​................​..........​..............

...........​.............​.........​.............​..........​..............

....................................​.....​.........​.......​.......​...... 
​..................​.........​. . ​..........​.......​............​................ 
​...............​..........​.......​.....​................

a

Petr Páral 
se sídlem 
IČO:
BIČ:
Právní forma:
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3 -  Vinohrady
48088854
CZ6407200987
Fyzická osoba
.......​......​.....​............................. 
​............​............. 
​.......​........
............................ 
​.........​.......​.......​...... 
​.......​........
............................ 
​.........​.......​.......​......
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Á le  jen „Poskytovatel14)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní stramy44)

I.
Předinměí dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení či. III. B ota pDimSimn.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby 
Objednateli do 31. 12. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 30. 6. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2: do 30. 9. 2020

Nový termín dle Dodatku č. 3: do 30. 4. 2021

II.

Odůvodněni
1. Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu rozšířit dokument o záběry 

z realizace stavby „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu44, která byla zahájena v 9/2020, včetně možnosti 
zazimování staveb a jarní stavební práce.

III.
Závěrecnná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 

(dvou) stejnopisech.

3 8 -09- 2020
V Chomutově dne:

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne:
, 3 0 °0B"Za Poskytovatele:

Podpis oprjjtvpěné osoby
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