DODATEK č. 1
k SoD č. 14-199-20 ze dne 1. 7. 2020
Smluvní strany:
1. Objednatel:

Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace




Na Mlýnici 203/5




702 00  Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 70631841
2. Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.








Frýdecká 225



739 61 Třinec





IČ: 28618891


Předmět smlouvy:
Zabudovaný nábytek do prostor rohového objektu Domova Slunovrat
Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 
V oddíle II. Předmět plnění se v bodě 2.1 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným změnovým listem č. ZL001 vč. položkových rozpočtů.

2.  V oddíle III. Doba a místo plnění v bodě 3.1. se plně nahrazuje text takto: 

Termín plnění: 01. 08. 2020 – 30. 09. 2020.
3.  V oddíle IV. Cena díla se v bodě 4.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím        takto: 


cena díla dle SoD bez DPH                
        
                      1 337 726,00 Kč

dodatek č. 1 (vícepráce bez DPH)
        

             330 810,65 Kč
            cena díla celkem vč. D1 bez DPH        
        
          1 668 536,65 Kč 
DPH 15 % celkem   
          
        
                    
             250 280,50 Kč  
cena díla celkem vč. DPH   
          
        
                      1 918 817,15 Kč 
Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.
V Třinci dne: 13. 08. 2020
…………………………………..


…………………………………..

             Za objednatele                                                                Za zhotovitele
   Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                          Ing. Jiří Dohnal, MBA

          ředitel organizace                                                 místopředseda představenstva                                                                                                                                                                            

                                                                                                a ředitel společnosti
Přílohy: změnový list ZL001 vč. položkových rozpočtů
