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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Sepekov ON – oprava budovy zastávky“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65420140 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S-1809/2020 

číslo jednací dodatku č. 1: 22362/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

číslo smlouvy zhotovitele:  108/20 020/220 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   xxx 

číslo účtu:  xxx 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen Objednatel) 

a 

EDIKT a.s.  

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová značka B 904  

 

bank. spojení: xxx  

 

zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 

  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 

  Pavlem Dolanským, členem představenstva 

  CBCZ group a.s., členem představenstva 

  při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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Korespondenční adresa:  

EDIKT a.s. 

Rudolfovská 461/95 

370 01 České Budějovice  

 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

  

Preambule 

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny a termínu 

dokončení díla. Dále z organizačních důvodů na straně Objednatele dochází k aktualizaci 

kontaktních údajů, konkrétně doplnění adres pro doručování daňových dokladů. 

Aktualizované kontaktní adresy Objednatele jsou uvedeny na první straně tohoto Dodatku 1. 

S ohledem na digitalizaci agend u Správy železnic se smluvní strany dohodly, že netrvají na 

listinné podobě dodatků smlouvy. 

 

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 

2020, č. smlouvy.: E654-S-1809/2020; č. zhot.: 108/20 020/220 (dále jen smlouva), na 

úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto: 

 

a) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

ruší se stávající text odst. 3. 3. smlouvy ve znění: 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  6 015 068,15 Kč  

Slovy: šestmilionůpatnácttisícšedesátosmkorunčeských a patnácthaléřů 

 Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy 

 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  6 206 674,43 Kč 

slovy: šestmilionůdvěstěšesttisícšetsetsedmdesátčtyřikorunčeských  

a čtyřicettřihaléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
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b) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

ruší se stávající text odst. 3. 7. smlouvy ve znění: 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy. 

Ukončení stavebních prací: do 30.9.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy. 

Ukončení stavebních prací: do 31. 10. 2020 (dokladem prokazujícím, že 

Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

 

c) Článek 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

           ruší se stávající text:  
 
6.3      Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 

podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

 
 a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 
6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2020, nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy 

č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 

z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou 
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vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení 

Objednatel. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – změnový list, včetně přílohy 

Příloha č. 2 – harmonogram stavby 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

Ing. Pavel Štindl 
předseda představenstva 
Edikt, a.s. 

  

       

 

 

      ………………………………………. 

      Ing. Jan Velikovský  

      Člen představenstva 

      CBCZ servis a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list 

 

Změnový list, podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je 
v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto 
dodatku v podobě samostatné digitální komponenty. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Harmonogram prací 

 

 

objekt/měsíc

Převzetí staveniště

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Dokončení celého díla do 31.10. 2020 ## #

V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2020

červenecčervenkvěten srpen říjenzáří
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