
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A 

SMLOUVY PŘÍKAZNÍ 
 číslo zhotovitele: 51-8127-0300  číslo objednatele: 16/2019/P 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  

SMLUVNÍ STRANY 

 

O BJEDNATEL Vodár enská  spol ečnost  Tábor sko s . r . o .  

Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ   

IČ: 26069539 DIČ: CZ26069539 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, sp. zn. C 12029 

Zastoupena: Ing. Jiří Šimánek, jednatel 

  Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel 

  Ing. Štěpán Pavlík, jednatel 

  Jménem společnosti navenek jednají jednatelé, a to vždy nejméně    

                                             dva společně. 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti (na základě plné moci) 

Technický oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek. 

 

ZHOTOVITEL  SWECO HYDROPROJEKT a .  s .  

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 
pověřeným členem. 

Ostatní osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 Ing. Martin Stojaspal, ředitel divize Morava 

 Ing. Radek Menšík, HIP 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2019 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní, číslo zhotovitele: 51-

8127-0300, číslo objednatele: 16/2019/P (dále jen „smlouva“), jejím předmětem je zajištění 

projektové dokumentace v rámci realizace akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, 

obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ (dále jen „dílo“) a dále inženýrská činnost a autorský dozor 

v rámci akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. 

etapa“ („příkaz“). Smluvní strany smlouvu upravily dodatkem č. 1 ze dne 10.3.2020.  

 

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku upravují níže uvedená ustanovení smlouvy, přičemž 

důvod tohoto dodatku je následující: 



 

Vzhledem k šíření onemocnění „COVID 19“ musí zhotovitel překonávat omezení při projednávání PD 

s dotčenými subjekty, jejichž dostupnost je nastalou situací zhoršena.  Část plnění dle smlouvy 

spočívající v inženýrské činnosti proto nemůže být poskytnuta v termínu sjednaném v dodatku 1 

smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu části plnění následovně:  

2. ZMĚNY SMLOUVY 

 

Smluvní strany ve smlouvě ruší Část C Inženýrská činnost a autorský dozor, čl. II. Termín a 

místo plnění, bod 1. a nahrazují jej novým, následujícím zněním: 

 

1. Příkazník se zavazuje dokončit inženýrskou činnost do 10. 12. 2020. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku 
nedotčena. 

Obě smluvní strany tento dodatek podepsaly na základě svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na 

důkaz toho připojují níže své podpisy.  

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.  

 

V Táboře dne 24. 9. 2020     V Praze dne 2. 9. 2020 

Objednatel        Zhotovitel 

 

……………………………..     …………………………….. 

Ing. Lubor Tomanec v.r.     Ing. Nikola Gorelová v.r. 

        Ing. Vladimír Mikule v.r. 

 

 

 


