Dodatek ¢.1
ke Smlouvé o dilo na

ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI,
PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY A VYKON
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky: Odstranéni TOR na prejezdu P7870 v km 26,463 a
P7869 v km 26,334 trati Hlucin — Opava vychod

Smluvni strany:

Sprava zZeleznic, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mé&sto, DIazd&na 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondenc¢ni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(déle jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: E617-S-3153/2020
ISPROFOND: 5813530014

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem: Brno, Videfiska 55, PSC 639 00
I1CO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné,
spisova znacka C 29887
bank. spojeni: xxx
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spoleCnosti
Korespondencni adresa: Signal Projekt s.r.o., Vidernska 55, 639 00 Brno
(ddle jen ,Zhotovitel")

Cislo smlouvy: 2020/069



dnesniho dne uzavrely tento Dodatek ¢.1 ke Smlouveé (dale jen ,Dodatek") v souladu s ust. § 2586
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v tomto Dodatku €.1 obsaZenych, se dohodly
na nasledujici zméné Smlouvy:

Dopisem ze dne 11.9.2020, ktery byl objednateli dorucen dne 15.9.2020, pozadal zhotovitel
v souladu s ust. ¢l. 7.6. Obchodnich podminek OP/DSP+PDPS/04/20, které jsou soucasti Smlouvy ,
o rozsifeni poddodavatell o spole¢nost Dopravni projektovani, spol. sr. o., se sidlem, 28. Fijna
3388/111, 702 00 Ostrava, ICO 25361520.

Vzhledem ke skutecCnosti, Zze objednatel si nevyhradil ¢ast plnéni, kterd musi byt plnéna pfimo
zhotovitelem, ani uvedeny poddodavatel nenahrazuje poddodavatele, kterym by byla prokazovana
kvalifikace nebo jeji ¢ast, objednatel s rozsifenim poddodavatell souhlasi a smluvni strany se
dohodly na zméné Smlouvy o dilo takto :

1. V priloze ¢.8 - Seznam poddodavateld se doplfiuje novy poddodavatel

Dopravni projektovéni, spol. s r. o., se sidlem, 28. fijna 3388/111, 702 00 Ostrava, ICO
25361520, rozsah poddodavky - pozemni stavby a hodnota poddodavky 5% z ceny za
zpracovani DSP+PDPS

Pfiloha ¢.8 ve znéni dodatku ¢.1 je soucasti tohoto Dodatku Smlouvy.
2. Ostatni ¢lanky a soudasti Smlouvy o dilo, timto Dodatkem nedot&ené, zlstavaji v platnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz 1 vyhotoveni
obdrzi Objednavatel a 1 vyhotoveni Zhotovitel.

4. Tento Dodatek nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze smluvnich stran, Gcinnosti
nabyva dnem uverejnéni v registru smiuv.

5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem tohoto Dodatku seznamily a Zze s nim souhlasi.

V Olomouci dne30.9.2020 V Brné dne 22.9.2020
Ing. Miroslav Bocak Ing. Milan Ptacek
feditel Stavebni spravy vychod jednatel spolecnosti

Sprava zeleznic, statni organizace Signal Projekt s.r.o.



Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavateli

HODNOTA
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE VECNY ROZSAH PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) PODDODAVKY Z CENY za zpracovani

DSP+PDPS

GEOMETRA - zeméméricka kancelaf s.r.o., Zemémérické Cinnosti
697 01 Kyjov, Masarykovo nam. 63/43,
ICO 25328727

Arrano Group s.r.o., Koordinator BOZP
779 00 Olomouc, Stfedni Novosadska 7/10,
ICO 26792303

Dopravni projektovani, spol. sr. o., Pozemni stavby
702 00 Ostrava, 28. fijna 3388/111,
1CO 25361520

CELKEM %




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1137050

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: e81f4be4-3cf1-4547-bcbb-745cfe7c0fd1

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana SISKOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 01.10.2020 14:33:00
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