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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vývoj průmyslové technologie pro depozice tvrdých XBC a TiXN povlaků se 

zvýšenou lomovou houževnatostí 

 

Ev. č.: FV30262 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy  
Zajištění řešení etap 

(organizace) 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2018 

1. Depozice a testování  
Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 12. 2019 

1.1 

depozice povlaků 

- depozice povlaků s využitím experimentálního 

depozičního zařízení,  

- transfer technologických poznatků  

na průmyslová zařízení a depozice povlaků  

na těchto zařízeních,  

- ověření a optimalizace technologických 

parametrů na reálných povlakovaných vsázkách 

Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 8. 2019 

1.2 

prvková a strukturální analýza 

- analýza připravených povlaků a určení jejich 

prvkového složení a vnitřní struktury s využitím 

zejména metod EDX, SEM nebo XRD, případně 

u vybraných povlaků budou použity pokročilejší 

techniky RBS, XPS a TEM 

Masarykova univerzita 31. 10. 2019 

1.3 

analýza mechanických vlastností 

- analýza mechanických vlastností připravených 

povlaků vlastností převážně nano-  

a mikroindentačními testy  

Masarykova univerzita 30. 11. 2019 

1.4 

analýzy tepelné stability a frikčních vlastností 

- analýza tepelné stability a frikčních vlastností 

vybraných povlaků. Tepelná stabilita bude 

zkoumána v inertní atmosféře i v oxidační 

atmosféře pro otestování stability povlaků  

v prostředí blízkému zamýšleným aplikacím 

Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 12. 2019 

rok 2019 

1. Depozice a testování 
Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 12. 2019 
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1.1 

depozice povlaků 

depozice povlaků s využitím experimentálního 

depozičního zařízení, transfer technologických 

poznatků na průmyslová zařízení a depozice 

povlaků na těchto zařízeních, ověření  

a optimalizace technologických parametrů  

na reálných povlakovaných vsázkách 

Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 8. 2019 

1.2 

prvková a strukturální analýza 

analýza připravených povlaků a určení jejich 

prvkového složení a vnitřní struktury s využitím 

zejména metod EDX, SEM nebo XRD, případně 

u vybraných povlaků budou použity pokročilejší 

techniky RBS, XPS a TEM 

Masarykova univerzita 31. 10. 2019 

1.3 

analýza mechanických vlastností 

analýza mechanických vlastností připravených 

povlaků vlastností převážně nano-  

a mikroindentačními testy  

Masarykova univerzita 30. 11. 2019 

1.4 

analýzy tepelné stability a frikčních vlastností 

analýza tepelné stability a frikčních vlastností 

vybraných povlaků. Tepelná stabilita bude 

zkoumána v inertní atmosféře i v oxidační 

atmosféře pro otestování stability povlaků  

v prostředí blízkému zamýšleným aplikacím 

Masarykova univerzita, 

SHM 
31. 12. 2019 

Rok 2020 

2. Vývoj depozičního procesu  
SHM, Masarykova 

univerzita 
30. 6. 2021 

2.1 

optimalizace adheze povlaku 

nalezení vhodného způsobu čištění  

a předúpravy vzorků pro optimální adhezi 

povlaku 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2020 

2.2 

zajištění reprodukovatelnosti 

vytvoření opakovatelného, robustního a plně 

automatizovaného depozičního algoritmu pro 

průmyslovou přípravu plánovaných povlaků; 

v případě XBC povlaků bude výzkum zaměřen na 

zajištění akceptovatelné homogenity v celé 

průmyslové depoziční komoře 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2020 

2.3 
provedení řezných zkoušek 

vybrané povlaky budou testovány v podmínkách 

blízkých předpokládaným aplikacím 

SHM, Masarykova 

univerzita 
30. 6. 2021 

4. 
Vývoj technologie pro průmyslovou přípravu 

antimikrobiálních povlaků 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2021 

4.1. 
příprava tvrdých otěru odolných vrstev s mědí 

nebo stříbrem 

SHM, Masarykova 

univerzita 
30. 6. 2021 

4.2. 
testování antibakteriálních vlastností 

připravených vrstev 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2021 
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Rok 2021 

2. Vývoj depozičního procesu 
SHM, Masarykova 

univerzita 
30. 6. 2021 

2.3 
provedení řezných zkoušek 

vybrané povlaky budou testovány v podmínkách 

blízkých předpokládaným aplikacím 
SHM 30. 6. 2021 

3. Předprodukční testování 
SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2021 

4. 
Vývoj technologie pro průmyslovou přípravu 

antimikrobiálních povlaků 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2021 

4.1. 
příprava tvrdých otěru odolných vrstev s mědí 

nebo stříbrem 

SHM, Masarykova 

univerzita 
30. 6. 2021 

4.2. 
testování antibakteriálních vlastností 

připravených vrstev 

SHM, Masarykova 

univerzita 
31. 12. 2021 

 

  

 

 

            


