

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 8. 2020
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	461173/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Roman Kučera
sídlo:	Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice – České Budějovice 7
IČO:	60823020
DIČ:	CZ6908271249
zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města České Budějovice, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) Ž/3416/2019/HŘ/56068
číslo účtu:	2500196205/2010
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Roman Kučera
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 je sjednáván ke smlouvě o dílo pro zakázku „Změna užívání a stavební úpravy tělocvičny na učebnu + sklad SŠO Husova 9, České Budějovice, parc. č. 4403“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2020:
· Vzhledem k dobrému stavu palubové podlahy dojde ke změně technologického postupu, kdy nebude provedena pokládka PVC na palubovou podlahu, ale bude provedeno zbroušení stávající palubové podlahy, opatření novými nátěry vč. nových lišt. Zároveň bude rozšířeno odvětrání podlahy v místnosti nově vzniklé třídy a šatny. Změna je zdokumentována ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a jehož součástí je i soupis položek méněprací a víceprací.
· Změně ceny díla (snížení o Kč 32 097,39) v návaznosti na opravu palubové podlahy (zbroušení, nové nátěry, lišty, odvětrání).
· Prodloužení termínu pro dokončení prací do 7. 10. 2020.

[bookmark: _Ref374528434]IV.
Cena díla
Původní znění:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	
	Celková cena v Kč

	Cena bez DPH:
	256.183,05

	DPH z  ceny:
	53.798,44

	Cena včetně DPH:
	309.981,49




Nové znění:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	
	Celková cena v Kč

	Cena bez DPH:
	224 085,66

	DPH z  ceny:
	  47 057,99

	Cena včetně DPH:
	271 143,65




[bookmark: _Ref374529129]VI.
Doba provádění díla
Původní znění
[bookmark: _Ref374531199]Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby: do 28 dní od zahájení stavby

Nové znění
1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,  
    pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
    Termín pro dokončení stavby: do 7. 10. 2020



Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.




	V Českých Budějovicích, dne: 3. 9. 2020
	V Českých Budějovicích, dne: 3. 9. 2020

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	



	

	………………………………………………
	………………………………………………


     Mgr. Jarmila Benýšková				          Roman Kučera
              Ředitelka					          OSVČ
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