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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

      Rozměry     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1 Odpočty nerealizovaných prací       -84 354,04 -25 532,56 -109 886,61 -2,02

1 766 Konstrukce truhlářské       -14 877,16 -9 498,84 -24 376,00 -0,01

1 1 766620010RA0 D+M dveře 800/1970 CPL laminát,bílé,kování,vč.obložkové zárubně kus -2,00 12 188,00 -14 877,16 -9 498,84 -24 376,00 0,01 -0,01 RTS I / 2020

1 775 Podlahy vlysové a parketové       -200,69 -2 085,67 -2 286,36 0,00

2 1 775591900R00 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pod podlahy m2 -63,51 36,00 -200,69 -2 085,67 -2 286,36 0,00 0,00 RTS I / 2020

1 776 Podlahy povlakové       -6 682,16 -13 839,81 -20 521,97 -0,03

3 1 776511000RT1 Volné položení PVC pásů se svařováním spojů m2 -63,51 262,10 -5 755,91 -10 890,06 -16 645,97 0,00 -0,02 RTS I / 2020

4 1 776421200R00 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty m -57,00 68,00 -926,25 -2 949,75 -3 876,00 0,00 -0,01 RTS I / 2020

1 H776 Podlahy povlakové       0,00 -108,25 -108,25 0,00

5 1 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t -0,21 513,01 0,00 -108,25 -108,25 0,00 0,00 RTS I / 2020

1 Ostatní materiál       -62 594,03 0,00 -62 594,03 -1,98

6 1 61100001 podložka izolační z pěnového PE 3mm kus -69,86 68,40 -4 778,49 0,00 -4 778,49 0,03 -1,82 RTS I / 2020

7 1 28410243 krytina podlahová homogení m2 -69,86 788,00 -55 050,47 0,00 -55 050,47 0,00 -0,16 RTS I / 2020

8 1 28416065.A lišta soklová PVC 18x80mm m -62,70 44,10 -2 765,07 0,00 -2 765,07 0,00 0,00 RTS I / 2020

2 Vícenáklady nad rámec PD       34 375,19 43 414,03 77 789,22 0,13

2 766 Konstrukce truhlářské       12 777,30 8 998,70 21 776,00 0,01

9 2 766620020RA0 D+M dveře 800/1970 CPL laminát,bílé,kování,ocel.zárubeň včetně nátěru kus 2,00 10 888,00 12 777,30 8 998,70 21 776,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

2 775 Podlahy vlysové a parketové       21 597,89 31 433,33 53 031,22 0,10

10 2 775411810R00 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 25,66 11,49 0,00 294,83 294,83 0,00 0,03 RTS I / 2020

11 2 775592001R00 Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24 m2 42,11 94,50 225,29 3 754,11 3 979,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

12 2 775599120R00 Impregnace podlah vlysových nebo parketových m2 42,11 44,50 0,00 1 873,90 1 873,90 0,00 0,00 RTS I / 2020

13 2 775599130R00 Celoplošné tmelení Fugenkittlösung m2 42,11 227,50 6 872,77 2 707,26 9 580,03 0,00 0,02 RTS I / 2020

14 2 775599146R00 Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení m2 42,11 560,00 12 072,09 11 509,51 23 581,60 0,00 0,01 RTS I / 2020

15 2 775981112RS2 Lišta hliníková přechod.,stejná výška vlys.podlah. m 1,70 257,49 309,96 127,77 437,73 0,00 0,00 RTS I / 2020

16 2 775413122R00 Podlahové lišty připevněné vruty, DB 8/1,5 cm m 38,46 124,00 1 149,57 3 619,47 4 769,04 0,00 0,04 RTS I / 2020

17 2 775511901R00 Zřízení větracích otvorů v podlaze kus 10,00 840,00 968,20 7 431,80 8 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

18 2 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 0,10 1 129,00 0,00 114,70 114,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách       0,00 2 982,00 2 982,00 0,02

19 2 953171031R00 D+M větracích mrížek podlah Al 100x400mm kus 10,00 298,20 0,00 2 982,00 2 982,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

-32 097,39

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
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