
7.4.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
ANO

cena: bez DPH -115 570,48 Kč
21%DPH -24 269,80 Kč

celkem -139 840,28 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

NE
cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH -115 570,48 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : NE
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: xxx podpis

Funkce: výrobní ředitel Datum 7.4.2020
vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍM Jméno: xxx podpis

Funkce: Datum 7.4.2020
vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍM Jméno: xxx podpis

Funkce: Datum 7.4.2020
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍM Jméno: xxx podpis

Funkce: Datum 7.4.2020

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

22

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla

Tato změna je vyvolána nižší savostí natíraného zdiva. Tím dojde k nižší spotřebě nátěrového materálu. Toto bylo zjištěno při vzorkování nátěru. 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Změna nátěru

Odpočet části nátěrového materiálu pro nátěr betonového pohledového režného zdiva.

autorský dozor

investiční technik NZM

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

Položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI



Stavba:
TS-2017-
008-
8.R9.1

Objekt: 002
Rozpočet: 22
Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741
17000

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380

79601
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0

Snížená DPH 15 % 0

Základ pro základní DPH 21 % 0

Základní DPH 21 % 0

Zaokrouhlení 0

Cena celkem bez DPH 0

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
784 PSV -115 570,48 100
Cena celkem -115 570,48 100

Malby

-139 840,28

Za zhotovitele

0,00
0,00

-115 570,48
-24 269,80

0,00

-115 570,48

0,00
-115 570,48

0,00
0,00

Celkem
0,00

-115 570,48

Praha -Holešovice

POZEMSTAV Prostějov,a.s.
Pod Kosířem 73

Prostějov

Položkový rozpočet stavby

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy
Změna nátěru - odpočet

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Kostelní 1300/44


