
Dodatek č.1
ke smlouvě č. 10PT-000841 ze dne 28.05.2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.25081 (552 151 0008)

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, DUR/IČ a vizualizace stavby

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
................................ 
................................ 
..................................... 
............................. 
............................... 
................................... 
.............................

2. zhotovitelem: Sdružení NOVA
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
.......................................................
............................................. 
.................................................................... 
48266230 
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek“)

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „I/14 
Rychnov nad Kněžnou, obchvat, DÚR/IČ a vizualizace stavby“ (dále jen 
„Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I -  
Předmět smlouvy, čl. II -  Cena za poskytování plnění a čl. III -  Doba a místo plnění, a 
proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění 
Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Článek I  — Předmět smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje na základě projednání a koordinace se sousední stavbou 
„Komunikace III. třídy PZ Solnice -  PZ Lipovka“ ze dne 20.7. Do stavby obchvatu bude 
doplněna okružní křižovatka na stávající silnici I/14 v prostoru MUK Lipovka včetně 
souvisejících objektů. Jedná se zejména o objekty: OK Lipovka, Upravy komunikace do 
Rychnova, Objekt pro převedení odvodnění plánované silnice III. třídy, Uprava tlakové 
kanalizace Prymesser, Vodovod v ZU, VO pro komunikaci do Rychnova, VO pro cyklostezku 
v ZU, Přeložka kabelů TPS a Přeložka kabelů HDPE.

Článek II — Cena za poskytování plnění

Dílčí část ceny:
a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) se navyšuje o 293 550,- Kč

D ílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
D PH  v Kč

D ílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

5 197 360,- 1 091 446,- 6 288 806,-

(navýšení) 293 550,- 61 646,- 355 196,-

5 490 910,- 1 153 092,- 6 644 002,-

S O  n á z e v h o d K č /h o d K č

O K  L ipovka 160 570 91 200

Ú pravy kom unikace  do R ychnova 70 570 39 900
O b jekt pro p řeveden í odvodněn í p lánované  s iln ice  III. 
třídy

30
570 17 100

Ú prava tla kové  kana lizace  P rym esse r 30 570 17 100

IS P rym esse r 50 570 28 500
V odovod  v Z Ú 35 570 19 950

VO  pro kom unikac i do R ychnova 30 570 17 100

VO  pro cyk lostezku  v  ZÚ 30 570 17 100

Pře ložka kabelů  TPS 45 570 25 650

Pře ložka kabelů  H D PE 35 570 19 950

C e n a  c e lk e m  b e z  D P H 2 9 3  5 5 0



Článek III— Doba a místo plnění

Termín dokončení konceptu DUR se mění na:

Do 7 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu 
veřejné zakázky.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.01 
16:17:47 +02'00'

Datum: 2020.09.25 
09:57:06 +02'00'


