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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 
neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž výstavcem je 
banka

Cena Díla celkový součet Ceny za zpracování Záměru projektu a Ceny
za zpracování Přípravné dokumentace stavby

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel
povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 
z Dílčích etap

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí
etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 
se Částí Díla rozumí celé Dílo

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 
zahájení prací" nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí
určité Části Díla

Dílo

Dokumentace
staveb

znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí 
zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace 
stavby či staveb v souladu se Smlouvou

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 
staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Harmonogram
plnění

Interní předpisy 
Objednatele

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 
přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 
ve Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými 
byl Zhotovitel prokazatelně seznámen

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku
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Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

Objednatel

Podrobný
harmonogram

Přípravná
dokumentace stavby 
( PD)

Záměr projektu

Protokol o 
provedení Díla

Předávací protokol

Smlouva

Stát

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel"

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace 
pro územní rozhodnutí, dle interního předpisu Objednatele 
Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění a ve smyslu 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

dokumentace zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 
v platném znění, která věcně a funkčně vymezuje 
požadavky na přípravu a realizaci akce v podrobnostech 
nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 
převzetí Objednatelem

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 
že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 
připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Česká republika

Subdodavatel

SZDC

Dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

zkratka názvu Objednatele

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 
zakázka"

Zadávací
dokumentace

dokument, označený ve Smlouvě jako 
dokumentace"

„Zadávací

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel"
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 
kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před 
uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a 
za pomoci vhodně vybavených zařízení;

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 
souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 
dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle 
Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního 
plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, nestanoví-li Smlouva jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, 
souhlas nebo vyjádření zajištěn Objednatelem.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. 
Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 
navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez 
předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna 
těchto opatření a metod.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně
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upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 
2595 občanského zákoníku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 
mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 
spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními 
předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá 
oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 
v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel 
za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

2.7 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba 
mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím 
oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za 
to, že záznamy a výkazy všech Subdodavatelů nebo třetích osob budou uchovány 
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který 
se k těmto povinnostem nezaváže.

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 
předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 
aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 
Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 
společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 
a jiným nesrovnalostem.

2.9 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku
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bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen 
oznámit Objednateli tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok 
na změnu Harmonogramu plnění.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 
Objednatelem, a

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 
dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 
plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 
předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu 
dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek.

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla 
v případě, že nastane některá z následujících okolností:

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 
objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 
Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 
argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 
vzneseny.

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení
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výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 
písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 
příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na 
prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude 
zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o 
tomu odpovídající dobu.

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 
Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé 
z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 
popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění 
Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 
míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, 
kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, 
aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 
v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského 
zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla 
řádným způsobem.

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 
nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 
v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o 
dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele 
přerušeno.

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude 
mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto 
nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn Objednatele k obnovení prací.
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4. NEOBSAZENO

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 
budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro 
tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu 
odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku 
nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 
mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 
základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 
předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 
stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 
2.7.2014, s účinností od 1.9.2014 v platném znění. Příslušný interní předpis 
Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i 
ve Všeobecných technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se
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zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do 
doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce 
na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který 
se k těmto povinnostem nezaváže.

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 
zařízení, je-li tato specializace požadována v profesních požadavcích zadávací 
dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o 
zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II

„Vydávání povolení ke vstupu do veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", 
schválený GŘ SŽDC dne 17.3.2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1.4.2014, 
v platném zněn zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do 
prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace", schválený GŘ SŽDC dne 
1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 1.9.2011, ve znění pozdějších 
předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 
technických podmínkách.

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 
povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 
nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

7. SUBDODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím subdodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Subdodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji

Stránka 10 z 25

mailto:vstupy@szdc.cz


S p rá v a  že le z n ič n í d opravn í c es ty

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 
Zhotovení záměru projektu a 

přípravné dokumentace stavby 
OP/ZP-PD/02/15

na dalšího Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá 
provést dalším Subdodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. 
§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 
Subdodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Subdodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí mít 
vlastní stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje nezbytné k provedení 
příslušné Části Díla. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 
provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 
79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel 
prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Subdodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 
koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Subdodavatelé.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Subdodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Subdodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Subdodavatele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 
sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku 
se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o 
provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla, se rozumí 
plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení 
Části Díla bude pořízen Předávací protokol.

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným
v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně 
jinak.

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s 
Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 
v souladu se Smlouvou stanovena později.

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat.
Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 
akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních dnů 
od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky 
k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné 
výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za 
akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen 
výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na 
úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak 
neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 
Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 
obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce.

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla 
dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla 
dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho 
druhou verzi Objednateli k akceptaci.

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě 
k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla 
bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. 
O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek.

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 
strany k jednání.
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8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 
v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli.

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, pak se za definitivní ukončení předání Díla 
považuje okamžik nabytí právní moci všech územních rozhodnutí, resp. předmětné 
projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která 
z těchto skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do 
Díla změny, které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních 
předcházejících vydání příslušných územních rozhodnutí, resp. schválení 
Ministerstvem dopravy.

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 
Díla.

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky.

9. CELKOVÁ CENA DÍLA

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Záměru projektu a 
Přípravné dokumentace, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 
Smlouvy, kde je Cena za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace 
vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle 
Harmonogramu plnění.

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 
potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 
dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena dílů zvýší nebo sníží způsobem 
odpovídajícím změně DPH,

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ.

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace a 
neshledal v nich žádné vady.
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10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 
příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, 
nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou 
částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, platné 
znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě, včetně způsobu 
číslování faktur, které se provádí samostatnou nepřetržitou číselnou řadou, s 
desetimístným číslem, které bude vycházet z čísla ISPROFOND akce a poslední tři 
číslice budou vyjadřovat pořadové číslo daňového dokladu.

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad.

10.4 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za provedení Části Díla 
částku ve výši 10% z částky uvedené za Cenu za zpracování Díla na příslušném 
daňovém dokladu jako zajištění povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstraňovat 
vady Díla v souladu se Smlouvou.

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 
dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u 
Zhotovitele -  fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o 
daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy .

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak
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dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu.

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na 
zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude 
více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel 
oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA

11.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku 
za provedení Díla ve formě Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a to do 
deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla bude 
zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 
záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly 
nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele 
vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na 
slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, 
nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného 
plnění Zhotovitele.

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v 
souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu 
EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle 
práva EU, ve prospěch Objednatele jako oprávněného.

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajištěné částky je 3 % z celkové Ceny Díla bez DPH,

b) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného,

c) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,
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11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 
podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 
nebo

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 
dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 
Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a 
Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) 
dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud 
není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud:

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 
v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 
Díla,

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti.

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla.

12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO

12.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 10.4. 
těchto Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel:

12.1.1 je v prodlení se provedením Díla nebo Části Díla, nebo

12.1.2 neodstraní vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo

11.6

11.7
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12.2 Objednatel se zavazuje vrátit zádržné Zhotoviteli dle odst. 10.4 těchto Obchodních 
podmínek ve výši 100% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, 
kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele 
nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Protokolu o provedení Díla 
Zhotovitelem i Objednatelem.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů.

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 
autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít -  
licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského 
díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto 
Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na 
dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu 
do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 
a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a 
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 
dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 
změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o 
neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 
prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 
vyhovět.

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po
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provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 
Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a 
případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti 
(15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se 
písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 
provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel 
povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 
kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 
dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 
změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami.

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
pak ZVZ.

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 
změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či 
navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti 
dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen 
neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli.

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními 
tohoto článku dotčena.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 
Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci.

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy
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nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy.

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 
řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 
z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 
součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 
práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 
vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá 
až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do 
doby 60 měsíců od předání a převzetí Díla.

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát 
Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či 
částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na 
pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně 
vad právních.

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 
vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.
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16.5 Za vady Díla se považují zejména:

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 
termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 
změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 
stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby;

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr);

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků;

16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.15 a 
2.2.17 Všeobecných technických podmínek).

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 16.1 těchto 
Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla.

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 
Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním 
vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce 
na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část 
Díla po odstranění vady.

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 
kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 
v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 
této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 
škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a
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odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 
náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 
vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 
Zhotovitelem.

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 
jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 
prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 
na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad zádržné.

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 
z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, 
je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného 
práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo 
nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami 
nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít 
k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého 
nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla zádržné.

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 
Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na 
vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace 
staveb z důvodu vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, 
které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při 
zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny 
v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly 
a mohly (vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění 
týchž vad Díla a z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo 
(méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn 
požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové 
konečné Ceny Díla se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento 
podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů 
od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že 
Objednatel vady Díla po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, 
ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu 
škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu 
v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto 
ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky Objednatele na náhradu škody nebo
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smluvní pokuty dle odst. 17.4 těchto Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné 
vady.

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 
Smlouvě.

17. SANKCE

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody.

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k
akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení.

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 
plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý 
započatý den prodlení.

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro
zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce,
nepředpokládané Dílem, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý takový případ.

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 
který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny Díla za každý 
takový případ.

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti.

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku 
v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za každý 
den neplnění této povinnosti.
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17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z Ceny Díla.

17.9 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50.000 ,- Kč za každý takový dotčený pozemek.

17.10 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

17.11 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

17.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody v plné výši.

17.13 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

17.14 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné 
ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny 
zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. 
Jedná se především o případy, kdy hodnocení efektivnosti investice neprokázalo 
požadovanou efektivitu nebo nebude schválen Záměr projektu stavby apod.

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv.

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla.

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.
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18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 
každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 
k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 
oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě 
toho v případech uvedených v odst. 18.2.7 a 18.2.8 těchto Obchodních podmínek 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal.

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít PD a 
další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
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18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za:

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 
je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 
vedlo k vadám Díla.

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě 
odstoupení Zhotovitele.

20. ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.
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