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D O D A T E K   č. 4   S M L O U V Y  O  D Í L O  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  
 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  2018/D/0140   

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  2019/026 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Kuřim 

 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený ve 

věcech smluvních: 

 

 

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 

číslo účtu:   22824641/0100 

 Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

 Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934 

  

 Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy: 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 

603 00 Brno 

 Oprávnění zaměstnanci: 

 vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx 

 e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 

 technický dozor stavebníka, xxxxx 

 e-mail: xxxxx; xxxxx 

zástupce pro BOZP: xxxxx., zastoupený xxxxx 

 e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz 

  

 („objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

 
EVT Stavby s.r.o. 

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 

Zastoupený ve 

věcech smluvních: 

 

xxxxx, jednatelem 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 10842 

IČO: 252 60 766 

DIČ: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

 oprávnění zaměstnanci ve věcech technických: 

 xxxxx, výrobní ředitel 

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

  

 („zhotovitel“) 

mailto:kubova@kurim.cz
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, 

jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „smlouva 

o dílo“).  

 

2. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) jsou změny týkající se realizace 

stavby vyplývající z rozšíření předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu stavebních prací, a 

sice ve: 

- vícepracích: 

 provedení kanalizační přípojky u č.p. 324/52 

 provedení kanalizační přípojky u č.p. 638/58 

 provedení kanalizační přípojky u č.p. 334/65 

 provedení kanalizační přípojky u č.p. 499/71 

 provedení napojení stávající UV u č.p. 441/2 

 zalití stávajícího kanalizačního potrubí Koposem  

 22 kusů samonivelačních poklopů vč. montáže 

 39 kusů samonivelačních poklopů montáž 

 provedení výkopu pro uložení prodloužení vodovodního řadu za křižovatku 

Bezručova čtvrť 

 zapravení rýh na chodníku a vjezdech po překopech přípojek 

 

- méněpracích: 

 zrušení předláždění chodníků a vjezdu z důvodu navazující investiční akce „Obnova 

chodníků“; 

 22 kusů litinových poklopů na vodovodním řadu vč. jejich osazení a osazení 39 ks 

litinových přípojkových poklopů. 

 

3. U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo 

1. Článek III. Čas plnění odst. 5 se mění a nově zní: 

 

„Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla „Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu“ a předat část díla objednateli dne 29. 9. 2020.“ 

 

2. Článek IV. Cena díla odst. 1 ve znění dodatku č. 3 se mění a nově zní: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 

Cena bez DPH  55 493 690,55 Kč 

 

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)“ 
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3. Článek IV. Cena díla odst. 2 ve znění dodatku č. 3 se mění a nově zní: 

 

 

„Cena v členění objektů bez DPH: 

 

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 2 -129 056,79 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 3 -50 400,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dodatku č. 3 50 400,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 4 -201,96 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – víceprace dle dodatku č. 4 118 864,97 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky 6 037 900,00 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanal. přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4 -120 104,94 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4 437 706,06 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,00 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – méněpráce dle dodatku č. 4 -48 563,01 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – vícepráce dle dodatku č. 4 206 039,99 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933,00 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4 -97 009,44 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4 182 501,47 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění 1 020 675,00 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č. 2 -657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č.3 -8 580,50 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – vícepráce dle dodatku č. 3 32 716,50 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391,00 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2 1 000 839,40 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 3 -1 690 220,51 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 3 1 475 104,43 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,00 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle 

dodatku č. 2 
372 376,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 46 049 587,55 Kč 

 

 „ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky    4 348 982,-Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 

1 

     - 74 360,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1 375 136,- Kč 

Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad 2 053 265,- Kč 

Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky 672 120,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 158 960,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 

méněpráce dle dodatku č. 1 

     - 90 000,- Kč 
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Cena celkem bez DPH 

 

9 444 103,- Kč 

 

4. Článek XI. Vady díla a záruka za jakost odst. 2 se doplňuje o následující ustanovení:  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli prodlouženou záruku v trvání 84 měsíců, a to na následující 

práce realizované v ulici Legionářská: 

- zásypy rýh kanalizace a kanalizačních přípojek, vodovodu a vodovodních 

přípojek.  

Tato prodloužená záruční doba se netýká provedených konstrukčních vrstev a živičných 

podkladů. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru 

smluv město Kuřim. 

 

5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 

 

6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží 

dvě a objednatel čtyři vyhotovení. 

 

7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 

 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- Změnový list č. 4 

 

Doložka

 

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  

č. usn. 348/2020 ze dne 11. 9. 2020 

 

V Kuřimi dne 15. 9. 2020 Ve Svitavách dne ………………. 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský 

starosta města Kuřimi 

EVT Stavby s.r.o. 

xxxxx  

jednatel 

mailto:bvk@bvk.cz
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