
ÚMČ Žabovřesky

Smlouva o dílo č.
smlouva e. fá/a, | 2020

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

Statutární město Brno, Městská část Brno - Žabovřesky

Sídlem:
Zastoupený:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ:

Horova 28, 616 00 Brno

Mgr. Lucií Pokornou, starostkou městské části

44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

DIRS Brno s.r.o.

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen Zhotovitel)

a

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Pavel Lysek, jednatel společnosti

26255618

CZ 28904346

KB, a.s. číslo účtu:

uzavřeli dle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:
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Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce 
„Oprava a statické zajištění havarijního stavu stropní konstrukce vZŠ Sirotkova 36, Brno- 
Žabovřesky" podle:

rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET), 

obsahujícího bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy, tvořícího jako 
nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. I.

Dílo je specifikováno ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle rozpočtu.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této 
smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

• Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 
odstavec (2) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován a to v termínu zahájení provádění díla viz článek II. odstavec 2.2.1. 
této smlouvy.

• Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto 
doklady předá Zhotovitel Objednateli v 1 tištěném vyhotovení a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

» Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. 
Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 
archivovat Objednatel, případně jím pověřená osoba, např. technický dozor stavebníka (TDS), 
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla.

• Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět 
předávaného díla včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 vyhotovení.

• Každý prvek předmětu předávaného díla bude Zhotovitelem individuálně vyzkoušen 
po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení všech prvků bude zhotovitelem sepsán 
protokol o individuálním vyzkoušení. Protokol o provedení individuálního vyzkoušení všech 
prvků, jež jsou předmětem fakturace, bude dodavatel předávat při každé fakturaci 
provedených prací Objednateli (jí pověřené osobě).

• Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a 
provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla 
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně 
užíváno.

• Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

• Před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede Zhotovitel celkový úklid 
stavby (nebo její předávané části).

• Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), 
staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu 
před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou
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provedeny v rozsahu a podle:

- ROZPOČTU;

Uvedený ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 

Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací 
a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy 
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle 

odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této 
smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

■ vlastní text této smlouvy o dílo;

■ ROZPOČET;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je 
v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

■ pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;

■ pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

■ pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v ROZPOČTU a 
jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;

■ pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 
dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez 

předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a 
žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v 
souladu s touto smlouvou.

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a 
údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé 
součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a 
servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, 
aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
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■ seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla 
vč. Ihůt jejich provádění;

■ předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. Ihůt jejich opravy;

■ plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.3.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZHOTOVITELE

1.4.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.; o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 

tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla 
a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení díla. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a 
příloh. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí informací uvedených v této 
smlouvě se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 

vyslovuje svůj souhlas.

1.4.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky 
za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za 
Objednatelem.

1.4.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této 
smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené 
subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby 
ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zahájení díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy nebo zveřejněním v registru smluv 
v souladu se zákonem o registru smluv, podle toho, která z těchto skutečností nastane 
později.

2.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení 
provádění díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným 
Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti, pro které není schopen včas uvolnit 
staveniště díla k realizaci díla. V takových případech je objednatel povinen písemně oznámit 
Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění 
díla).
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2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, změní se termín zahájení 

díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy na nový termín zahájení provádění díla a účinnost 
smlouvy nastane od nového termínu zahájení díla. Lhůty plnění podle čl. II. odst. 2.2. této 
smlouvy se v takovém případě budou počítat od nového termínu zahájení díla.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, 
které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. předání staveniště zhotoviteli a zahájení provádění díla

nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících 
v užívání)

nejpozději do 30.09.2020

2.2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.2. této smlouvy

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, 
nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
Objednatele.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je ZŠ Sirotkova 36 v Brně-Žabovřeskách.
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Článek IV. Cena

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

449 960,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 449 960,- Kč činí částku

94 491.60,- Kč

4.1.4. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

544 451.60,- Kč

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla 
až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových 
rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje cenu dle ROZPOČTU 

Zhotovitele. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a 
zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: 
náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na likvidaci sutí a 
odpadních materiálů, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další 

výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom 
sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění;

4.3.2. za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná 

zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení 
díla oproti ROZPOČTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s 

takovými změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou 
obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky 
obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální 
cenové úrovni ke dni uzavření této smlouvy, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, 
bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek 

podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.4.
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Článek V. Platební podmínky

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené 
objednatelem. Zhotovitel je povinen předat soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději do 
3. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel připojí své stanovisko k soupisům 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od 
jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat:

■ počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);

■ počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 
fakturačního období (dosud fakturované položky);

■ počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na 

které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované 
položky);

■ počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen Objednateli v tištěné podobě a současně v datové 
podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně 

musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy 
č. I této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje:

■ celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

■ do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a 
výše DPH, cena celkem vč. DPH;

■ vdaném fakturačním období fakturovaná cena díla včlenění základ DPH, sazba a 
výše DPH, cena celkem vč. DPH;

■ zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla včlenění základ DPH, sazba a výše DPH, 
cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele vdaném měsíci předá 
Zhotovitel Objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 
Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 
účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

c číslo smlouvy;

■ číslo faktury;

■ den uskutečnění zdanitelného plnění;

■ den splatnosti faktury;

■ označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

■ soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2.
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této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 

Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, 
zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto 
smlouvou práce, práce provádí v rozporu s ROZPOČTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení 
s realizací, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.6. V případě stavebních a montážních prací zatříděných dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude
v souladu s ust. §92 a z.č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový 
doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst.2 z.č. 235/2004 Sb.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat vdaném 
fakturačním období. Objednatel provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 
Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud Objednatel zjistí, že účtované 
položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a 
dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět 
Objednatel. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří Objednatel svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude 
soupis prací a dodávek potvrzený Objednatelem a doručí ho do sídla Objednatele. Platební 
doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený Objednatelem není úplný a 
Objednatel ho nemůže proplatit.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený místem plnění včl. III. Nedohodnou-li se strany jinak, 
předá Objednatel Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu podle článku II. odstavce 2.2.1. 
této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná 
média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit 
ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření

jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové
nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.
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6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 

materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění 
díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 

předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel 
oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen dotčené plochy 

prováděním díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 
vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolní budovy a prostory a 
jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i 
závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., 
a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň 
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných 
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých 
úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. 
Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit 
Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto 
dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a 
vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 

jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, 
strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu 
někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních 

předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do

9 | stránka z 22



2020Smlouva o dílo č.

dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel 

zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým 
výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 

provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním 
deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 
podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jimi písemně pověřený zástupce nebo 
oprávněné orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke 
kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku.

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 
Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden v předem stanovený den v týdnu, 
pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

■ předmět kontrolního dne;

■ vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

■ soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

■ sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

■ soupis změn;

■ podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede Objednatel, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním 
deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek Vlil. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 
zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to
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zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů.

8.2. Veškeré práce budou prováděny za provozu s minimální délkou odstávek.

8.3. Součástí prováděcích prací musí být úklidové práce v takovém rozsahu, aby následující den po dokončení 
prací, a to i dílčích, mohly být dotčené prostory užívány.

8.4. Odvoz vybouraných hmot a navážení materiálu bude prováděno průběžně. Na staveništi nelze vybouraný 
stavební materiál hromadit. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a 
průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.5. Celé staveniště musí být v době provádění stavebních prací řádně vyznačeno, udržováno v pořádku a 
musí být zachována maximální bezpečnostní opatření, vzhledem k tomu, že se jedná o chodník s 
pohybem osob.

8.6. V případě manipulace a dopravě azbestu musí zhotovitel zajistit, aby nebyla do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 
Odpad obsahující azbest lze předávat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, dodržovat platnou 
legislativu - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v platném 
znění, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví, vyhl.MZ 
č.394/2006 Sb.Při demontáži nebudou azbestocementové materiály řezány ani nijak děleny.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 
Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní 
metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 
povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících okolní budovy a prostory a všech 

osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a 
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
Objednatelem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy 
pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;

8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním 
díla;

8.6.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením Zhotovitele;

8.6.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném 
smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.7.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
poddodavatelů (viz odst. 8.12. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.7.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

8.7.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
poddodavatelský systém.
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8.7.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich 

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

8.9. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 

požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované 
v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, 
nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité 
výsledky.

8.10. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby 
zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve 
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění 
vyplynou.

8.H. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou 
pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.12. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.12.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 
pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu 
kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný 
počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to 
v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.13. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele 
písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit 
jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v 
případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 
50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel 
zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované 
jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé médií.

9.2. Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části 
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel nebo jimi řádně zmocněné 
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 

kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek ze 
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel Objednateli včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými 
orgány či úřady a včas písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel 
průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a 
to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a
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výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 

Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 
podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést 

a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, 
že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na 

vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. Objednatel pověřil osobu provádějící technický dozor stavby, kterou je ... (dále jen „TDS"), aby jej 
zastoupil v rozsahu kontroly kvality provedených prací díla během provádění díla až do dokončení 

všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat 
jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy v technických věcech, nebude-li rozsah zmocnění 

výslovně písemně upraven jinak.

9.7. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 

Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel má povinnost zpřístupnit Zhotoviteli všechny části díla k řádnému zaměření všech částí 
díla, které takovéto zaměření vyžadují.

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu poskytnuté, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o 
zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby a součinnost osob pověřených 
výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, 
aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších 
věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 

prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se 
bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních 

orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

10.7. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM
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10.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek

10.7.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před 
uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém 

předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

10.7.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.5. 
této smlouvy.

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a 
harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, 
provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto 
dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle 
odst. 14.6. této smlouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. 
Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.5. této smlouvy.

10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo 
v souvislosti s ním.

10.14. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam poddodavatelů, kteří se podíleli 
na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné 
druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých 
případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle 
této smlouvy ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu 
zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk 
Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení 
provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací 

podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do

14 | stránka z 22



2020Smlouva o dílo č.

uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím 

protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech 
vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou 
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, 
vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných 

osob.

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně 
Objednateli, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 1 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

> Záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady podle čl. XIII. odst. 13.2. 
této smlouvy;

> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

> záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

> doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků;

> doklady o individuálním vyzkoušení;

> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady 

týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

> označení díla;

> označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;

> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;

> prohlášení Objednatele o převzetí díla;

> datum a místo sepsání protokolu;

> jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
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> seznam předané dokumentace;

> soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

> termín vyklizení staveniště;

> datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že 

nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín 
odstranění vad a nedodělků, jehož délka nepřekročí 14 kalendářních dní. Nedodržení takto sjednaného 
termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, 
že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude 
mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a 
z povinnosti provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce 
sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto 
Objednateli vzniklé uhradit ze zajišťovacího finančního instrumentu podle odstavce 13.2. této smlouvy. 
Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou 
zajištěny finančním zajišťovacím instrumentem a smluvními sankcemi.

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel 
nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

13.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného 

užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil 
nebo mu nepředešel návrhem vhodných opatření.

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného 
užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má 
Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková 
opatření předvídat.

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých 
vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy 
užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a 
to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
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13.12. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

13.12.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na 
e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným 

elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě 
havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. 
číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci 

musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.12.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

■ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

■ odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

■ poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná 
o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

13.12.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 

vzájemně kombinovat.

13.12.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání 
díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 

běžného provozu.

13.12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.12.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných 
poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice 
zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli 
poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou 
schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do 
dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty 
nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 

Zhotovitele.

13.13. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.13.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.13.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.13.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno 

jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření 
písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné 

elektronicky nebo faxem.

13.13.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.3. 
této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, 
uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu,
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pokud je sjednána.

13.13.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo 

faxem.

13.13.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu 
po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.3. této 
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, 
uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu.

13.13.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.13.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je 
nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.14. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.14.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.14.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) 
Objednatelem.

13.14.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
dle článku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení 
odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z 
poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu.

13.14.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít.

13.15. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání 
díla kjeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle 
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako
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bezvadná.

13.16. V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 
2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla 

za každý i započatý den prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní 
den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit je-li v prodlení s plněním 
sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní 
den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XIII.

14.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, jedná-li se o časové porušení tak za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za 
dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 
v tomto odstavci.

14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý den 
prodlení.

14.7. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je 
splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinností.

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto 

uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 

oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Za podstatné 
porušení povinností na straně zhotovitele se považuje také prodlení zhotovitele s plněním kterékoliv 
jeho povinností dle této smlouvy delší než 14 kalendářních dní nebo nesplnění povinnosti zhotovitelem 
dle této smlouvy přes výzvu objednatele v přiměřené lhůtě v této výzvě stanovené.
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15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany 
přiměřenou jistotu.

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo 
že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své 
právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. 
Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého 
plnění.

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění 
sama o sobě pro věřitele význam.

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena 
práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 

řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

16.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavebně-technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužije těchto 
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. 
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních 
vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění

17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro 
nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s 
pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má 
takováto změna dnem doručení.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke

smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim
obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

18.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.11. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv",
(dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní
strany.

Článek XIX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění

19.1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 55. zasedání rady MČ Brno

- Žabovřesky, konaném dne 17.09.2020.

V Brně dne jO

za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorná
starostka městské části
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

ROZPOČET

je uveden na konci této smlouvy
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ZŠ-SIROTKOVA bez DPH

Manipulační technika DOSTECH 58 000,00 Kč

Řezivo stavební, široké+středové 0,29 m3 21 000,00 Kč

Železo IPE 78 000,00 Kč

Drobný materiál - těch.benzin,štětec, hadr, akryl 3 200,00 Kč

—
Geotex 100m2 2 500,00 Kč

Zvedák řetězový 6 500,00 Kč

—
Hoblík pronájem 2 400,00 Kč

Cihla 29x14x6,5cm 70ks 1100,00 Kč

Sadrokartony komplet 32 500,00 Kč

—
Montážní práce 87hH 59 160,00 Kč

Doprava lešení, materiálu 20 000,00 Kč

Beton 30MP 9 100,00 Kč

Malířské práce 140 m2 17 500,00 Kč

Koordinační práce 13 000,00 Kč

—

Technické zajištění zakázky 16 000,00 Kč

Stavební práce sekání kapes, zazdívání, demontáž sadrokartonu komplet 35 000,00 Kč

Zařízení staveniště 35 000,00 Kč

Ztížené podmínky 15 000,00 Kč

Provoz investora 25 000,00 Kč

—
CELKEM BEZ DPH 449 960,00 Kč





Statutární město Brno
Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

FINANČNÍ KONTROLA SMLOUVY

Označení smluvních stran:
v

Statutární město Brno, městská část Brno - Zabovřesky
Horova 28, 616 00 Brno
zastoupená starostkou Mgr. Lucií Pokornou
jako objednatel

a

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zastoupena Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
jako zhotovitel
Věc (stručný obsah): Oprava a statické zajištění havarijního stavu stropní
konstrukce v ZS Sirotkova 36, Brno-Zabovřesky

Smlouva o dílo číslo: /20

Na akci: Oprava a statické zajištění havarijního stavu stropní konstrukce v ZŠ Sirotkova
36, Brno-Žabovřesky

Předmět smlouvy: Oprava a statické zajištění havarijního stavu stropní konstrukce v ZŠ
Sirotkova 36

v celkové ceně : 544 451.60 Kě vě. DPH

449 960 Kč bez DPH

Předběžné rozpočtové krytí: Zadal:
OdPa Pol Zp Uz OR. ORG Kč Poznámka

Podpis odpovědn)

Potvrzuji prověření p
o finanční kontrole, v
Datum: 30.9.2020

pracovník:

ripravované operace a úplnosti podkladů v rozsah 001 Sb.,
platném znění.

azce operace:Jméno a podpis přík

Potvrzuji prověření p
o finanční kontrole, v
Datum: 30.9.2020

adkladů předaných příkazcem operace v roz 1 Sb.,

platném znění.

vce rozpočtu:Jméno a podpis sprá




