 

Dodatek č: 215/2020/01







Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 215/2020/01
č.  16/2020/01
uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX
zastoupený Lukášem Pohankou, starostou  
IČO: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0984943369/0800
dále jen „objednatel“

a 

B R E X, spol. s r.o.
se sídlem  Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
zastoupená Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
                       Ing. Janem Müllerem, prokuristou, ředitelem společnosti

IČ:  40232549
DIČ: CZ40232549
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:                 9030041461/0100         500753011/5500
zapsaná/ý v KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504
dále jen „zhotovitel“
Vzhledem k tomu, že:
1. V zadávací dokumentaci  a nabídce zhotovitele se předpokládalo zahájení díla 1.5.2020,
2. Skutečné zahájení díla 18.6.2020, v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli,
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O
I. Předmět dodatku č. 1
1. Článek IV.
Čas a místo plnění
2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30.09.2020.
· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 

· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
· Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 25.6.2020, usn. č. 248/06/2020.
V Liberci dne 20.7.2020
V Liberci dne 20.7.2020
Za objednatele:
Za zhotovitele:
………………………………
…………………………
Lukáš Pohanka 
Ing. Jan Müller, prokurista
starosta                                                                                              ředitel společnosti
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