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DODATEK č. 1 

ke KUPNÍ SMLOUVĚ 
ze dne 26. 6. 2020 

 
na realizaci zakázky s názvem: 

„Učebna cizích jazyků a informatiky“ 
 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku 
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
Sídlo: Jižní 2777, 438 01 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Martin Hnízdil, ředitel 
IČ: 61357332 
DIČ: neplátce DPH 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu 9339481/0100 
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Martin Hnízdil, ředitel 

tel: +420 415 741 011 
e-mail: reditel.jih@email.cz 

 dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“) 
 
a 
 
AV MEDIA, a.s.  
Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 
Zastoupený: Ing. David Lesch, předseda představenstva 
IČO: 48108375 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

CZ48108375 
Česká spořitelna, a.s. 
124277319/0800 

Zástupce ve věcech technických: Josef Burda, obchodní konzultant 
tel: 724 437 804 

e-mail: josef.burda@avmedia.cz 
zapsán v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 
dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“). 
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Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací 
souvisejících se stavebními úpravami učeben. 
 
Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto: 
 

 
III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky 

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu: 

smluvní cena cena bez DPH sazba DPH výše DPH cena vč. DPH 

odborná učebna jazyků a ICT 
 - cena celkem 

2 329 281,54 21% 489 149,12 2 818 430,66 

 
Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1. 

 Smluvní cena v Kč (bez DPH) DPH (21%) Smluvní cena v Kč (vč. DPH) 

cena dle KS 2 288 824,65 480 653,18 2 769 477,83 

dodatek č.1 + 40 456,89 + 8 495,94 + 48 952,83 

cena dle dodatku č.1 2 329 281,54 489 149,12 2 818 430,66 

 
 
zdůvodnění změn 
Realizace stavebních prací nutných pro zádrné dokončení díla. V průběhu realizace zakázky se pak 
původně stanovené množství dílčích položek ukázalo jako podhodnocené. 
Přiložený aktualizovaný položkový rozpočet zohledňuje reálné výměry příslušných upravených 
položek. 
 
 
Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopisu. 

 
Přílohy: 

1) aktualizovaný položkový rozpočet 
 
 
 
V Žatci dne ………………… 
 
 
 
 

V Praze dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Kupující 
Mgr. Martin Hnízdil 
ředitel školy 

Prodávající 
Ing. David Lesch 
předseda představenstva 

 


