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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191737 

Číslo smlouvy zhotovitele: 401CZ20002   

 

1. Smluvní strany 
Smluvní strany  

Objednatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.  

se sídlem:                                               Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 70200 Ostrava 

právní forma:                                              akciová společnost  

zapsaná v obch. rejstříku:        vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  

IČ:   61974757  

DIČ:  CZ61974757  plátce DPH  

bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

číslo účtu:  

zastoupen:  

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  

oprávněn jednat ve věcech technických:   

2105677586/2700  

XXX 

XXX 

XXX 

tel.: XXX, e-mail: XXX 
XXX,   
tel.: XXX, e-mail XXX 
XXX,   
tel.: XXX, e-mail: XXX  
XXX  
tel.: XXX, e-mail: XXX 

      

PRAGOIMEX a.s.         

Pod náspem 795/12, 190 00  Praha 9  

akciová společnost      

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501      

15888100 

CZ15888100                

XXX 

XXX       

Ing. Vladimír Faltýsek, předseda představenstva a generální ředitel  

XXX tel.: XXX, e-mail: XXX 

   

XXX 

tel.: XXX, e-mail: XXX 

Pod náspem 795/12, 190 00  Praha 9 

  

  

  

osoba oprávněná pro změny díla:  

  

(dále jen „objednatel“)   

na straně jedné  

 

a  

Zhotovitel:  

se sídlem/místem podnikání:   

právní forma:  

zapsaná v obch. rejstříku:  

IČ:     

DIČ:    

Bankovní spojení:  

číslo učtu:  

zastoupen:  

  

  

oprávněn jednat ve věcech smluvních:   

 

oprávněn jednat ve věcech technických:  

    

kontaktní doručovací adresa:  

(dále jen „zhotovitel“)        

  

na straně druhé  
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2. Preambule 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 04.2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění,  Smlouvu o dílo.  

 

2.2. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku 

Ostrava a.s. pod číslem NR-05-20-JŘBU-To. 

 

2.3. Smluvní strany se rozhodly provést přípustnou změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

3. Předmět dodatku 
 

3.1. Z důvodů překážek na straně objednatele a z důvodu vyšší moci dle odstavce III. bodu 3.2. 

smlouvy se mění znění odstavce III. bodu 3.1 smlouvy a to takto: 

 

3.1. Úprava každého daného vozidla a jeho předání zpět objednateli bude provedeno vždy do 

14 dnů ode dne předání daného vozidla zhotoviteli k provedení úpravy (díla). Takto stanovený 

termín plnění se vztahuje také na ta vozidla, která již byla předána zhotoviteli k provedení 

úpravy (díla), ale nebyla k datu účinnosti tohoto dodatku ještě vrácena zpět. 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí 

účinnosti tohoto dodatku se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX. 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení.   

4.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

 

V Ostravě dne: …………… V Praze dne: ……………   

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………….  

  xxx  Ing. Vladimír Faltýsek 

xxx,   předseda představenstva a generální ředitel 

 


