
Dodatek č. 1 NPÚ 450/74743/2020
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/62402/2020
číslo zhotovitele: -
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx SZ Lysice
tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa
se sídlem: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	ARCHATT, s. r. o. 
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném při Krajském soudě v Brně, 
v oddíle C, vložka 6214
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČ: 46960180, DIČ: CZ 46960180
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku
2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Lysice – oprava oken a omítek západní fasády zámku, tzv. tvrze“.
2.2 	Po podrobném prozkoumání skutečného stavu architektonických detailů předmětné fasády zhotovitel upozornil na špatný stav kovaného zábradlí balkónu (S rovina fasády hlavní hmoty zámku). Zadavatel se rozhodl z ekonomického hlediska pro rozšíření stávající stavební akce. Lešení postavené pro opravu fasády se využije pro demontáž a zpětnou montáž zábradlí.
2.3	Zhotovitel předložil dne 23. 9. 2020 cenovou nabídku na změnu díla. Cena víceprací je vyčíslena na částku 148 691,17,- Kč bez DPH, tj. 179 916,32,- Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 148 691,17,- Kč bez DPH. Cenový nárůst i celková změna díla je celkem 14,51% původní hodnoty díla.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 173 454,17,- Kč bez DPH, tj. 1 419 880,32,- Kč s DPH. 
2.6	Vzhledem k tomu, že se s opravou balkónového zábradlí nepočítalo, je nutné prodloužit termín plnění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve dvou etapách. Původní rozsah prací bude dokončen dle smlouvy o dílo č. j. NPÚ 450/62402/2020. Oprava zábradlí balkónu bude provedena do 31. 11. 2020.
2.7	Fakturace bude odpovídat dokončeným etapám díla. První etapa bude fakturována dle smlouvy č. j. NPÚ-450/62402/2020 dle původního rozsahu a termínů (cena díla 1 024 763 Kč bez DPH). Druhá etapa bude fakturována po dokončení opravy zábradlí balkónu dle termínů dodatku č. 1 (cena díla 148 691,17 Kč bez DPH).

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.



V Kroměříži dne 6. 10. 2020					V Brně dne 4. 10. 2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..					……………………………………                                
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