
Dodatek č.1 k Sod – „Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš“ 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

1. OBJEDNATEL: Obchodní název: Gymnázium Aš, příspěvková organizace 

                       Sídlo – adresa: Hlavní 106, 352 01 Aš 

                                   IČO: 477 23 416 

Bankovní spoj.: 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních i technických: 
Mgr. Petr Jelínek – ředitel 
 

 

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 

 

 

2.ZHOTOVITEL: Obchodní název: STAVMAX Group s.r.o. 

                       Sídlo – adresa: Husova 434, Klášterec nad Ohří 431 51 

                                   IČO: 060 80 090 

DIČ: CZ060 80 090 

Bankovní spoj.: 2
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních i technických: 
Jiří Bezděk, 
 

 

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

(společně jako smluvní strany) 
 

 

 

Preambule  
 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2020.(dále 
jen smlouva) z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu 
realizace stavby. Některé požadavky rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je 
plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 
 
 

 

Článek 1 

P ř e d m ě t   dodatku 
 

 

1. Článek III. Doba plnění, termín dokončení bod 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým 
zněním takto: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly že dílo bude řádně provedeno nejpozději do 8. 9. 2020. 



2. Článek V. Cena a způsob její úhrady, platební podmínky bod 5. 1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje 
se novým zněním takto: 

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za provedení díla: 

 

Cena bez DPH ....................................................... 1.581.815,15 Kč 

DPH 21%............................................................... 332.181,18 Kč 

Cena včetně DPH ve výši ...................................... 1.913.996,33 Kč 

 

(dále též „Cena za provedení díla) 
 

 

 

 

     

 

Článek 2 

Závěrečné ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají 
beze změny. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 na profilu objednatele a doručení oznámení 
o vkladu druhé smluvní straně datovou schránkou. 

3.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku č.1 má právní sílu originálu. 

4.Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. 

5.Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2020. 

 

6. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1: změnový list 1  
 

 

 

 

V Klášterci nad Ohří. Dne: ………………. 
 

 

 

 

.........................................................                      .............................................................      

             o b j e d n a t e l                                                        z h o t o v i t e l                        

Gymnázium Aš, příspěvková organizace                    STAVMAX Group s. r. o.   

Mgr. Petr Jelínek – ředitel                                             Jiří Bezděk – jednatel   


