Dodatek ke smlouvě o dílo
Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943 
se sídlem Brno, Kounicova 65a

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako objednatel

a


Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem

jako zhotovitel

1.


Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Úprava kanceláří MZK – 5. a 7. NP“.


Po podpisu smlouvy v průběhu provádění díla objednatel zjistil, že v části místa plnění - 7.NP, je podlahová krytina poškozena více, než předpokládal, a proto potřebuje do této části místa plnění dodat a položit novou podlahovou krytinu (kobercové čtverce Tessera, odstín 2122 šedomodrá, kladení monolitické). S ohledem na charakter díla je nevhodné (z důvodu záruky a nutnosti návaznosti díla a pokládky koberců a jejich vzájemné provázanosti), aby pokládku provedl někdo jiný než zhotovitel. Dále objednatel požaduje doplnění dvou zářivkových těles do m.č. 539 z důvodu úpravy rozmístění pracovních míst a 1 revizních dvířek do SDK pro montáž rozvodů slaboproudu v 7.NP. 

Po podpisu smlouvy zhotovitel upozornil objednatele, že ačkoli je v podkladech pro provedení díla navržena povrchová úprava dveří – folie, je z hlediska kvalita díla vhodnější vnitřní interiérové dveře dodat s povrchovou úpravou v dýze (Olše), čímž se docílí jednotného vzhledu se stávajícími dveřmi (estetické hledisko) a zároveň se zlepší kvalita díla, protože dveře budou mít vyšší odolnost proti mechanickému poškození. 
2.


Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na těchto změnách smlouvy:

ČL. I. ODST. 2 SE DOPLŇUJE:

Součástí předmětu díla je i dodávka a položení nové podlahové krytiny (kobercové čtverce Tessera, odstín 2122 šedomodrá, kladení monolitické) v místnostech v 7. NP, v m.č. 539 budou doplněna 2 zářivková tělesa a v 7.NP 1 revizní dvířka pro montáž rozvodů slaboproudu, vše dle rozpočtů a změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.
ČL. I. SE DOPLŃUJE ODST. 9:


Zhotovitel dodá vnitřní interiérové dveře s povrchovou úpravou v dýze (Olše), která bude mít jednotný vzhled se stávajícími dveřmi (estetické hledisko) a bude mít vyšší odolnost proti mechanickému poškození oproti původně sjednané povrchové úpravě, a to dle rozpočtu a změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

ČL. II. ODST. 5 SE MĚNÍ DOBA PLNĚNÍ:


Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.10.2020.

Čl. III. ODST. 1 CENA DÍLA se mění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy ve výši 1,095.874,63 Kč bez DPH (cena vč. tohoto dodatku). Protože se jedná o dodání stavebních prací v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a z.č. 235/2004 Sb., tato částka neobsahuje DPH.
3.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ostatní ustanovení smluv o dílo se nemění a vztahují se i na předmět tohoto dodatku.

Tento dodatek podléhá dle z.č. 340/2015 Sb. zveřejnění v registru smluv, dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 11.9.2020
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Přílohy:

· ZL 01 – koberec vč. rozpočtů
· ZL 02 – dveře vč. rozpočtu

