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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   

 
Název zakázky (akce):  Oprava mostních objektů na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice 
 
Číslo veřejné zakázky:         635180186 
 
Pořadové číslo změnového listu:    1 
 
Zdůvodnění a popis změny:   
SO 01.1 Most v km 1,123 - oprava žel. svršku: beze změn 
SO 01.2 Most v km 1,123 - oprava mostu: 
p.č. 53 – Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku – 

skutečné množství 
p.č. 55 – Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě – skutečné množství  
p.č. 58 – Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek – skutečné množství 
p.č. 69 – Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m – nerealizovalo se 
p.č. 89 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 17– skutečné množství 
p.č. 90 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 16 – nebylo realizováno 
 
SO 02.1 Most v km 1,972 - oprava žel. svršku: beze změn 
SO 02.2 Most v km 1,972 - oprava mostu 
p.č. 45 – Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu – nerealizovalo se 
p.č. 57 – Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 – 

skutečné množství  
p.č. 74 – Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 100 kusů – nerealizovalo se 
p.č. 96 – Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2– skutečné množství 
p.č. 99 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2 – skutečné množství 
p.č. 105 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství 
p.č. 106 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 16 - nebylo realizováno 
 
SO 03.1 Most v km 2,573 - oprava žel. svršku: beze změn 
SO 03.2 Most v km 2,573 - oprava mostu 
p.č. 18 – Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem – 

skutečné množství 
p.č. 46 – ocel široká jakost S235JR 300x12mm – nebylo realizováno 
p.č. 48 - Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek – nebylo realizováno 
p.č. 60 – Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem – nebylo 

realizováno 
p.č. 61 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 18mm – nebylo realizováno 
p.č. 62 – síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm – nebylo realizováno 
p.č. 67 – Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 – 

nebylo realizováno 
p.č. 76 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství 
p.č. 77 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 16 – nebylo realizováno 
p.č. 81 – Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz – nebylo realizováno 
p.č. 82 – řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m – souvisí s p.č. 81, nebylo realizováno 
p.č. 83 – Demontáž bednění svislých stěn z fošen – souvisí s p.č. 81, nebylo realizováno 
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p.č. 84 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m – souvisí s p.č. 81-83, nebylo realizováno 
 
SO 04.1 Most v km 5,702- oprava žel. svršku: beze změn 
SO 04.2 Most v km 5,702 - oprava mostu 
p.č. 39 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství 
p.č. 40 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 16– nebylo realizováno 
 
SO 05.1 VRN 
p.č. 13 – Pronájem ploch – viz. smlouva z ŘSD (bezúplatně) 
 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE                  
 

* uvedené v registru VZ 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
SO 01.2 Most v km 1,123 - oprava mostu:   

p.č. 53 – Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních 
mostech přímých nebo v oblouku 

  

p.č. 55 – Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě   

p.č. 58 – Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových 
desek 

  

p.č. 69 – Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m   

p.č. 89 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 

  

p.č. 90 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 

  

SO 02.2 Most v km 1,972 - oprava mostu:   

p.č. 45 – Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu   

p.č. 57 – Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl 
do 40 mm dl přes 12 m/m2 

  

p.č. 74 – Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 
100 kusů 

  

p.č. 96 – Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 
m/m2 

  

p.č. 99 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2   

p.č. 105 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 

  

p.č. 106 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 

  

SO 03.2 Most v km 2,573 - oprava mostu:   
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p.č. 18 – Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou 
galfan vyplněná lomovým kamenem 

  

p.č. 46 – ocel široká jakost S235JR 300x12mm.   

p.č. 48 - Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových 
desek  

  

p.č. 60 – Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s 
vyplněním epoxidovým tmelem 

  

p.č. 61 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 18mm   

p.č. 62 – síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm   

p.č. 67 – Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně 
vybourání narušeného zdiva do 1 m3 

  

p.č. 76 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 

  

p.č. 77 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 

  

p.č. 81 – Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz   

p.č. 82 – řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m   

p.č. 83 – Demontáž bednění svislých stěn z fošen   

p.č. 84 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   

SO 04.2 Most v km 5,702 - oprava mostu:   

p.č. 39 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 

  

p.č. 40 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 

  

SO 05.1 VRN:   

p.č. 13 – Pronájem ploch   

   

Projektová dokumentace   

   

Celkem 255 163,35 644 405,44 

   

Cena dle SOD 14 599 864,00 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků  14 599 864,00 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 14 210 621,91 Kč 

 

 

Celková hodnota změny 6,16% 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD 0,00% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD -2,67% 
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1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

Datum: 21.9.2020                                                  Podpis:    ……………… 

 

2/ Stanovisko TDS:    Doporučuji                Nedoporučuji 

 
Jméno:     Datum: 21.9.2020 Podpis: ……………….. 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji                Nedoporučuji 

 
Jméno:     Datum: 21.9.2020 Podpis:    ……………… 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:      Datum: 21.9.2020  Podpis:    ……………… 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 

 

 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum:    Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby 

 

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 984ea137-ae18-48b7-847a-df727da7ebea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:01:01
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