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Stavba : Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice
Místo stavby :

Smlouva o dílo č. zho : E-635-S-1643/2020
DUZP :

Odsouhlasené údaje :

0%

Za zhotovitele : Ing. Martin Kolář Za objednatele : Ing. Lumír Dobiáš

podpis……………… 18.09.2020 podpis……………… 18.09.2020

Prohlášení

Celkem včetně DPH bez pozastávky z ceny 17 665 835,44 0,00 0,00 0,00 17 665 835,44

Celkem včetně DPH 17 665 835,44 0,00 0,00 0,00 17 665 835,44
pozastávka z ceny včetně DPH

3 065 971,44

Provedené a převzaté práce celkem 14 599 864,00 0,00 0,00 0,00 14 599 864,00

DPH 21% 3 065 971,44 0,00 0,00 0,00

1 016 645,57

SO 04.2 Most v km 5,702 - oprava mostu 521 708,19 0,00 0,00 0,00 521 708,19

SO 05.1 VRN 1 016 645,57 0,00 0,00 0,00

319 162,49

SO 03.2 Most v km 2,573 - oprava mostu 1 564 703,51 0,00 0,00 0,00 1 564 703,51

SO 04.1 Most v km 5,702- oprava žel. svršku 319 162,49 0,00 0,00 0,00

395 497,09

SO 02.2 Most v km 1,972 - oprava mostu 5 584 414,44 0,00 0,00 0,00 5 584 414,44

SO 03.1 Most v km 2,573 - oprava žel. svršku 395 497,09 0,00 0,00 0,00

2 342 984,60

SO 01.2 Most v km 1,123 - oprava mostu 2 237 328,91 0,00 0,00 0,00 2 237 328,91

SO 02.1 Most v km 1,972 - oprava žel. svršku 2 342 984,60 0,00 0,00 0,00

617 419,20

Soupis víceprací + méněprací - změnový list č.1                    

Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice

Objekt:
Cena dle SoD a dodatků 

[KČ]

MÉNĚPRÁCE (-) VÍCEPRÁCE (+) REKAPITULACE MNP (-) 

A VCP (+)

CENA DLE DODATKU Č.1 K 

SOD

SO 01.1 Most v km 1,123 - oprava žel. svršku 617 419,20 0,00 0,00 0,00
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