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DODATEK č. 2
k Objednávce ze dne 9. 1. 2020 č. 02PT-006445 na poskytování služby „D3 SSÚD 
Bořek -  inženýrská činnost zajištění dalších SP a zajištění nového Rozhodnutí o

vynětí ze ZPF“
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.12196

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. W-INVEST WŮNSCH s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

kontaktní osoba:
e-mail: 
tel:

(dále jen „Dodavatel44)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PT-006445 ze dne 9. 1. 2020, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020 (dále jen „Objednávka44), v části „Lhůta pro dodání či termín 
dodání44, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek44), kterým se mění Objednávka takto:
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Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle 
Objednávky nejpozději do dne 30.12. 2020.
Důvodem prodloužení termínu plnění je Vyšší moc a to výskyt „Pandemie“ virové choroby COVID- 
19 způsobené koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 a související nařízení exekutivních 
orgánů platných od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 pro celé území ČR tzv. nouzový stav ve smyslu čl. 5 a 
6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který je zároveň považován za 
kritickou situaci ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („krizový zákon“).
Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání 
nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.
Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních.
Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 30. 09. 2020 V Praze dne:j q 09. 2020

Za Objednatele: Za Dodavatele:


