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	Číslo dodatku zhotovitele: 
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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik
na provedení díla
„Štursova 1 - střecha“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik
	Org: 5848



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	W.H.A. system spol. s r.o.

	
	Uničovská 52, 787 01 Šumperk

	IČ:
	61945251
	DIČ:
	CZ61945251

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn.C12700

	ID datové schránky:        ghh9puw              

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Radek Sedláček, jednatel

	

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX

	

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): XXXXXXX

	

	tel.:
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: FIO banka a.s.

	č. účtu:  2000771453/2010

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik ze dne 1. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	Číslo SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL č.
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL č.
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	Stavební objekty
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	Rekonstrukce střechy - administrativní objekt
	1 264 263,68 
	-172 501,42 
	1,2 a 3
	213 695,05 
	1, 2 a 3
	1 305 457,31 

	VRN
	Vedlejčí rozpočtové náklady
	24 736,32 
	 
	 
	 
	 
	24 736,32 

	 
	Celkem bez DPH
	1 289 000,00 
	-172 501,42 
	 
	213 695,05 
	 
	1 330 193,63 

	 
	DPH 21%
	270 690,00 
	 
	 
	 
	 
	279 340,66 

	 
	Celkem včetně DPH
	1 559 690,00 
	 
	 
	 
	 
	1 609 534,29 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-3.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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