Dodatek č. 1 k SOD OISM 0060/2019 „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová“
                  
                  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0060/2019
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále „Dodatek“)
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 



00277037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 


27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Miloš Mička, starosta




Tel.: 

 461353132 




E-mail: 

 starosta@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ……………….., referent OISM




Tel.: 

  




E-mail: 

  
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel: 


SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sídlo



Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl



Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633,

IČ:
      


25274104




DIČ:
    


CZ25274104




Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl



Číslo účtu: 


29702-591/0100



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Libor Kabele, člen představenstva






Tel.:

739 512 703








E-mail: 

kabele@sam.lit.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva






Tel.:

739 512 703








E-mail: 

kabele@sam.lit.cz




Sídlo: 

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
(dále jen „Zhotovitel“)

2 Předmět Dodatku 
2.1. Předmětem Dodatku je změna termínu dokončení díla v bodě 3.2.3 a změna ceny díla v bodě 4.1.1
3 Termíny a LHŮty plnění
Bod 3.2.3 Původní znění:
Zhotovitel je povinen dokončit druhou část díla (druhá část trasy) dle bodu 5.2.1.2 této Smlouvy v termínu nejpozději do 30. 8. 2020. V případě, že zhotovitel odešle výzvu k zahájení prací na druhé části díla dle odst. 5.1.4 později než 1. 7. 2020, vzniká Zhotoviteli právo požadovat posun termínu dokončení této části díla a tolik dnů o kolik byla výzva k zahájení odeslána později proti uvedenému datu a Objednatel je povinen takovému požadavku vyhovět.
Bod 3.2.3 Nové znění:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do 29. 9. 2020. 
4 Cena za dílo 
Bod 4.1.1. Původní znění:

Výše sjednané ceny

4.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

4.1.1.1 Cena bez DPH 

5 674 620,51 Kč

4.1.1.2 Výše DPH

1 191 670,31 Kč

4.1.1.3 Cena včetně DPH
6 866 290,81 Kč

Cena včetně DPH slovy šest milionů osm set šedesát šest tisíc dvě stě devadesát korun českých

osmdesát jeden haléřů.
Bod 4.1.1. Nové znění:

Nová výše sjednané ceny:

4.1.1. Cena za splnění díla se navyšuje o částku 449.866,99 Kč.

Celková nová cena díla činí

1.1.1.1 Cena bez DPH 

6 124 487,50 Kč

1.1.1.2 Výše DPH

1 286 142,38 Kč

1.1.1.3 Cena včetně DPH
7 410 629,88 Kč

Cena včetně DPH slovy sedm milionů čtyři sta deset tisíc šest set dvacet devět korun českých

osmdesát osm haléřů.

Změna ceny díla je způsobena výskytem skutečností, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Součástí Dodatku je Změnový list, který je přílohou tohoto Dodatku.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OISM 0060/2019 se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1780/R/070920 ze dne 7. 9. 2020.

V Moravské Třebové, dne  2.10.2020                   
                                      V Litomyšli dne 2.10.2020
Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta
Za Zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva
 


