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 Číslo smlouvy objednatele:  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na dodávku a montáž interiéru na akci 

 „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 
depozitářů a expozic“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx 
IČO : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail : xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx 
ID DS                                                           : b7uk6e4 
 
 
1.2. Zhotovitel : Potrusil s.r.o.  
Sídlo : Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  
Statutární orgán : Ladislav Potrusil, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, C 24357  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx  
IČO : 25310119  
DIČ : CZ25310119  
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 
Tel. : xxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxx 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce : „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek 

Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic“ 

Místo dodávky a montáže : Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, ul. 

Zámecká 3, katastrální území Krásno nad 

Bečvou. 

Investor (objednatel)  : Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 

755 01 Vsetín, 

xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

 

Projektová dokumentace  : „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek 

Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic - dokumentace pro 

provedení stavby, zhotovení 5. 3. 2019 

  

Projektant (GP), autorský dozor  : Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner 

památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 

Praha 6 – Bubeneč, IČO 07534591 

  

Generální dodavatel díla   : Potrusil s.r.o.  

  

Vedoucí technik dodávky a montáže    : xxxxxxxxxxxx 

 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat : xxxxxxxxxxxx 
předávací protokoly, dodávky a služby   xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo s názvem „„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 
– vybudování depozitářů a expozic – dodávka a montáž interiérů“ spočívající v dodávce a 
montáži interiéru v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí umístěného na adrese 
Zámecká 3, Valašské Meziříčí 757 01, a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy. 

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 
společností Masák & Partner památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – 
Bubeneč. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(s výkazem výměr), zpracovaném Ing. arch. Jakubem Masákem a nabídkou zhotovitele 
(příloha č. 1 této smlouvy). 

Dílo je součástí projektu „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském 

Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“, který je spolufinancován z Integrovaného 

 regionálního operačního programu, identifikační číslo projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007856. 

2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení 
díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady 
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.  

2.3 Součástí předmětu díla je též spolupráce a zajištění potřebné koordinace činností 
s dodavateli stavebních a dalších prováděných prací. 

 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Dílo bude realizováno v prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, ul. Zámecká 3, 
katastrální území Krásno nad Bečvou, parcela číslo st. 3, st. 4. 

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektová dokumentace, zpracovaná Ing. arch. Jakubem Masák, Masákem & Partner 
památky s.r.o.,  02/2019;   

b) soupis dodávek (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 
4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí místa plnění dodávky a montáže interiéru (zahájení doby 
plnění): do 10 kalendářních dní od písemné výzvy objednatele. Předpoklad zahájení plnění 
je 03/2021. 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí místa plnění dodávky a montáže interiéru. Součástí protokolu o 
převzetí místa plnění dodávky a montáže interiéru bude potvrzení povinnosti ze strany 
zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této smlouvy.  

4.2 Termín dokončení díla: 60 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění dodávky a 
montáže interiéru. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
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v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této smlouvy, která činí: 

 
1 888 229,- Kč bez DPH 

 
396 528,- Kč DPH 21 % 

 
2 284 757,- Kč včetně DPH 

 
(slovy:  dvamilionydvěstěosmdesátčtyřitisícsedmsetpadesátsedm korun českých) 

 
 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 
rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na 
další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 
důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem. 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho 
prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po 
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úplném dokončení díla na základě vystavené faktury. Úplné dokončení díla znamená, že 
zhotovitel splnil svoji povinnost zhotovit dílo ve smyslu ustanovení bodu č. 11.1. této 
smlouvy. 

6.3 Faktura bude vystavena dle skutečně provedených dodávek a služeb na základě 
objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisů provedených dodávek a 
služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). 

6.4 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.6 Na každém originále faktury zhotovitel uvede číslo projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007856. 

6.7 Soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol: 
6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených dodávek a služeb 

podepsaný objednatelem a AD a zjišťovací protokol, protokol o předání a převzetí 
díla, kompletní fotodokumentace. Faktura bude před jejich úhradou odsouhlasena 
objednatelem. 

6.7.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení objednateli prostřednictvím objednatele 
a AD, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. 

6.7.3 Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení.  

6.7.3.1 Pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených, dodávek a služeb 
a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně 
po provedení kontroly.  

6.7.3.2 V opačném případě objednatel vrátí soupis dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad 
k přepracování zhotoviteli.  

6.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení 
k přepracování.  

6.7.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 
této smlouvy. 

6.8 Objednatelem schválený soupis je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

6.9 Fakturace: 
6.9.1 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. 
den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.9.2 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném 
odeslání pokládána za doručenou. 

6.9.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
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objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.12 
této smlouvy. 

6.9.4 Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

6.10 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
6.10.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
6.10.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.10.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
6.10.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.10.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
6.10.6 nebude nespolehlivým plátcem, 
6.10.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
6.10.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.10.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni 
protokolárního předání a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to 
originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční 
záruky na účet objednatele ve výši 150 000 Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, 
smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (24 měsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části 
záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen 
návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním 
předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 
se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo 
odmítnout. Řádné splnění této povinnosti je podmínkou pro protokolární předání a 
převzetí díla a záznam o splnění této povinnosti včetně data, kdy se tak stalo, je 
nedílnou součástí předávacího protokolu. 
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7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat místa plnění dodávky a montáže interiéru jen pro účely 
související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné 
právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
(dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.). 

7.2 Akce bude prováděna za uzavřeného provozu zámku, nicméně budou ve stejnou dobu 
probíhat práce na realizaci expozic a výstavních prostor a služby spojené se stěhováním. 
Zhotovitel je tedy v této souvislosti povinen dbát zvýšené opatrnosti při přesunu 
veškerého materiálu a pracovníků s ohledem na bezpečnost zaměstnanců a externích 
pracovníků příslušných dodavatelů dalších služeb, dále je povinen dodržovat čistotu a 
pořádek zejména v prostorách před vstupem do budovy. 

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a průběžně 
z místa plnění odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.4 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě plnění zákaz kouření. 

7.5 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní 
náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.6 Zhotovitel připraví místo plnění nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, 
pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla). 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
7.7.1 řádnou ochranu všech prostor místa plnění, kterého součástí jsou také: 

7.7.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením,  

7.7.1.2 vlastní realizované práce a dodávky po celou dobu jejich provádění, 
7.7.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil do místa plnění. 

7.7.2 Zhotovitel uspořádá a bude udržovat místo plnění v souladu s projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajišťování dalších podmínek a bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v platném znění, dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). 
Prostor místa plnění bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

7.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných 
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České 
republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

7.10 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po 
zahájení realizace umístit informační tabuli: 

7.10.1 tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího předpisu, 
obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a 
koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady. 

7.10.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule. 

7.10.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 
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8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 
díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. 

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (tj. prostory přiléhající k prostoru místa 
plnění);  zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních 
předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím v místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající autorský dozor se mohou v místě plnění 
pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 
předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných právních 
předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem 
a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 
písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 
objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím. 

8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení prací určí 
osobu vedoucího technika, která zabezpečí odborné vedení provádění prací a má pro tuto 
činnost oprávnění. Zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího technika bylo uvedeno v 
protokolu o předání a převzetí místa plnění a zapsáno do montážního deníku (MD) s 
rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této 
funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 

8.9 Vedoucí technik musí být denně v místě plnění přítomen a dohlížet na provádění díla až 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění montážní deník, do 
kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými prováděcími předpisy. Montážní 
deník bude po dobu provádění díla uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli a pracovníkům autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně 
do něj činit záznamy. Povinnost vést montážní deník končí dnem odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce místa plnění. 

8.11 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku, učiněným 
zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 



  

strana | 9 

k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do 
montážního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského 
dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho vzniku, jinak bere objednatel na vědomí, že zhotovitel k obsahu zápisu nemá 
výhrad. 

8.12 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí 
dokončeného díla objednatelem. 

8.13 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání místa plnění až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci, kterou předá zhotovitel objednateli 
v digitální formě jako součást jako součást faktury. 

8.14 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů.  

8.15 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí předmětu prováděného 
díla dle této smlouvy a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli 
způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu 
s ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 
poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle 
této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.16 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

8.17 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla 
a také objektu, ve které se dílo (montáž interiéru) provádí. Veškerá zařízení, stroje, 
materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví 
zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 
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9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž 
je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti 
po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo 
učiněno, bude součástí protokolu o převzetí místa plnění.  

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání montážního pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo dodávky díla, na pojistnou částku ve výši 
minimálně 500 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 
Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude 
součástí protokolu o převzetí místa plnění. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy 
ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, dodavateli stavebních prací a autorským dozorem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dodávky interiérů dle 
průběhu a potřeb díla, nejméně však 1x za 14 dní, a to v místě plnění. KD organizuje 
zhotovitel, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se 
zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. 
Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. 

10.2.1 Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to objednatel, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 
případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3 Objednatel je oprávněn vykonávat při dodávce interiéru dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a je 
oprávněn, pokud není dostupný vedoucí technik zhotovitele, zastavit práce v případech 
kdy zejména: 

o hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

o je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

o je ohrožena bezpečnost díla, 

o hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na díle: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými 
předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 

10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
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díla a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na díle a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP. 

10.4.3 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. 

10.4.4 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavením řádu (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.) a zákona 
č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením provádění díla zejména: 
o montážní deník, 
o seznam dokumentace díla, změny, doplňky a další dokumenty nutné k plnění díla. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 
však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele a AD (je-li vyžadován). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a 
převzetí díla své poddodavatele. 

11.2.1 Zhotovitel zápisem v MD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého 
práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. 
Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za 
prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, 
do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků, popř. prokazovat, že montážní práce v místnosti jsou provedeny bez vad a 
nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen u vedoucího 
technika dodávky a montáže. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech 
vad a nedodělků. 

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 
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11.2.4.1 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, 

11.2.4.2 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

11.2.4.3 montážní deník (deníky), 

11.2.4.4 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

11.2.4.5 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve, 

11.2.4.6 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a 
o které písemně požádá v MD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku za účasti 
objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž 
tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 
24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 
předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v 
poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy. 

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 
bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 
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jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 
opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v 
prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro 
odstranění vady. 

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně 
objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 
kalendářní den prodlení.  

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 500 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě plnění zákaz 
kouření ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000 Kč.  

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu montážního deníku 
dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ.  

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.13 této smlouvy, a 
to ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ.  

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy 
na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve 
výši 500 Kč za každý den prodlení.  

13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy 
na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za 
každý den prodlení.  

13.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené 
 po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.13 Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že poruší 
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povinnosti stanovené v čl. 7.2, čl. 7.5, čl. 7.7, podčlánky 7.7.1 a 7.7.1.3 a čl. 8.3 této 
smlouvy. Smluvní pokuta se v těchto případech sjednává ve výši 500 Kč za každý den 
trvání porušování jednotlivých výše uvedených povinností.  

13.14 Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že poruší svoji 
povinnost týkající se aktivní spolupráce s dodavatelem stavby a ostatními dodavateli 
(viz. čl. 2.3 a čl. 10.1 této smlouvy) a porušování těchto povinností vede k prodlení 
s prováděním díla. Smluvní pokuta se v těchto případech sjednává ve výši 350 Kč za 
každý den trvání porušování jednotlivých výše uvedených povinností.  

13.15 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

13.16 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních 
stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 
smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu, je-li důvod porušení předem znám. Také je 
povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, 
majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z 
předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, 
které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí 14 dnů, nedozví-li se strana o existenci překážky plnění či očekávaném porušení 
ustanovení této smlouvy prokazatelně v kratší době. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně 
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a 
nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 
30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. 
V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů, 
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c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele objednateli, autorskému dozoru, nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce, kdy toto je způsobilé vést k prodlením při provádění a 
dokončení díla, a to i přes písemné upozornění objednatelem, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.  

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním místa plnění delší jak 60 kalendářních dnů od smluvně 
předpokládaného termínu, 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti), 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 30 dní. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 
opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
z právních či technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 
obvyklé nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 
14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 
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15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 
soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

15.3 V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se 
uplatní rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv) a 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 občanského zákoníku. 

 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 
nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 
účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické 
podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část 
zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně 
odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 
nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné 
doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních 
povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 
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k této smlouvě. 

 

19. DOLOŽKA SARS-CoV-2 

19.4 Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 
ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů 
veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením 
SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná 
mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
v platném znění, platná a účinná během plnění dle této smlouvy. 

19.5 S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné 
moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze 
v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření 
v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, 
že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle 
smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně 
prohlásí, učinit následující kroky: 

19.5.1 k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, 
nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany 
dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé 
straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy 
odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká 
nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně 
příslušelo; 

19.2.2 k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost 
takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana 
požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze 
strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro 
druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání 
po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od 
smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé 
straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této 
straně příslušelo. 

19.6 K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit 
s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených 
zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou 
součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání 
smluvního vztahu. 

19.7 Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní 
strany na tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je 
podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro 
tento případ nelze vyloučit. 
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20. POVINNOSTI ARCHIVACE A SOUČINNOSTI PŘI KONTROLÁCH 

20.8 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této 
smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy minimálně do 31. 12. 2030, 
včetně umožnění přístupu k ní.  

20.9 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen 
„AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, 
případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této 
smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených 
v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci 
uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO 
nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto 
kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při 
provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním 
orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a 
obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 

 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 
s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

21.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva je 
uzavřena, jsou li splněny podmínky platnosti a účinnosti. 

21.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

21.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní 
ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

21.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 
smyslu ustanovení původního.  

21.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

21.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet).   

21.9 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení. 
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Příloha č. 1 – soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) 

 

 
 
 
Ve Vsetíně dne ……………….    V Šlapanice dne ………………. 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
   
  
 
 
 

….……………………………………    ………………………………………… 

Ing. Tomáš Vitásek – ředitel    Ladislav Potrusil - jednatel 


