
PROTOKOL O 5. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144109. 
Nabyvatel
UAB Visi Miškai 
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimig.

IČ: LTJAR. 182924336
DIČ:

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144109 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 22.9.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.9.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 22.10.2020 :j. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.10.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144109.

V Brně dne 05-10-2020 dne 05 -10- 2020

UAB Visi Miš



LE5Y': Lesy České republiky, s.p.
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Aukce číslo: 320144109 Jedná se o 5. prodloužení. Vítěz aukce: UAB VISI MIŠKAI

Žádost ze dne: 26.9,2020 Porosty: 124AB Množství celkem: 500m3
Původní termín ukončení těžby: 15.5.2020 Původní termín předání pracoviště: 15.6.2020

1. prodl.: 22.6.2020 l.nrodl: 30.6.2020

2. prodl.: 22.7.2020 2.prodI; 30.7.2020

3. prodl,: 22.8.2020 3.prodl: 30.8.2020
4. prodl.: 22.9.2020 4.nrodl.: 30.9.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

65% ANO/NE 22.10.2020 30.10.2020

ANO/NE

ANO/NE
Prohlášení revírníka: souhlasím, deště znemožnily dokončit těžební činnosti v termínu

Prohlášení LS; Souhlasíme z důvodu opakovaného podmáčení cest - nebezpečí poškození lesocestní sítě, 
podmáčení svahu - nemožnost přibližování.

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) 

Podmínky:

Cena za placené prodloužení:

Neschváleno

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

30.9.2020



Lesy České republiky s.p.

UAB „Visi mlčka I"
Želmlu I,
LT - 20326 Ukmergés r, Lithuanla 
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc: Žádost o prodloužení termínu v aukci 320144109

Žádáme Vás tímto o prodloužení terminu těžby do 22.10,2020 a předání místa těžby zpět na aukci č, 
320144109 a to z 30,9,2020 na 30,10,2020 z důvodu vydatných srážek nebylo možné pokračovat v 
úklidu klestu dostatečnou rychlostí.




