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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„ZČU – Rozšíření chlazení v objektu EU, Fakulta elektrotechnická, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,     o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0240/20 číslo smlouvy zhotovitele:	10/20

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513
DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. PROKAT INVEST s.r.o.
Sídlo:	Břetislavova 85, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice
IČ:	25238876
DIČ:	CZ25238876
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Škrlantem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 111832 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 16. 6. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení  díla s názvem:  „ZČU  –  Rozšíření chlazení v objektu  EU, Fakulta   elektrotechnická,
Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 138.105 Kč bez DPH a
b) méněpracím v celkové hodnotě 28.209 Kč.
1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
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Stránka
 
2
 
z 
2
)
a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD tj.: 4.754.237 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 109.896 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
4.864.133 Kč bez DPH

1.4. Termín pro provedení díla se nemění.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s  ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací a méněprací
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	ZČZ Plzeň - FAKULTE ELEKTRO - instalace FCU - REKAPITULACE ZMĚN - VPC/MNP

	PROKAT invest s.r.o.

	
Pol.č.
	
KCN
	
Kód pol.
	
Popis položky
	
Jed.
	
Mn.
	Cena za dodávku
	Cena za montáž
	CENA Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem za 1 jednotku
	Celkem

	

	E. SOUPIS PRACÍ

	
	
	
	
	
	
	
	
	cena za m.j.
	cena celkem

	ODPOČTY

	1.12
	-
	-
	Dodávka podhledových desek 600/600 ( 625/625 ) - náhrada za zničené (10% z plochy)
	m2
	-53,4
	110,00
	
	110,00
	-5 874,00

	1.16
	-
	-
	Úprava dřevěného obkladu kolem ŽB průvlaku m.č. 219
	m2
	-1
	
	10 000,00
	10 000,00
	-10 000,00

	1.17
	-
	-
	Oprava výmalby kolem podhledů a prostupů
	m2
	-74
	
	105,00
	105,00
	-7 770,00

	
	-
	-
	V rámci učeben č. 407, 409, a 411 nutný posun 4ks FCU jednotek. Nově budou usazeny jako všechny ostatní podél stěny chodby. Tato změna nese celkovou cenovou úsporu složenou z (8bm potrubí = 8x 347,- Kč/bm, izolace = 8x138,- Kč/bm, kondenzátního potrubí = 8x85,- Kč/bm)
	kpl
	-1
	
	
	4 565,00
	-4 565,00

	
	
	
	ODPOČTY
	
	
	
	
	
	-28 209,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PŘÍPOČTY

	1.12
	-
	-
	Dodávka podhledových desek 600/600 - ECOPHON = cca 580m2) - nové navýšení ceny za dodávku nových kazet DEK Ecophon Opta = 110.200,- Kč bez DPH (= 580 m2 á 190,- Kč/m2) (původní výměra celkem = 533,5 m2 = položka 1.09 89m2 + položka 1.10   444,5m2)
	m2
	580
	190,00
	
	190,00
	110 200,00

	
	
	
	Začištění stavebních otvorů, drážek a spár ve stávajících omítkách - opravy v rámci učeben a laboratoří umístěných ve 4.NP, 3.NP.
	hod
	40,00
	
	300,00
	300,00
	12 000,00

	
	
	
	Začištění stavebních drážek po kabelech MaR k prostorvým ovladačům a čidlům v rámci 2.NP - REKTORÁT. Nad rámec SOD budou ropzvody nově zapuštěny pod omítku.
	hod
	24,00
	
	300,00
	300,00
	7 200,00

	
	
	
	Materiál na stavební opravy nad rámec SOD viz položky výše (štuk, jádrová omítka) včetně dopravy na stavbu, doprava pracovníků na stavbu, režie.
	kpl
	1,00
	
	
	3 560,00
	3 560,00

	
	
	
	Oprava výmalby - SDK čílka, sdk kastlíky, opravy
	m2
	49,00
	
	
	105,00
	5 145,00

	
	
	
	PŘÍPOČTY
	
	
	
	
	
	138 105,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ROZDÍLOVÁ CENA - REKAPITULACE
	
	
	
	
	
	109 896,00
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