
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 11595912)
ze dne 29.4.2020 (číslo smlouvy objednatele 5/2020/D)
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

Městská nemocnice, příspěvková organizace

K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Oprávnění zástupci: 

- ve věcech smluvních: 
Mgr.Zuzana Steinbauerová, pověřený ředitel

Bankovní spojení: 

PPF banka Praha 6

Číslo účtu:


2000810002/6000
Identifikační číslo:

45245843

2. Dodavatel:


LOMANETA s.r.o.




se sídlem: 


Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 9545

Oprávněný zástupce:

Ing. Otto Buš, jednatel 

- ve věcech smluvních: 
Ing. Otto Buš 


- ve věcech technických: 
Vladimír Třeštík



 

- ve věcech díla: 

Ing.Otto Buš

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí
 

 Číslo účtu: 


19 -6992690207/0100

Identifikační číslo: 

25351737



 

DIČ: 



CZ25351737





Dále také obecně „smluvní strany“.
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené tabulce obsažené v příloze č. 1, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase. 
Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
Souhrnná výše víceprací je 436 570,- Kč bez DPH, 502 055,5 Kč, vč. 15 DPH. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 2 424 999,00 CZZ, 2 788 748,85 CZK vč. 15 % DPH se tímto dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací a činí celkem, včetně víceprací 2 861 569,- Kč bez DPH, 3 290 804,35 Kč vč. DPH. Jde o navýšení o 18 %, což je v souladu se zákonem.
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne

Objednatel
Zhotovitel
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