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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/21652/2020/RMI/PKR/SML/69 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský 

zákoník): 
 

 

„Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a 

Lidická v České Třebové“ 

 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Město Česká Třebová 

Zastoupený  Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  465 500 111 

IČ  002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení  KB Česká Třebová 

Č. účtu   

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla   Ing. Karel Švercl 

   Ing. Pavel Korger 

 

   

Zhotovitel  Vladimír Ureš 

Sídlo  Semanínská 2192 

                                                     560 02 Česká Třebová  

   

Zastoupený   Vladimír Ureš 

IČ  720 09 454 

DIČ  CZ7607293672  

Bankovní spojení  ČSOB Česká Třebová 

Č. účtu                      

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických   

a osoba oprávněná k předání díla           Vladimír Ureš    

  
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Odst. 1  

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.  MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 ze 

dne  08.04.2020 (dále jen Dodatek) je změna rozsahu plnění díla. 

Důvodem změny rozsahu předmětu plnění je zvětšený rozsah prací spojený: 

 

1) Rozsah výkopových prací spojený s obtížností výkopu v zemině třídy 3 a 4 a úprava 

trasy kabelu VO – dle změnového listu v částce 176 814,27 Kč bez DPH. Změnový list č. 

1 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 1. 

  

2) Odstranění povrchů chodníků a odtěžení podkladu před provedením výkopu pro kabel 

VO a přiložení chráničky KOPOFLEX 125 v délce 295 m – dle změnového listu v částce 
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239 002,64 Kč bez DPH. Změnový list č. 2 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a 

tvoří přílohu č. 2. 

 

 

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

 
Odst. 1 

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny rozsahu plnění mění cena díla a čl. IV. odst. 2 

původně uzavřené Smlouvy zní nově takto: 

 

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:  

 

Cena bez DPH                              2.430.029,63 Kč 

DPH 21 %                                       510.306,22 Kč 

Cena včetně DPH                         2.940.335,85 Kč 

 

Slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicettisíctřistatřicetpětkorunčeskýchosumdesátpěthaléřů  
 

Odst. 2 

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Odst. 3 

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran 

jedno vyhotovení. 

 

Odst. 4 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které 

by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní 

tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla. 

 

 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 845/2020 ze dne 

21.09.2020. 

 

 

 

 

V České Třebové dne 1. 10. 2020                                  V České Třebové dne 2. 10. 2020                                                                             

 

 

 

 

        …………………………                                                    ………………………… 

                   objednatel                                                           zhotovitel 

       Mgr. Magdaléna Peterková                                                          Vladimír Ureš 

                starostka města                                                                 OSVČ     
                      v.r.       v.r.                                                       


