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Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 106/2019/OR „Mohelnice, lokalita JIH - technická infrastruktura pro 
bytovou výstavbu, projektová dokumentace"

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice

se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupený:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

00303038 
CZ 00303038
Ing. Pavlem Kubou, starostou města

Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 
27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

PROKASTAV, s. r. o.
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
26881039
Ing. Zdeňkem Nejezchlebou 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany")

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní stany spolu dne 15.04.2019 uzavřeli Smlouvu o dílo 106/2019/OR, na základě které se 
zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci na akci „Mohelnice lokalita JIH - 
technická infrastruktura pro výstavbu, projektová dokumentace" ve stupních DUR, DSP i DPS 
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo")

2. Dne 20.12.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1, jímž se změnila doba plnění tak, že termín dodání 
DUR je do 10-ti týdnů od podpisu Dodatku č. 1. Dne 26.02.2020 smluvní strany uzavřely 
Dodatek č. 2, kterým se změnil čl. II Předmět plnění, čl. Ill Doba plnění tak, že termín dodání 
DUR je do 9-ti týdnů od podpisu Dodatku č. 2 a čl. IV. Cena díla.



III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 a z důvodu změny 
zadávací situace - dispozičního řešení infrastruktury a změny typologie domu dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 3. Dodatkem č. 3 se mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba 
plnění, čl. IV. Cena díla a čl. V. Platební podmínky Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků 
takto:

Čl. II. Předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy a to z důvodu změny 
schválené situace.

Čl. III. Doba plnění odst. 1 nově zní:

1. Termín dodání DÚR včetně dokladové části: do 12 týdnů od podpisu Dodatku č. 3

Čl. IV. Cena díla odst. 1 nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla: 

Cena díla bez DPH 

DPH

Cena díla včetně DPH

1 336 164, 31 Kč 

280 594, 51 Kč

1 616 758, 82 Kč

Čl. V. Platební podmínky odst. 1 písm. a) nově zní:

1. Cena za plnění dle čl. II. této smlouvy bude hrazena na základě převzetí dílčího plnění 
následovně:

a) DÚR + dokladová část včetně žádost o územní řízení 
cena dílčího plnění bez DPH 704 164, 31 Kč

(- dle SoD 351 322,31 Kč
- dle dodatku č. 2 k SoD (rozšíření díla) 93 500,00 Kč
- dodatek č. 3 k SoD (nové zadání) 259 342,00 Kč)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 

a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto 
dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru 
smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo 
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.



I

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 20.07.2020

usnesením č. XXXX/XX/RM/RRRR. /iH I 2 020

Příloha č. 1 - žádost zhotovitele o změnu smlouvy 
Příloha č. 2 - situace

V Mohelnici
n

Z

za objednatele

Ing. Pavel Kub

V Mohelnici...'........i.....'!0'2 ^
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ProkaStav s.r.o.,
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
IČO : 26881039, DIČ : CZ26881039

Datum : 13.7.2020

Město Mohelnice 
U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice

Věc : Žádost o změnu smlouvy na PD na akci : „ Mohelnice, lokalita jih - technická 
infrastruktura pro bytovou výstavbu

Žádáme vás tímto o dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace 
na akci „Mohelnice, lokalita jih - technická infrastruktura pro bytovou výstavbu“. Jedná se 
nám o úpravu článku III - doba plnění, a IV - cena díla. Došlo ke změně zadávací situace 
schválené a předané objednatelem. Původní zadávací situace nebyla v souladu s územním 
plánem města (viz závazné stanovisko OÚP č.j. MUMO-OSU/13031 ze dne 27.5.2020), a 
dále došlo ke změnám v dopravním řešení lokality Za Penzionem, které významně ovlivnilo 
zadávací situaci.
Vzhledem k těmto skutečnostem byla přepracována zadávací situace. Zpracovaná DUR 
včetně stanovisek a vyjádření se musí kompletně zpracovat znovu, včetně stanovisek a 
vyjádření na nové zadání. Z těchto důvodů žádáme o dodatek ě. 3 ke SoD.

Žádáme o úpravu v článku III :
Termín dodání DÚR včetně dokladové části - do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 3 k SoD a 
předání platné zastavovací situace, ostatní zůstává v platnosti.
Žádáme o úpravu v čl. IV :
Ceny díla upravená dle nové zastavovací situace :

Cena díla bez DPH 1 336 164,31 Kč
DPH platné ke dni podpisu smlouvy_______________ 280 594.51 Kč
Cena díla včetně DPH 1 616 758,82 Kč

a) DÚR+ dokladová část včetně žádosti o územní řízení 
- cena dílčího plnění bez DPH

(- dle SoD
- dle dodatku č. 2 k SoD (rozšíření díla)
- dodatek č. 3 k SoD (nové zadání)

704 164,31 Kč 
351 322,31 Kč 

93 500,00 Kč 
259 342,00 Kč)

b) DSP + dokladová část, včetně žádosti o stavební povolení
- cena dílčího plnění bez DPH 380 000,00 Kč

c) zpracování DPS včetně položkového rozpočtu
- cena dílčího plnění bez DPH 252 000,00 Kč

Děkuji,
Hezký den

ProkaStav s.r.o.
Ing. Zdeněk Nejezchleba 
jednatel společnosti


