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Statutární město Karlovy Vary

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O  

 č. 2020-00001/ORI
ze dne 20.1.2020
____________________________________________________

KARLOVY VARY 2020
Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu IROP, výzva řídicího orgánu č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

Opatření IPRÚKV B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812
Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 

zastoupeno ve věcech smluvních:  
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                  
      
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a

investic

technický dozor investora: 
   
Pavel Kapička, Saffron Universe s.r.o., IČO: 035 95 269





tel.: +420 608 678 513

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: č.ú.: 


zastoupeno ve věcech smluvních:  
Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy

zastoupeno ve věcech technických:  
Jiří Síla, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 20.1.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020 - 00001/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“; a

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 30.9.2020 pod bodem č. RM/1108/9/20 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O

 č. 2020-00001/ORI

ze dne 20.1.2020
(dále jen „Dodatek“ č. 1)

I.
1.1 
Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy, v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy ze dne 20.1.2020, které zní:

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 78 567 991,00 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů pět set šedesát sedm tisíc devět set devadesát jedna koruna česká) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 16 499 278,11 Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a jedenáct haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH  95 067 269,11 Kč (slovy: devadesát pět milionů šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát devět korun českých a jedenáct haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy.

se ruší a jeho nové znění je následující: 
Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 78 531 036,00 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů pět set třicet jedna tisíc třicet šest korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 16 491 517,56 Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta devadesát jedna tisíc pět set sedmnáct korun českých a padesát šest haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH  95 022 553,56 Kč (slovy: devadesát pět milionů dvacet dva tisíc pět set padesát tři korun českých a padesát šest haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této, a ve Změnových listech č. 1 – č. 11, které jsou přílohou Dodatku č. 1 této smlouvy.
II.

2.1
Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

III.

3.1
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již 
          v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ.

3.4
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3.5
Podpisem tohoto Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
3.6
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 30.9.2020
č. 2: Změnové listy č. 1 – č. 11
3.7
Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.8
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 6.10.2020                                       V Českých Budějovicích, dne 6.10. 2020
__________________________
__________________________

Statutární město Karlovy Vary
OHL ŽS, a.s.

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy
primátorkou města
na základě pověření
objednatel
zhotovitel

„Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“

DODATEK č.1 SOD, č. smlouvy objednatele: 2020 – 00001/ORI
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