V2020-418/ORI

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-418/ORI ze dne 16.7.2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          


Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        


Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:
002 98 212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu:
          


326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby: 
xxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

INGDOP s.r.o.

Se sídlem:          


Železničního vojska 1386,757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen:



Luďkem Břečkou, jednatelem

IČO: 




60775530

DIČ:




CZ60775530

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. oddíl C vložka 7097

Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 



1749072/0800

Zástupce ve věcech smluvních: 
Luděk Břečka, jednatel

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxx, vedoucí výroby

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka – Nový Jičín“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku  č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2020-418/ORI ze dne 16.7.2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Project Work s.r.o., IČO:2929558, územním rozhodnutím vydaným dne 4. 5. 2018 pod č.j.: ÚPSŘ/31122/2018, stavebním povolením vydaným dne 24.4.2020 pod č.j. ÚPSŘ/31953/2020, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou   Přílohou č. 2 a Oceněnými soupisy víceprací/méněprací I., které jsou Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH:            2 176 854,43 Kč, tj. s DPH (sazba 21 %) 2 633 993,86 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet tři tisíc devět set devadesát tři korun českých osmdesát šest haléřů).“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací a Příloha č. 3 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací I“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.3 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací I (VCP2,MNP1 a MNP2)
Za objednatele                                   

Za zhotovitele
V Novém Jičíně dne 6.10.2020


Ve Valašském Meziříčí dne 7.10.2020


 

……………………………                


……………………………   

Ing. arch. Jitka Pospíšilová




Luděk Břečka
vedoucí Odboru rozvoje a investic



jednatel
2

