
038/20/DILO/4-MAJ

Dodatek ě. 2
ke Smlouvě o dílo

č. 028/20/DILQ/4-MAJ ze dne 10.8.2020
ve znění Dodatku ě. 1 č. 032/20/DILQ/4-MAJ ze dne 31.8.2020

(dále jen „Smlouva44) uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dá le jen „občanský zákoník"),

(dále také i jen „Dodatek č. 2M)

Objednatel:
4 -Majetková a.s.
Se sídlem Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 28477456
DIČ: CZ28477456
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Ing. Bohumil Mach, místopředseda
představenstva
bankovn í spojen í:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd íle B, vložce 14768
(dále jen „objednatel46 na straně jedné)

Zhotovitel:
Stavby Strobach, s.r.o.
Se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 28061004
DIČ: CZ28061004
zastoupená: Marek Strobach, jednatel
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v odd íle C, vložce 127614
(dále jen „zhotovitel44 na straně druhé)
(společně dále jen „smluvní strany44)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 Smlouvu o d ílo č. 028/20/DILO/4-MAJ a dne 31.8.2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je proveden í zakázky malého rozsahu s názvem

v

„Odstranění následků havárie na rozvodu SV v ZS Plamínkové". Staveniště (m ísto plnění) bylo
předáno zhotoviteli dne 10.8.2020.

o

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti
prodloužení termínu realizace d íla v důsledku prodlen í na straně výrobce dveří, což nemohl objednatel
ani zhotovitel předem předvídat.
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II.
Předmět dodatku

Článek III. Smlouvy-Doba zhotovení d íla se mění tímto dodatkem tak, že lhůta pro provedení
d í la se prodlužuje a je stanovena konkrétním datem, a to do 18.12.2020.
O



ni.
Změny smlouvy

Článek III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:1 )

„Zhotovitel se zavazuje provést d ílo ve Ihůtě nejpozději do 18.12.2020 (lhůta pro provedení díla,
tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí d ílo, vede místo plněn í do ná ležitého stavu a předá
předmět d íla objednateli). Před lhůtou pro proveden í d íla není objednatel povinen d ílo nebo
kteroukoli jeho část převzít.4'

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru
smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštn ích podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších přepisů, které zajist í objednatel.
Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.
Smluvn í strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručn ími podpisy.
Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

O
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V Praze dne: y( /[^ ZoZ=,V Praze dne: 0 1 -10- 2020

Za zhotovitele:Za objednatele:

/
/l^larek Stfouach
' jednatel

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

v-
Ing. Bóhumil Mach
místopředseda představenstva
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