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DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

Objednatel:  
 
Název:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  
 
Název:   ADC CZ spol. s r.o. 
Se sídlem:  Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov 
Zastoupený:  Leoš Rada, jednatel společnosti 
IČ:   15038459 
DIČ:   CZ15038459 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. PREAMBULE 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 (dále jen 
„Smlouva“), a to úprava prodloužení lhůty u plnění předmětu Smlouvy.  

2. Důvodem pro prodloužení původní lhůty je skutečnost, že Objednatel započal v místě plnění Smlouvy 
stavební úpravy hlavního vchodu. Na základě souběžně prováděných stavebních prací, realizované jiným 
zhotovitelem a v rámci plnění jiné smlouvy, bylo Zhotoviteli neúmyslně znemožněno po dobu 1 měsíce 
(konkrétně v době od 01. 06. 2020 do 30. 06 2020) plnit své závazky ze Smluvního plnění.  

3. Obě smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedené skutečnosti se o tuto výše uvedenou dobu 
prodlužuje lhůta pro dokončení díla.    

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Původní text čl. VI., odst. 6.1 Smlouvy: 

„Zhotovitel splní celý předmět této smlouvy nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě 
se zhotovitel zavazuje dodat objednateli Zařízení a provést všechny ostatní činnosti, které mu vyplývají z 
této smlouvy.“ 

2. Nový text čl. VI., odst. 6.1 Smlouvy: 

„Zhotovitel splní celý předmět této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě 
se zhotovitel zavazuje dodat objednateli Zařízení a provést všechny ostatní činnosti, které mu vyplývají z 
této smlouvy.“ 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  
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2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
 

V Trutnově, dne 24. 08. 2020.    V Trutnově, dne 24. 08. 2020.  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………..............................................    ............................................................. 
   Ing. Zuzana Horáková Radová,                Leoš Rada,  
               ředitelka školy        jednatel společnosti 


