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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3.  SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa


Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					STRABAG a.s.
Se sídlem: 					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 						60838744
DIČ: 						CZ60838744		
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					994404-640900015/0800
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.3. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (2_ZL04), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.3. ke Smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 
1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

      Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č.2. a tohoto Dodatku č.3., jehož předmětem je odsouhlasený změnový listy č. 2_ZL04 tedy činí 65 247 936,35 Kč bez DPH (slovy: šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set třicet šest korun českých třicet pět haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:


Cena díla celkem dle SOD	                                55 570 063,31  Kč bez DPH
Dodatek č.2. celkem bez DPH                               3 112 038,35  Kč bez DPH
Dodatek č.3. celkem (ZL č. 2_ZL04)                  6 565 834,69  Kč bez DPH                                       
 
Cena díla včetně Dodatku č.3. 	                    65 247 936,35  Kč bez DPH           
           

II. [bookmark: _Hlk524295917]Závěrečné ustanovení
a. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1. a Dodatku č.2. zůstávají tímto Dodatkem č.3. nedotčena.
b. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
c. Dodatek č.3. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
d. Tento Dodatek č.3., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
e. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.





Seznam příloh:
1. Změnový list č. 2_ZL04 - rozpočet


V Přerově dne  …………..   2020			V Olomouci dne …………….  2020
			        


	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Klára Kalábová
	Předseda představenstva	STRABAG a.s.
		ekonom Oblasti Střed o.z. Morava


    



                                                                                ______________________________________
		za Zhotovitele
			Ing. Vítězslav Bujnoch
			     STRABAG a.s.	
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
	

Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí
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