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Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 35544/2016

ev. č. DS201600308
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Nečichy – rekonstrukce jednotné kanalizace“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
pí Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel. 415 621 124

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednateli
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že by při navrženém řešení nedocházelo k dostatečnému
odvedení dešťové vody a při suchu by mohl být v ulicích znatelný zápach - v budoucnu by
měla jít do kanalizace nepřečištěná splašková voda, majitelé nemovitostí by měli septiky
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odpojit.  
Po podrobném průzkumu a propočtu bylo navrženo jiné řešení, umístění „mříže se sifonem“ 
místo pokopů s částečným odvětráváním, kdy mříží bude zajištěn dostatečný odvod 
dešťových vod a sifon bude zamezovat šíření zápachu. Navíc by došlo i k výměně 8 poklopů 
u stávajících vpustí, které nebyly v projektové dokumentaci řešeny. Po zahájení stavebních 
prací byla objevena šachta, která nebyla zohledněna v projektové dokumentaci. Nacenění 
výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1. 
  
S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto 
dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 35544/2016, ev. č.  DS201600308 
takto: 

 
Článek 8, Cena díla, bod 8.3. se mění a nově zní 

 
8.3      Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 5.952.378,10Kč 

DPH 21 %  1.249.999,40Kč 

Cena díla celkem: 7.202.377,50Kč 

Slovy:sedmmilionůdvěstědvatisícetřistasedmdesátsedmkorunčeskýchapadesáthaléřů 

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti. 
 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu 
obou stran. 
     
 
  V Lounech dne: ....................               V Lounech dne: .................... 
 
.............................................................................. ....................................... 
 za zhotovitele: za objednatele: 
 EKOSTAVBY Louny, s.r.o. Město Louny 
 Ing. Jiří Benda    Ing. Jan Egermayer Radovan Šabata  
 jednatelé starosta města 
 
Příloha č. 1 -– Oceněný položkový rozpočet víceprací 
 

 


