
Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež Směr Obec Široký Důl 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících Zákona ě. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

(dále jen ,,občanský Zákoník“) 

„Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež Směr obec Široký Důl“ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: KAVE Bau S.r.o. 
K Dolíčku 66. 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany 

IČO; 241 35 658 
DIČ; CZ24135658 
Zastoupen: "““" 
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail: 

dálejen :h0r‹›\`1`teI - na Straně jedné 

Ob|'ednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Palackého nám. 160. 572 Ol Polička 

IČO; 601 25 748 
DIČ; CZ60125748 
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem. ředitelem 
nnnnøvnfl flnfljønflz 
Telefon, e-mail:vodovOdy@pOSta.policka.cZ 
dále jen Objednatel - na Straně druhé 

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. V. Cena díla následovně: 

V. Cena díla 

V.l. Na základě dohody smluvních stran Se cena díla Zdůvodu vzniklých víceprací menı 
následovně: 

V.2. Cenaje Sjednaná v této struktuře a výši: 
Původní cena díla bez DPH 2 522 186,34 Kč 
Dodatek Č. l bez DPH 175 751,18 Kč 
Nová cena díla bez DPH 2 697 937,52 Kč 
DPH 21 °/0 566 566,88 Kč 
Nová cena díla včetně DPH 3 264 504,40 Kč 
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Vymena vodovodního řadu od VŠ Střítež Směr obec Široký Důl 

Tento Dodatek Č. l k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech S platností originálu. Z nichž každá 
ze sınluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 
Tento Dodatek Č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Zástupci obou smluvních stran. 
Smluvní Strany si tento Dodatek Č. I přcčetly. prohlašují. že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 

připojuji Zástupci obou smluvních stran sve' vlastnoruční podpisy. 
O øužayřenív tohoto Dodatku Č. 1 rozhodla Správní rada Svazku Obcí Vodovody' Poličsko dne 

šı/ˇ `“ L/A O 

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

Nedílnou Součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha Č. 1: Položkovy rozpočet víceprací 

V Poličce, dne 30. O9. 2020 

,V„ _ a U§ÁQN snu. „Mí 
K Doličku âęübme Pøıičzhø 

IČ: 241 35 
) 

35655 16057201;/øı x 

Tel 60l 757 48 

l / Mgr. Aleš Mlynář / ředitel Svazku obcí Vodovody 
Poličsko 

QŘEZKOUMAL
l
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Stavba: Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr obec Široký Důl (Dodatek č. 1) 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 

Objekt: Vodovodní řad Přivadèč 

Objed natelz 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 10. 9. 2020 

celkem Jednotkova 
I 

C. 
I 

KCN 
I 

Kód pøıøżıxy 
I 

Pøpís MJI M"°Ž$“" 

I 

. 

ce“ 
. 

I 

cena celkem
I 

1.1

8 

Suchovod 35 677,00 

Trubní vedení 85 677,00 

1 271 857311131 

Montáž Iitinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovem 
jednoosých na potrubí Z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 150 kus 2.000 633.00 1 266.00 

2 552 55253859 
přechod hrdlový Z tvárné Iítıˇny,práškový epoxíd tl 250pm 
MMR-kus DN 125/80 kus 2, 000 869, 50 1 739,00 

3 271 857312122 

Montáž Iitinových tvarovek na potrubí lítinovém tlakovém 
jednoosých na potrubí Z trub přirubových v otevřeném 
výkopu. kanálu nebo v šachtè DN 150 kus 2,000 925.00 1 850,00 

4 422 42271550 
spojka opravná na temovaná litinová hrdla. DN 400, 
rozsah (429-455) kus 2,000 2610,00 5 220,00 

5 271 871241221 

Montáž vodovodního potrubí Z plastů v otevřeném výkopu 
Z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 600,000 68,32 40 992,00 

6 286 28613575 potrubí dvouvrstvé PE 100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m H7 600,000 47,10 28 260.00 

7 271 877241101 

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí Z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek. 
obloukù nebo redukcí d 90 kus 7.000 262.00 1 834,00 

8 286 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 7,000 208, 00 1 456.00 

9 271 891249111 

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů S ventilem Jt 1 MPa. na potrubí Z trub Iitinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus 2.000 1 030.00 2 060,00 

10 286 28653149 nákrużek lemový PE 100 SDR1 7 90mm kus 2, 000 200, 00 400, 00 
11 286 28654368 př/ruba volná k /emovému nákružku Z po/ypropylénu 90 kus 2, 000 300, 00 600, 00 

1.2

1 

Odpočet za výkop 

Zemní práce 

-212 642,92 

-192 531,76 

„ln I112151014 
Volné káoení stromů s rozřezánim a odvètvenim D kmene 
óø soo mm Kus 

I 
-1o.000I 1 152,80I -11 528,00 

"viz.příloha D 1. Technická zpráva" 
"pokácení jehlíčnatých stromů" 
-10 -10.000 

13R 112201114 
Odstranění pařezù D do 0.5 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus -10,000 2 420.89 -24 208.90 
"viz.příloha D 1. Technická Zpráva" 
-10 -10.000 

14R 120001101 
Příplatek za ztíżeni vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 -116,280 254,90 -29 639,77 
"ztíżená vykopávka v lese" -85.5'0.80'1.7 -116,280 

15R 121101201 Odstranění lesní hrabanky m2 -513,000 15.11 -7 751 ,43 
"viz.příloha D 1. Technická zpráva" 
-85.5'6.0 -513.000 

16R 132201203 
Hloubení rýh Š do 2000 mm V horninë tř. 3 objemu do 
5000 m3 m3 -58.140 133,21 -7 744,83 

IES "les - Skála od 0.5m” -85.5'0.80'1.7'0,5 -58,140 

17R 132201209 
Příplatek za Iepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 M3 -58,140 17.61 -1 023,85 
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Stavba: výmêna vødøvøflnihø řadu od vs sıiiıež Smèr øheø Šiføký Dúı (oøáaıek č. 1) 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 

Objekt: Vodovodní řad Přivaděč 

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 10. 9. 2020 

C. KCN Kóa pøıøżıxy Pøpis MJ M"°Ž5'ˇ' 
1 

Ce“ cena øeıkøvn celkem Jednotková 

-58,14 -58,140 

18 R 132301203 5000 m3 
Hloubeni rýh Š do 2000 mm v hominè tř. 4 objemu do 

-34,884 213,27 -7 439,71 
-85,5'0,8'1,7'0.3 -34,884 

19 R 132301209 
Příplatek za Iepivost k hloubeni rýh Š do 2000 mm v 
horninè tř. 4 -34,884 42,65 -1 487,80 
-34,884 -34,884 

20 R 132401201 Hloubeni rýh Š do 2000 mm v homině tř. 5 -23,256 960,67 v22 341,34 
-85,5"0.8'1,7'0,2 -23,256 

21 R 138401201 mm v horninë tř. 5 
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 

-11,628 1 543,19 -17 944,21 
-116,28'0,1 -11,628 

22 R 151101101 Zřízení přílożněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2m -290,700 31,50 -9157.05 
-85,5'1,7'2 -290,700 

23R 151101111 m 
Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

-290,700 18,39 -5 345,97 
-290,7 -290,700 

24 R 161101101 do 2,5 m 
Svislé přemístění výkopku Z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu 

-46,512 56,81 -2 642,35 
(-58,14-34,884)'0,5 -46,512 

25R 161101151 do 2.5 m 
Svislě přemístění výkopku Z hominy tř. 5 až 7 hl výkopu 

-17,442 62.00 -1 081,40 
(-23,256-11,628)'0.5 -17.442 

26 R 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanin 
horniny tř. 1 až 4 

YZ 
-27,360 167,80 -4 591.01 

-20,52-6.84 -27.360 

27 R 162701109 
Příplatek k vodorovněmu přemístění výkopku/sypan 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

iny Z 
-875.520 12,94 -11 329,23 

-27.36"32 -875.520 
28 R 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 -27.360 39,58 -1 082,91 

-27,36 -27,360 
29 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky -27,360 11,02 -301.51 

-27,36 -27,360 

30 R 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce -49,248 200,00 -9 849.60 
-27,36'1,8 -49,248 

31 R 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanino 
zhutnënim 

USC 
-88,920 60,84 -5 409,89 

-116,28+20,52+6,84 -88,920 

32 R 175101201 
Obsypáni objektu nad přilehlým pùvodnim terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m -20,520 118,48 -2 431 ,21 
-85,5'0,8'0,3 -20,520 

33 5833731001 štěrkoplsek frakce 0-4 tř/da B -36, 936 222.00 -8 199, 79

4 

-20.52'1 .8 

Vodorovné konstrukce 

-36,936 

-18 674,76 
34|R |451573111 |Løže pøć pøınnhi øievrený výkøp ze šıèrhøpishn |M3 

| 
-e,84o| 884.oo| -5 909.78 

-85.5'0,8'0,1 -5_340 

35|R |4523131311 |K0:ęvni deska pfi Skıønu nad 10% |KS 
| 

.23_000| s5s,oo| -12 7s5.Oo| 
'viz.příloha D.6 Bloky na vodovodnlm potrubí 
sklonu nad 10% O rozměrech 400x600 mm" 
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Stavba: Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr obec Široký Důl (Dodatek č. 1) 
RoZPočET S VÝKAZEM VÝMÉR 

Objekt: Vodovodní řad Přivadéč 

Objednatelz 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 10. 9. 2020 

C. 
I 

KCN 
I 

Kód položky 
I 

Popis MJ Množství 

I 

. 

Cena 
I 

Cena celkem
I 

celkem Jednotková 

-23 -23,000 

8 Trubni vedení -1 436,40 
3s|R |899722114 |Kvyıi pøıruhi z pıasıú výsırażnøu fólii z PVC 40 zm |m 

| 
-89_775| 16,00] -1 438,40 

potrubí" 

-35.5'1.05 -89.775 

1.3 Připočet za protlak 

1 Zemní práce 

204 687,00 

204 687,00 

37 001 

Řizený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v 
hornině třídy těżitelnostl l a ll, skupiny 1 až 4 včetně 
protlaćeni trub v hlouboe do 6 m vnějšího průměru vrtu 

141721254 přes 140 do 180 mm m 85,500 2 394,00 204 687.00 
Uprava pozemků dle požadavku 

1.4 uživatele 

1 Zemní práce 

98 030,10 

98 030,10 
38|R 121101101 |Sejmu1i ørniøe S přemisıènim na vzdálenost dn 50 m |vn3

| 
675.000 

| 
22,1s| 14 958,00 

"dle požadavku uzivatele" 
"tráva" 50'6.0'0,25 
"ornioe" 200'6'0.25 
"podorniči" 200'6'0.25 
Soućet 

75.000 
300.000 
300.000 
675,000 

39| |00572470 Iosivo Směs travní uníverzál 
I | 

9, 000 
I 

85, 90 
I 

773, 10 
tráva 50 6,0 0.03 9.000 

40 231 

Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 S urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 

181151321 nebo na svahu do 1:5 m2 2 700_000 23_20 62 640,00 

41R 181301114 rovině nebo ve svahu do 1:5 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v 

2 700.000 6,96 18 792,00 
"tráva" 50*6.0 300,000 
"ornlce" 200'6.0 1 200,000 
"podorniěí" 200"6,0 1 200_000 
Soućet 2 700.000 

42`R 
Založení Iuěniho trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 

181451121 rovině a ve svahu do 1:5 m2 300000 2_89 867,00 
"tráva" 50'6,0 300000 

Celkem 
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