
OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Investor: Statutární město Jablonec nad 
Nisou 

Datum: 10.9.2020 

Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 
Dodávka nábytku do odborných učeben 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 10.9.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny: pol. N30 – zásobník toaletního papíru skládaný 

 
 

Popis a zdůvodnění změny: 
 
 
Na žádost paní ředitelky školy byly změněny zásobníky na toaletní papír se zásobníkem na skládaný papír za 
typ se zásobníkem na roli papíru. Tento typ papíru se používá shodně v celém objektu školy. Tato úprava 
nemá vliv na cenu. 
 
Celkem vícepráce          4 980,- Kč 
Celkem méněpráce    - 4 980,- Kč 

 

Počet připojených listů specifikací:                 0                         

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 

Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 
 



 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

N30  - na základě požadavku školy, byla odsouhlasena změna zásobníku toaletního papíru, tak 

aby  byl v nové i staré části objektu využíván stejný typ  

 
 

Příloha: rekapitulace 

          

OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Změnový list vystavil: Ing. Jiří Schindler 

Datum:  10.9.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: pol. N30 – zásobník toaletního papíru skládaný 

 

Počet připojených listů specifikací:   Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 4 980,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

4 980,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

0,- Kč 
  
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 

 
 
Datum:  

 
 
Datum: 10.9.2020 



 


