
OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Investor: Statutární město Jablonec nad 
Nisou 

Datum: 10.9.2020 

Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 
Dodávka nábytku do odborných učeben 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 10.9.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny: pol. N35 – zásobník papíru, odpadkový koš a dávkovač mýdla 

 
 

Popis a zdůvodnění změny: 
 
 
Na WC nebyly niky pro vestavné zásobníky stavebně připraveny. Nutná úprava a výroba atypických prvků 
pro montáž na stěnu, nikoliv do niky. Cena trojkombinace dle kupní smlouvy byla 16.808Kč. Nová cena 
trojkombinace je 16.320Kč. Úspora je – 488 Kč/ks. Byly dodány 2ks. 
 
Celkem vícepráce          32 640,- Kč 
Celkem méněpráce    - 33 616,-Kč 

 

Počet připojených listů specifikací:                 0                         

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 

Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 
 



 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

• N35  - na základě nesouladu mezi jednotlivými částmi PD (prováděcí dokumentace 
stavby/interiér)  bylo nutné změnit podobu výrobku a to dle stavební připravenosti z vestavného na 
přisazený,  - odsouhlasený výrobek byl navržen atypické výroby, aby se co nejvíce přiblížil 
rozměry  i vhledem k původnímu výrobku a nenarušoval tak architektonický záměr 

 

 
 

Příloha: rekapitulace 

          

OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Změnový list vystavil: Ing. Jiří Schindler 

Datum:  10.9.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: pol. N35 – zásobník papíru, odpadkový koš a dávkovač mýdla 

 

Počet připojených listů specifikací:   Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 33 616,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

32 640,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 976,- Kč 
  
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 

 
 
Datum:  

 
 
Datum: 10.9.2020 



 


