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D o d a t e k č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 17004233620 na dodávku prací pro akci „OPRAVA
HALY – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněn
Bc. Aleš Kratina,
Mgr. Veronika Veselá,
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO – stavební firma s. r. o.
se sídlem: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 1523768339/0800
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Ing. Vladimír Konvalina,

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 22524
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo,
jejímž předmětem je rozšíření prací, které jsou nezbytné k dokončení stavební akce (dále jen
předmětná smlouva), v následujícím znění.

II.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce (zazdění dveří, demontáže
a následné montáže lavic, montáže parapetů, nátěrů potrubí, obložení podhledy
a elektromontáže), dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 17004233620
uzavřené 13.07.2020 takto:

V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odst. 1 se dosavadní text
ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na
základě cenové nabídky zhotovitele činí celkem:

Cena bez DPH 334.454,00 Kč
Cena víceprací bez DPH (příloha č. 1) + 73.995,88 Kč
Cena celkem bez DPH 408.449,88 Kč
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(Slovy:  Čtyřistaosmtisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých 88/100 haléřů bez DPH) 

 

Položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“ 
 

II. 
1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti.  

3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací ze 
dne 29.19.2020. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17004233620 rozhodl Vladimír Malý, 
místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního 
řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018.   

 
V Třebíči dne 25.09.2020 
 
 
Zhotovitel Objednatel 
RENO – stavební firma s. r. o.. město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Konvalina Vladimír Malý 
jednatel  místostarosta 
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Příloha č. 1 

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17004233620 na dodávku prací pro akci „OPRAVA 
HALY – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET  VÍCEPRACÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








