
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 

Poskytovatel 
Lesy České republiky, s,p.

Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320148682. 

Nabyvatel 
UAB Visí Miškai 
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimliik

IČ: LTJAR, 182924336
DIČ:

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320148682 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 30.9.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.10.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7,6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 31.10.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.11.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320148682.

V Brně dne 06 "10' 2020 V dne 0 7 -10’ 2020

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.
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LESVfČl Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL KPRODLOUŽENÍ AUKCEIV
LS TŘEBÍČ Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320148682 Jedná se o první prodloužení.
Vítěz aukce: UAB Visi Miškai Žádost ze dne: 26.9.2020

Porosty: revír Třebenice Množství celkem: 2 000 m3

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)
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Prohlášení revírníka: /
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Prohlášení LS: Souhlasím.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) schváleno .Sohválenos-popíátRem—'
Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: 0,- Kč bez DPH

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

/>, 'to , toto

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis
/

A • ZóM

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

/!■ 10. 1074? ------ -





UAB „Visi miškai"
Žeimiu I.

Lesy České republiky s,p, LT-20326 Ukmergés r. Lithuania
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodloužení termínu v aukci
320148672,320148682,320148683,320148663,320148665,320148684,320148628,320148678,32014
8666.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu těžby do 31.10.2020 a předání místa těžby zpět na aukci č. 
Viz. Žádost, a to z důvodu vydatných srážek .

V Brně dne 26.9..2020 






