
EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Město Veselí nad Moravou

sídlo: Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119

Zastoupené: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta města

IČ:

DIČ:

00285455

CZ00285455

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

(dále jen Objednatel)

a

STAVBY VANTO, s. r. o.

sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice

zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka

kontaktní osoby

IČ:

DIČ:

Mgr. Ondřej Pavka

28269314

CZ28269314

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

Číslo účtu: 219371754/0300

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2020. 
Předmětem dodatku je upřesnění předpokládaného harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Dále se v článku 9.1. doplňuje pověření další osoby výkonem funkce technického dozoru 
objednatele, a to společnost TYPRO 2010 s.r.o., zastoupené panem Ing. Petrem Tymlem, z důvodu 
rozsahu zakázky.
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Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění dle ZD

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla:

2.1.2. Předpokládané datum dokončení výměny

topení a dodávky a montáže oken:

2.1.3. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

srpen 2020

30.11.2020

květen 2021

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce

technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy Označen jako TDS) tuto

osobu: Ing. Lenku Jahodovou a společnost TYPRO 2010 s.r.o., zastoupené Ing. Petrem Tymlem.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.l a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva

výtisky.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 52. schůzi dne 14.09.2020

usnesením č. 6/52/RMV/2020.

Součástí tohoto dodatku je příloha č.l upravený Harmonogram plnění prací a dodávek.

Ve Veselí nad Moravou, dne 0. 'lO . 2O2.O

za Objednatele

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

starosta města

Mgr. Ondřej Pavka jednatel

STAVBY VANTO, s. r. o.

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou
63
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY srpen 2020

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

dokončení výměny výplní otvorů 30.11. 2020

dokončení zateplení fasády ETICS 12.týden 2021

dokončení zateplení střechy 5. týden 2021

dokončení výměny zdroje tepla 30.11.2020

dokončení Mar a elektroinstalace 18. týden 2021

C) DOKONČENÍ STAVBY květen 2021

Ve Veselí nad Moravou, dne Q . *2020

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

STAVBY VANTO, s.r.o.

za Objednatele
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

starosta města

Město Veselí nati Moravou
tr. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou
63
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