
Číslo smlouvy Objednatele: 5620051979.01 (ORG 2614)
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

„Objekty bývalé LDN na Červeném kopci v Brně - bourací

práce“
Investiční akce:

I. Smluvní sírany

I. Statutární město Brno
Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
v

Číslo účtu:
Pověřen podpisem doda

JUDr. Markétou Vánicovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
44992785

dboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněnajednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,TDli)
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednáteř‘)

a



II. L.N.O, s.r.o.

jednatelem společnosti

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

60714018

CZ 60714018

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. 15882
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 smlouvu o provedení stavby č.5620051979
u Objednatele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Objekty bývalé LDN na
Červeném kopci v Brně - bourací práce14 (dále jen „smlouva14).

2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. II, Předmět smlouvy:

a) Změna závazku, zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon41). Rozšíření sjednaného
předmětu smlouvy o dodatečné práce v objemu 91.266,13 Kč bez DPH je blíže popsáno
ve změnovém listu č. 2 ze dne 17.9.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu
smlouvy o dodatečné práce v objemu 829.184,87 Kč bez DPH je blíže popsáno ve
změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č.3 ze dne 17.9.2020, které
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o
neprovedené práce v objemu 656.661,64 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém
listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu Č.3 ze dne 17.9.2020, které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dále je předmětem dodatku ě.l smlouvy změna ěl. V. a XVI. v souvislosti se změnou
předmětu smlouvy.
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III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.l:

1) čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec IL9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020, ve změnovém listu 6.2 ze dne 
17.9.2020 ave změnovém listu č. 3 ze dne 17.9.2020.
Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen ,,méněpráce“), které jsou 
specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 

17.9.2020.

2) čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l. a V.2 smlouvy se nahrazuje 
novým textem, který zní:

!

V.l. Celková cena za zhotovení stavby (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH 

Cena méněprací dle dodatku č, 1 smlouvy bez DPI-I 
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH

3.262.738,05 Kč 
920.451,00 Kč 

-656.661,64 Kč
3.526.527,41 Kě

V.2 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, dále změnového listu č.l 
ze dne 17.9.2020, změnového listu č.2 ze dne 17.9. a změnového listu č.3 ze dne 17.9.2020, 
které tvoří přílohu č.3.

3) čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.3:

Změnový list Č. 1 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 2 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 3 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednám smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5, Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu, oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a 

dva Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí dodatku č.l smlouvy jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 2 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu, změn 

Změnový list č. 3 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn
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Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/106 dne 30.9.2020

V Brně dne . J.:. A9.\ ‘rP2-0 £■ to. 2020V Brně dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jednatel společnosti
L.N.O.. s.r.o.

v ního
Magistrátu města Brna
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