
Stránka 1 z 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, 
Dubská“ 

 

 

 

 Číslo Objednatele 7/16977246/2019/2/2019 

 Číslo Zhotovitele  

horáková
Psací stroj
Číslo smlouvy: 7/16977246/2019/2/2020 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15.1.2019, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 

sídlo:     Dubská 967, 272 03 Kladno 

zastoupený:    Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:  16977246 

DIČ:  CZ16977246 

zastoupený Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 10636141/0100 

  

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

 

a 

 

BBP Stavby s.r.o. 

sídlo:   Korunovační 103/6,Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00 

zastoupená:   Michalem Bystroňem, jednatelem 

bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   115-1988110297 

IČO:   03875199 

DIČ:   CZ03875199 

zápis:   v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka     

239297 

kontaktní osoba:   Ing. Jakub Blaťák 

tel.: 725781185, email: jakub.blatak@bbpstavby.cz 

 

a 

 

BYSTROŇ Group a.s. 
sídlo:   Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

zastoupená:   Michalem Bystroňem, členem představenstva 

bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   107-1615600277/0100 

IČO:   27800466 

DIČ:   CZ27800466 

zápis:   v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 

3238  

kontaktní osoba:   Ing. Jakub Blaťák, tel.: 725781185, email: jakub.blatak@bbpstavby.cz 
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DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a 
SOU, Kladno, Dubská“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu 

formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší 
a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Energetické opatření na objektech 
školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ podle prováděcí projektové dokumentace 
vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, Aripros s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem 
Kladno, Železničářů 2286, PSČ: 272 03 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 
(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových 

listů číslo 1- 10. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  
 

Místem plnění předmětu plnění díla je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, vše 
v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr 

 

 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové 

ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 49.397.137,04 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10.373.398,78 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 59.770.535,82 Kč. 
 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnových 

listů č. 1-9, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 10, který tvoří přílohu 
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č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či 
rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást. 
  

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 44.649.975,16 Kč bez DPH, tedy 54.026.469,94 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 4.835.911,88 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle 

Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 49.485.887,04 Kč bez DPH, 59.877.923,32 Kč s DPH. 

 

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 49.397.137,04 bez DPH, tedy 

59.770.535,82 s DPH. 

 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 44.649.975,16 Kč 9.376.494,78 Kč 54.026.469,94 Kč 

Dodatek č. 1 4.835.911,88 Kč   

Dodatek č. 2 - 88.750,00 Kč   

Celková cena díla  49.397.137,04 Kč 10.373.398,78 Kč 59.770.535,82 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 
 

Přílohy: 
 

1) Změnový list č. 10 

 



Stránka 5 z 5 

 

 

 

V ………………….. dne………………………. 
 

 

 

 

 

Zhotovitel 

BBP Stavby s.r.o. 

Michal Bystroň, jednatel 

 

 

 

_______________________________________ 

BYSTROŇ Group a.s. 
Michal Bystroň, člen představenstva 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

 

 

 

 

Objednatel  

Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště, Kladno, Dubská 

Ing. Jiří Růžek, ředitel 
 

  











Usnesení č. 026-69/2020/RK ze dne 21.9.2020       

 

„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU Kladno, Dubská“ 
odsouhlasení Změnového listu č. 10 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

Rada kraje po projednání 
I .  b e r e  n a  v ě d o m í  

Znění Důvodové zprávy k Tisku č. 2169(2020) 
I I .  s o u h l a s í  

a) se zněním návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 7/16977246/2019, na 

akci „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ 
uvedeným v příloze č. 3 k Tisku č. 2169(2020) 
b) se Změnovým listem č. 10 dle přílohy č. 4 k Tisku č. 2169(2020) 
c) s méně pracemi v předpokládané výši 88 750,00 Kč bez DPH 

e) se snížením celkové ceny za dílo z 49 485 887,04 Kč bez DPH (59 877 923,32 Kč s DPH) 
o 88 750,00 Kč bez DPH na 49 397 137,04  bez DPH (59 770 535,82 s DPH) 
I I I .  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Růžkovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, 
Dubská, zajištění podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 
7/16977246/2019, na akci„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, 
Kladno, Dubská“ a zveřejnění Dodatku č. 2 na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zveřejnění Dodatku č. 2 v centrálním registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a předání podepsaného 
Dodatku č. 2 na Odbor krajského investora 

Termín: 1. 10. 2020 

Odpovídá: Ing. Jiří Růžek, ředitel 
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