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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1258/ORM/2019 a uzavřené dne 13. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1028/20-RM ze dne 24. 9. 2020 na akci:

 „Dopravní hřiště Jihlava“ 
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:    


Statutární město Jihlava, 
se sídlem:

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:


Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

IČO:



00286010


DIČ:



CZ00286010

1.2. Zhotovitel:      


TERNI s.r.o.
se sídlem:

Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215 


zastoupený:
Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti

IČO:

42634296

DIČ:

CZ42634296


(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1258/ORM/22019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní hřiště Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 9 – 16. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

ZL č. 9 

Dveře do posuvného pouzdra – dodávka o sazení vnitřních dveří do posuvného pouzdra mezi místnostmi č. 114 a 116, kdy tato položka nebyla zahrnuta ve výkazu výměr.

Přípočty:      16 546,34 Kč
Odpočty:              0,00 Kč

ZL č. 10 

Záměna druhu dlažby chodníku – místo navržené betonové dlažby „kostka“ byla použita dlažba „terčík“ z důvodu lepší návaznosti na dlažbu pro nevidomé.

Přípočty:     109 035,85 Kč
Odpočty:  - 109 035,85 Kč

ZL č. 11 

Skutečné výměry ploch cvičné komunikace – zohlednění skutečných výměr ploch podložených geodetickým zaměřením.

Přípočty:               0,00 Kč
Odpočty:   - 28 398,12 Kč
ZL č. 12 

Parozábrana v podhledech provozní budovy – odpočet neprováděné parozábrany v SDK podhledech.

Přípočty:               0,00 Kč
Odpočty:   - 16 692,96 Kč
ZL č. 13 

Svaření optického kabelu – odpočet za neprováděné práce.

Přípočty:               0,00 Kč
Odpočty:     - 3 820,00 Kč

ZL č. 14 

Doplnění vnitřní okenní žaluzie – dodatečná montáž 1 ks okenní žaluzie na požadavek objednatele.

Přípočty:       1 850,00 Kč
Odpočty:             0,00 Kč

ZL č. 15 

Ovládání předokenních rolet – dodatečný požadavek objednatele na ovládání rolet samostatně i centrálně.

Přípočty:      9 000,00 Kč
Odpočty:            0,00 Kč
ZL č. 16 

Hromosvod provozní budovy – doplnění další jímací tyče na střechu budovy v souladu s normou ČSN.

Přípočty:     3 132,48 Kč
Odpočty:           0,00 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. 
3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:
„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena za dílo dle smlouvy a dodatku č. 1


  18 329 973,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 2
Přípočty





                   139 564,67 Kč bez DPH
Odpočty





               -  157 946,93 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 2                                  
                           -    18 382,26 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 2


          18 311 591,41 Kč bez DPH


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.
4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.
4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
Za objednatele:





Za zhotovitele:
V Jihlavě dne: 1. 10. 2020
  


V Jihlavě dne: 1. 10. 2020
                                           

                                                                   ……………………………………….                             
     ………………………………………

             Mgr. Petr Ryška




     Ing. Prokop Háva
          náměstek primátorky
   



   jednatel společnosti 

