
Stavba: Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice
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01 Dlažba U 904 80101 19 855 130,53 Kč: 8 803 725,58 Kč 2 270,1 1 Kč: 19 800,08 Kč: 17 529,97 KČ

02 Odvodnění Ze střešních svodů - žlaby Celá stavba 19 855 130,53 KČ: 0,00 Kč; 49 823,10 KČ'- 49 823,10 Kč

03 Výměna stávajících přípojek DK - předpoklad 90 mb Celá stavba 19 855 130,53 Kč: 0,00 Kč: 126 381,28 Kč: 126 381,28 Kč

04 Zkrácení U 912 30107 19 855 130,53 Kč 767 026,00 Kč 124 800,94 KČ 0,00 KČ: -124 800,94 Kč

05 Změny U 916 SO 101 19 855 130,53 Kč 8 803 725,58 Kč 139 693,04 Kč 16 927,02 Kč“. -122 766,02 Kč

06 Chodník knihovna U 908 SO 105 19 855 130,53 Kč: 1 129 334,56 Kč 6 417,84 Kč 110 000,06 Kč: 103 582,22 Kč

07 U905 KSC nad DK 80101 19 855 130,53 Kč 8 803 725,58 Kč 38 778,00 Kč: 70 129,74 Kč“. 31 351,74 Kč

08 U903 neúnosně podloží SO 104 19 855 130,53 Kč: 3 070 003,35 Kč 0,00 Kč 1 72 374,21 Kč“. 172 374,21 Kč

09 U903 Odvodnění SO 104 19 855 130,53 Kč 3 070 003,35 Kč 0,00 Kč: 77 817,47 Kč: 77 817,47 Kč

10 Změny na ulici 905,906, 90? SO 101 19 855 130,53 Kč 8 803 725,58 Kč 203 851,25 Kč: 99 783,77 Kč“. -104 067,48 Kč

11 U903 Chodník 60104 19 855 130,53 Kč 3 070 003,35 Kč 0,00 Kč: 118 149,98 Kč“. 118149,.98 Kč

12 U908 Odvodnění knihovna SO 102 19 855 130,53 Kč 1 129 334,56 Kč 5 814,08 Kč: 180 330,51 Kč: 174 516,43 Kč

13 Štêrhinøvý žlab údoıí SO 106 19 855 130,53 Kč

14 Vpust' u č p. 18 60106 19 855 130,53 Kč

1 567 378,39 Kč

1 567 378,39 Kč

0,00 KČ 28 821,60 Kč“. 28 821,60 Kč

0,00 KČ 30 962,13 Kč 30 962,13 Kč

15 Odkop U916 SO 101 19 855 130,53 Kč 8 803 725,58 KČ 0,00 Kč 12 100,28 KČ 12 100,28 Kč

16 U910 Zúžení chodníku, KSC misto ŠD SO 106 19 855 130,53 Kč 1 567 378,39 Kč 313669 Kč 247 853,22 Kč -65 816,20 Kč

17 17 Posun termínu Celá stavba 19 855 130,53 Kč 19 855131 Kč 19 855 130,53 Kč 0,00 Kč

18 18 Odečet Zp.plochy u MK U913 + odvodňovací žlab SO 105 19 855 130,53 Kč 1 891 896,23 KČ 271 052 Kč 44 920,40 Kč -226 131,41 KČ

19 19 Lokální Zpevnění podkladních konstrukcí Celá stavba 19 855 130,53 Kč 0,00 Kč 213 805,80 Kč 213 805,80 Kč

20 20 Odvodnění na ulici U903 80104 19 855 130,53 Kč: 3 070 003,35 Kč 0,00 Kč 84 794,25 Kč 84 794,25 Kč

21 21 Vjezdy Celá Stavba 19 855 130,53 Kč! 85 788 Kč 113 833,62 Kč 28 045,15 Kč

22 Chodnik U912 SO 107 19 855 130,53 Kč 767 026,00 Kč 30 811 Kč 26 524,39 KČ“. -4 286,32 Kč

23 Odpočet neprovedených chrániček 80103 19 855 130,53 Kč 18 656,90 Kč 18 657 Kč 0,00 KČ'1 -18 656,90 Kč

CELKEM Kč bez DPH 603 530,34 Kč

Poznámka: Ceny v Kč bez DPH


