
Cislo smlouvy objednatele: 122898, cislo dodatkii c. 1 129599 
Cislo smlouvy zhotovitele: EUROVIA: 002/19 (1856.9241002KDA)

COLAS: 1911220083 KUJIP01B85QN

DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O DILO

„ll/353 Velky Beranov - obchvat“

ID dodatku c. 2 139628

uzavfeny podle § 2586 a nasi., zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich
pfedpisu

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysocina, se sidlem v Jihlave, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
zastoupeny hejtmanem MUDr. Jinm Behounkem, k podpisu povefen 
Ing. Jan Hylis - clen rady kraje pro oblast dopravy a silnicniho 
hospodafstvi

Zastupce pro veci smluvni: MUDr. Jifl Behounek-hejtman, Ing. Jan Hylis-clen rady kraje pro oblast
dopravy a silnicniho hospodafstvi 

Zastupce pro veci technicke: Ing. Karel Liska, Ing. Hana Matulova 
Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., pobocka Jihlava
Cislo uctu: 4 200 134 212 / 6800
ICO; 70890749
(dale jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: 

Dorucovaci adresa sdruzeni: 

Spolecnik 1 - spravce:

Spolecnost Velky Beranov ECS + COLAS

EUROVIA CS, a.s., odstepny zavod oblast Morava, zavod 
Morava jih, Videhska 104, 619 00 Brno

EUROVIA CS, a.s.
U Michelskeho lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Zastupce pro veci smluvni; Ing. Ludvik Sumbera, feditel zavodu Morava jih 
Zastupce pro veci technicke; Ing. Frantisek Niebauer, provozne-obchodni namestek

Karel David, hlavni stavbyvedouci 
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo uctu; 115-6748450287/0100
ICO
Die

45274924
CZ45274924

Zapis V obchodnim rejstfiku: u MS v Praze, oddil B, viozka 1561

Spolecnik 2:
COLAS CZ, a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany 

Zastupce pro veci smluvni: Ing. Tomas Krones, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Martin Stengl, PhD., clen pfedstavenstva 

Zastupce pro veci technicke; Ing. Vit Wesely, manazer regionu Vysocina
ICO
Die

26177005 
CZ26177005

Zapis V obchodnim rejstfiku: u MS v Praze, oddil B, viozka 6556

(dale jen „zhotovitel“)
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Clanek 2 - Pfedmet dodatku smlouvy

2.1 Smluvni strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani 
vefejnych zakazek, ve zneni pozdejsich pfedpisu, dohodly na teto nepodstatne zmene zavazku ze 
smlouvy na vefejnou zakazku, ktera nemeni celkovou povahu vefejne zakazky. Jedna se o prace 
stavebne a technologicky propojene s ostatnimi pracemi, ktere bylo nezbytne nutne a ekonomicke 
provest V ramci teto akce. Zduvodneni praci a jejich specifikace bylo projednano v ramci kontrolnich 
dnu stavby.

2.2 Pfedmetem tohoto dodatku c. 2 smlouvy o dilo cislo objednatele 122898 uzavfene dne 25. 2. 
2019 na akci ,,11/353 Velky Beranov - obchvaf a Dodatku 6.1 uzavfeneho dne 3. 12. 2019 (dale jen 
Smiouva o dilo), je zmena celkove ceny dila v dusledku nutnych dodatecnych stavebnich praci a 
menepraci, ktere jsou specifikovany v pfiloze c. 1 tohoto dodatku c. 2 Smlouvy o dilo.
Jedna se zejmena o upfesneni stavebnich praci v PD ve stupni RDS, upfesneni zabezpeceni 
skalnich svahu, zmena zalozeni nekterych mostu a PHS, zmena celkove rekonstrukce mostu Hulova, 
sanace podlozi vozovky a DIO die skutecnosti.

Clanek 3 - Zmena smlouvy

Obe smluvni strany se dohodly na teto zmene smlouvy o dilo:

Clanek 4 - Cenove ujednanl, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedeni dila, die dodatku c. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, cini:
Cena za dilo:

cena celkem bez DPH;................................................. 623 720 835,96 Kc
DPH21%:.....................................................................130 981 375,55 Kc
cena celkem vcetne DPH:............................................754 702 211,51 Kc

(slovy; sestsetdvacettfimilionusedmsetdvacettisicosmsettficetpet korun ceskych 96/100 bez DPH)

se rusi a nahrazuje novym znenlm:

„4.3 Cena za provedeni dila, die dodatku c. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, cini:
Cena za dilo:

cena celkem bez DPH:................................................... 621 211 570,66 Kc
DPH 21%:...................................................................... 130 454 429,84 Kc
cena celkem vcetne DPH:.............................................. 751 666 000,50 Kc

(slovy: sestsetdvacetjednamilionudvestejedenacttisicpetsetsedmdesat korun ceskych 66/100 bez 
DPH)
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Clanek 4 - Zaverecna ujednanl

4.1. Ostatni prava a zavazky vyplyvajici ze Smlouvy o dilo se nemeni a zCistavaji v platnosti v 
puvodnim zneni.

4.2. Dodatek c. 2 je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo a nabyva platnosti dnem podpisu, kterym obe 
strany potvrzuji souhlas se znenim tohoto dodatku c. 2 ke Smiouve o dilo a ucinnosti dnem uvefejneni
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv.

4.3. Smluvni strany prohlasuji, tento dodatek c. 2 neobsahuje zadne udaje, ktere by byly smiuvnimi 
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejne tak jako udaje, jejichz zvefejneni by branily jine 
pravni pfedpisy.

4.4. Zhotovitel vyslovne souhlasi se zvefejnenim celeho textu tohoto dodatku c. 2 vcetne podpisu
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv a na vefejne pfistupnych webovych 
strankach Kraje Vysocina. Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona 
c.340/2015 Sb., o zviastnich podminkach ucinnosti nekterych smiuv, uvefejhovani techto smiuv a o 
registru smiuv (zakon o registru smiuv), ve zneni pozdejsich pfedpisu, zajisti objednatel.

4.5. Tento dodatek c. 2 ke Smiouve o dilo se vyhotovuje v peti stejnopisech, z nichz kazdy je s 
platnosti originalu. Z peti stejnopisu obdrzi tfi vytisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvni strany prohlasuji, ze se s textem dodatku c. 2 ke Smiouve o dilo podrobne seznamily a 
na dukaz souhlasu s nim jej potvrzuji svymi podpisy opravneni zastupci obou smiuvnich stran.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku c. 2 jsou pfilohy: 

Pfiloha c. 1 - oceneny soupis praci (rekapitulace po SO)

Za objednatele: 12 10. 2020

V Jihlave dne

Za zhotovitele: 

V Brne dne

Ing. Jai
clen rady pro "Oblast
dopravy a silmcniholhospodafstvi

Kraj Vysoana
illkcva 57, 587 33 JiAava

eUROVIA
V(K<c:iw%

amoviA CS. a.s. 
ocfstiipny iivod oblast Morava 
iivod Morava jih 
Vi'deiHkfi 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvik Sumbera, 
feditel zavodu Morava jih 
EUROVIA CS, a.s.
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V Praze dne 190 00 Praha 0“i'sasr"

/ ■

Ing. Tomas Krones 
predseda pfedstavenstva 
a generalni feditel 
COLAS CZ, a.s.

Ing. Martin p^n^l, Ph.D. 
clen pfedstayenstva 
COLAS CZ, ^.s.
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Aspe Firma: Spolecnost Velky Beranov ECS + COLAS Strana:

3.1.2

Soupis objektu
Stavba: 17010 - 11/353 VELKY BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR-

Nabidkova cena |Kc] 
Odbytova cena [Kcj

618 000 000,00 
621 211 570,66

Objekt Nazev Nabi'dkova cena oc

I

V SO 000 vSeobecne a ostatni NAKLADY 40 452 812,97 40 452 812,97

- so 001 PRIPRAVA STAVENISTE- l.CAST 19 356 114,21 19 356 114,21

i so 002 PWPRAVA STAVEN1§TE- 2.CAST 3 775 148,15 3 775 148,15

• SO003 PROVIZORNI KOMUNIKACE PRO REALIZACI SO202 A 14 242 717,31 14 242 717,31

SO004

SO203

PROVIZORNI KOMUNIKACE PRO REALIZACI OK NA 8 573 454,24 8 573 454,24

• S0005-001

11/353

PROVIZORNI KOMUNIKACE 885 690,69 913 147,67

• Zm/ioZB^

19 PROVIZORNI KOMUNIKACE SO 005-001 27 456,98 27 456,98

S0005-002 MOSTNI PROVIZORIUM 19 487 748,24 20 269 911,18
ZtoboZSV

20 MOSTNi PROVIZORIUM 450 663,74 450 663,74
39 P4 237 168,41 237 168,41
56 05, Zpomalovaci polst^e 94 330,80 94 330,80

1 SOlOl.l P^LOZKA SILNICE 11/602 - KRJZOVATKA SE SIL. 2 881 777,86 2 815 117,43

1

ZwhoZBV

06

111/0024

PRELOZKA SILNICE 11/602 - KWZOVATKA SE SIL III/002 -66 660,42 -66 660,42

001 PRELOZKA SILNICE 11/602 - PRECHODOVY USEK 238 522,61 256 508,76

.

ZtohoZBV

33 Lokalni frezovani v mezimosti km -0,014 az -0,031 17 986,14 17 986,14

002 PRELOZKA SILNICE 11/602 - I.CaST 145 964 368,06 140 004 021,54

t
Z who ZBV

09 Zemni teleso + propustek v km 1,500 -43 673,25 -43 673,25
21 Horni stavba -539 865,76 -539 865,76
25 Rizikove kaceni 17 850,00 17 850,00

, 26 Novy- trativod v zafezu km 0,92-1,34 496 075,1 1 496 075,1 1
27 Sanace podlozi km 0,100-0,200 547 998,79 547 998,79

• 50 Zpevnfeni skalnich ploch z ocelovych siti -6 616 278,93 -6 616 278,93
52 Zulove obruby, dlazby 177 547,52 177 547,52

SO 102 PRELOZKA SILNICE 11/602 - 2.(!:aST 31 764 183,70 35 696 385,91

t

Z who ZBV

22 PKELOZKA SILNICE 11/602 - 2 CAST 168 014,34 168 014,34
28 Sanace KM 2,970-3,140 370 133,66 370 133,66
37 Hloubkova sanace KM 3,200 - 3,350 2 353 288,66 2 353 288,66
38 Sanace KM 3,55 - 3,95 740 451,15 740 451,15

t 57 Pfikopy km 3,680 - 4,028 300 314,38 300 314,38

SO 103 STAVEBNi UPRAVY SILNICE 11/353 7 892 595,19 7 691 980,55

t ZwhoZBV

12 STAVEBNi UPRAVY SILNICE 11/353 -176 368,24 -176 368,24
53 Zulove obruby, dla2by -24 246,40 -24 246,40

1 SO 104 MiSTNI KOMUNIKACE MALY BERANOV - HENCOV 9 052 731,02 9 504 580,50



Aspe Firma: Spolecnost Velky Beranov ECS + COLAS Strana: 2

m

m

3.1.2

Objekt

Soupis objektu
stavba: 17010 - 11/353 VELKY BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR-

Nabidkova ccna [Kcj 
Odbytova cena [Kc|

Nazev Nabi'dkova cena

618 000 000,00
621 211 570,66

OC

ZwhoZBV

23 MiSTNi KOMUNIKACE MALY BERANOV - HENCOV 451 849,48 451 849,48
9

SO 105 NAPOJENI NOVYCH DOMKU 14 641 958,07 14 587 345,56
ZwhoZBV •

10 N.SPOJENI NOVYCH DOMKU -54 612,50 -54 612.50

SO 106 NAPOJENI SKLADKY TKO JIHLAVA 1 218 444,13 1 218 444,13
•

SO 107 NAPOJENI VELKEHO BERANOVA - 1 4 953 828,29 4 931 679,85
Z who ZBV

13 NAPOJENi VELKEHO BERANOVA - 1 -16 624,40 -16 624.40 m
54 Zulove obruby, dlazby -5 524,04 -5 524.04

SO 108 VYSkOVA UPRAVA MISTNI KOMUNIKACE DO 4 220 685,65 4 199 886,48
KOZLOVA m

Z who ZBV

04 VYSKOVA UPRAVA MiSTNi KOMUNIKACE DO KOZLOV -20 799,19 -20 799,19

SO109 NAPOJENi VELKEHO BERANOVA - 2 2 473 885,76 2 552 933,26
B

Z who ZBV -

18 NAPOJENi VELKEHO BERANOVA - 2 -2 655,70 -2 655,70
58 Pfikopy od km 0,023 81 703,20 81 703,20 •

SOHO AUTOBUSOVE ZASTAVKY "MALY BERANOV 1 722 289,48 1 725 433,94
ZASTAVKA"

Z who ZBV

29 AUTOBUSOVE ZASTAVKY "MALY BERANOV ZASTAVK 3 144,46 3 144,46

SOlll OBRATISTE V NOVYCH DOMKACH I 034 087,28 1 034 087,28 «

S0112 PRELOZKA LESNi CESTY 473 732,26 473 732,26

SOI 13 POLNi CESTA 25 325,24 25 325,24 f

SOI 14 PRELOZKA PC V KM 2,7 2 639 915,43 2 639 915,43 -

S0181.1 Dopravne inzenyrsk^ opatfenl - 1.5^t 5 695 484,61 6 225 801,00
V

ZwhoZBV

46 1 DIO die skutcneho stanoveni a situaci 1-33 530 316,39 530 316.39

S0181.2 DopravnS inzenyrska opatfenl - 2.6ast 1 464 794,57 1 316 002,51
Z who ZB V

46 2 DIO die skutcneho stanoveni a situaci 1 -33 -148 792.06 -148 792,06 1

S0191 DOPRAVNi ZNAtENi - KRAJ VYSOClNA - l.CAST 934 826,90 984 453,50
Z wlw ZB V

43 Pfipominky' Policie CR 49 626,60 49 626,60 4

S0192 DOPRAVNi ZNACENi - KRAJ VYSOCINA - 2.CAST 401 613,80 370 530,30
Z loho ZB V

44 Pfipominky- Policie CR -31 083,50 -31 083,50

SO 193 DOPRAVNi ZNACENi - OBEC VELKY BERANOV 282 458,42 280 917,62
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3.1.2

Soupis objektu
stavba: 17010 -11/353 VELKY BERANOV - OBCHVAT 

Varianta: ZR-
Nabfdkova cena |KSJ 
Odbytova cena [Kc]

618 000 000,00 
621 211 570,66

Objekt N^ev Nabidkova cena OC

] ZwhoZBV

45 Pripominky Policie CR -1 540,80 -1 540.80

SO201 Most pres mlstnl komunikaci v km 0.312 29 167 573,04 28 664 188,89

J ZwhoZBV

40 RDS -503 384,14 -503 384,14

] SO202 Most pres levostranny pri'tok Hendovskeho potoka v km 0.484 62 920 216,02 64 627 757,07
2 who ZBV

14 Spodni stavba -352 872,63 -352 872.63
“T 30 Hlubinne zalozeni P2 1 399 168,03 1 399 168,03J 31 Vyplnove betony SO 202 500 037,75 500 037,75

35 Nosna konstrukce + pfisluSenstvi 7 046,63 7 046,63

-
41 Vyztuze, geomfize 154 161.28 154 161,28

1
SO203 Most pres levostranny pfitok Hencovskelio potoka v km 0.787 84 662 926,65 84 934 820,42

1
ZwhoZBV

15 Zalozeni + spodni stavba -240 253,23 -240 253.23

J 32 Vyplnove betony SO 203 670 301,50 670 301,50
36 Nosna konsu'ukce + pfisluSenstvi -363 025,20 -363 025,20

1
42 Vyztuze, geomfize 204 870,68 204 870,68

J SO204 Most na mistni komunikaci pfes komunikaci 11/602 v km 3.253 15 502 122,60 15 534 557,73
2 who ZBV

07 Spodni stavba -296 108,95 -296 108,95

J 16 Nosna konstrukce + pfisluSenstvi -28 204,22 -28 204,22
34 Zalozeni OP 1,4 366 823,71 366 823,71

-!
49 Chranicky, doplnkove kce kovove -10 075,42 -10 075,42

SO205 Most pfes potok Loudilka na mistni komunikaci do Velkeho 4 012 382,01 4 007 831,51

"1

1

ZwhoZBV

11

Beranova

Most pfes potok Loudilka na MK do Velkeho Beranova -10 135,55 -10 135,55
u 60 Pfikopove zlaby 5 585,08 5 585,08

SO206 Operna zed’ na mistni komunikaci do Hencova 21 938 610,39 21 605 774,49
2 who ZB V

08 Operna zed' na mistni komunikaci do Hendova -344 348,56 -344 348,56
59 Mostni zabradli 11 512,67 11 512.67

SO207 - too Komunikace 353 645,12 353 645,12

- SO207 - 200 Most 16 865 018,38 17 996 571,00

-
ZwhoZBV

51 1 RDS 1 131 552 60 1 131 552,60

SO207 - 300 Pfelozka vodovodu DN 80 106 082,18 106 082,18

SO207 -VON Vedlejsi a ostatni naklady 540 992,00 615 892,00
2 who ZB V

51 2 RDS 74 900,00 74 900,00

SO301 ODVODNENl MiSTNI KOMUNIKACE DO HENCOVA 1 594 579,26 1 619 992,63
2 who ZBV

17 ODVODNfiNI MiSTNi KOMUNIKACE DO HENCOVA 25 413,37 25 413,37
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3.1.2

Objekt

Soupis objektu
stavba: 17010 - 11/353 VELKY BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabi'dkova cena [Kc| 
Odbytova cena [Kcj

Nazev Nabidkova cena

618 000 000,00
621 211 570,66

OC

t

4

t

SO302 PRELOZKA TLAKOVE KANALIZACE VAS a.s.v Novych 54 275,11 54 275,11 1

SO303

Domkach

RETENCNi KANALIZACE PRO ODVODNENl
KOMUNIKACE 11-602 A MK

6 920 014,89 6 922 471,72
«

ZiutwZBV

03 RETENCNi KANALIZACE PRO ODVODNENl KOMUNIKA 2 456,81 2 456,81

S0351 PRELOZKA VODOVODU PVC 160 VAS a.s.v km 2,092 I 150 378,93 1 267 541,84
4

Z loho ZBV

05 P^LOZKA VODOVODU PVC 160 VAS a s v km 2.092 117 162,92 117 162.92
f

001 PRELOZKA VODOVODU IPE 160 VAS a.s I 112 827,55 1 183 082,64
ZtohoZBV

02 PRELOZKA VODOVODU IPE 160 VAS a s 70 255,09 70 255,09 4

002 PRELOZKA SPiNACiCH KABELLJ VAS a.s 151 735,03 151 735,03

S0353 PRELOZKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.v km 2,734 1 031 209,87 1 148 017,72 1

ZtohoZBV

01 PRELOZKA VODOVODU IPE 110 VAS a s v km 2,734 116 807.88 116 807,88

S0354 PRELOZKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.mlstnl 118 806,00 118 806,00
<

S0381

komunikace v Novych Domkach

TELESO HRAZE RYBNIKU V NOVYCH DOMKACH 878 145,27 878 145,27 1

S0382 VYPOUSTECI ZARiZENi RYBNIKU V NOVYCH 280 646,09 291 531,18

ZtohoZBV

47

DOMKACH

RDS 10 885,09 10 885,09

i

S0383 PRELOZKA POTOKA LOUDILKA 54 409,72 54 409,72
r

S0384 UPRAVY MELIORACi - l.CAST 871 888,75 968 997,46
Z toho ZBV

24 UPRAVY MELIORACI - 1 CAST 97 108,69 97 108,69 1

S0385 UPRAVY MELIORACi - 2.CAST 291 633,83 477 639,38 '

ZtohoZBV

61

S0431

UPRAVY MELIORACi - 2 CAST

UPRAVA OSVETLENi V NOVYCH DOMKACH

186 005,55

104 662,61

186 005,55

104 662,61
—

S0451-000 NENi P^DMETEM VEmNE ZAKAZKY 0,00 0,00

S0452-000 NENi PtoMETEM VEREJNE ZAKAZKY 0,00 0,00
i

S0453-000 NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 0,00 0,00

S0454-000 NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 0,00 0,00

S0455-000 NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 0,00 0,00

S0456-000 NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 0,00 0,00 1
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3.1.2

Objekt

Soupis
Stavba: 17010 - 11/353 VELKY BERANOV

Varianta: ZR -

Nazev

objektu
-OBCHVAT

Nabi'dkova cena [Kc| 
Odbytova cena [Kc]

Nabidkova cena

618 000 000,00 
621 211 570,66

OC

S0457-000

S0458-000

S0459-000

S0460-000

S0461-000

S0462-000

S0463-000

S0464-000

S0465

50501

50502

50503

50701

2 toho Z.BV 

55

50702

50703

50704

2 luho ZBV 

48

SOSO I

$0802

SO803

S0804-001

S0804-002

S0804-003

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEmNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEmNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAZKY 

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAzKY 

NENi PREDMETEM VEREJNE ZAKAzKY 

PRELOZKA KABELOVE TRASY PKO A SKAO 

PRELOZKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,065 

PRELOZKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,114 

PRELOZKA VTL PLYNOVODU DNI50 V KM 2,628 

Protihlukova st^na na prelozce silnice 11/602 

RDS

OCHRANNA OPLOCENi 

UPRAVA OPLOCENEK 

Ochranne oplocenl v km 4.192-4.242 

RDS

VEGETECNi UPRAVY KRAJ VYSOCiNA - 1 ,CAST 

VEGETECNi UPRAVY KRAJ VYSOClNA - 2.CAST 

VEGETECNi UPRAVY OBEC VELKY BERANOV 

REKULTIVACE- l.CAST 

REKULTl VACE - 2.CAST 

ODSTRANENi STAV. MOSTNi OBJEKTU

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 243 919,38 1 243 919,38

2 666 088,93 2 666 088,93

2 620 885,40 2 620 885,40

2 512 759,22 2 512 759,22

2 410 873,20 3 521 460,78

1 110 587,59 1 110 587,59

373 217,29 373 217,29

90 173,92 90 173,92

1 797 082,80 1 527 223,82

-269 858,96 -269 858,96

3 242 408,16 3 242 408,16

734 429,81 734 429,81

1 043 797,52 1 043 797,52

624 303,32 624 303,32

756 613,98 756 613,98

447 471,63 447 471,63



Pnloha c. 1 - Oceneny soupis praci nebyla uverejnena, 
protoze zhotovitel tuto prilohu povazuje za obchodni 
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik, v platnem zneni.


